

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 03/09/2026

|    | Protocollo normalizzato | Tipologia Atto          | Tipologia SAL/Varianti     | Importo Approvato | Aggregato            | AO    | Comune               | Direttore dei lavori | Ditta                       | Responsabile del Procedimento    | Dati Prot Richiesta in ingresso SP |               | Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP |            |
|----|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|
|    |                         |                         |                            |                   |                      |       |                      |                      |                             |                                  | PROT UTR                           | DATA PROT UTR | PROT                                     | DATA       |
| 1  | AQ-BRE-E-00011          | Nulla osta liquidazione | SAL Tecnico                | € 75.493,55       | T2                   | AREA2 | BARETE               | LOMBARDO ALESSANDRO  |                             | Antonella di Emidio 340 842 0289 | 16216                              | 31/07/2026    | 17918                                    | 28/08/2026 |
| 2  | AQ-BRE-E-00012          | Nulla osta liquidazione | SAL Tecnico                | € 94.373,87       | T3                   | AREA2 | BARETE               | LOMBARDO ALESSANDRO  |                             | Antonella di Emidio 340 842 0289 | 16228                              | 31/07/2026    | 18158                                    | 01/09/2026 |
| 3  | AQ-BRS-E-07405          | Nulla osta liquidazione | SAL TECNICO                | € 56.840,93       | -Aggregato 230B Bari | AREA8 | BARISCIANO           | SANTILLI MIRCO       |                             | Silvia Pacifico 366 928 0591     | 16638                              | 05/08/2026    | 18072                                    | 01/09/2026 |
| 4  | AQ-BGN-E-05613          | Nulla osta liquidazione | SAL Tecnico                | € 48.256,94       | AGGREGATO 28         | AREA7 | BUGNARA              | LUIGI LA CIVITA      |                             | Marco Silvestri 340 880 9408     | 16107                              | 30/07/2026    | 18188                                    | 01/09/2026 |
| 5  | AQ-CDM-E-04700          | Nulla osta liquidazione | SAL Tecnico                | € 39.949,97       | CDM023               | AREA4 | CASTEL DEL MONTE     | ROSA VIRGINIA        |                             | Marco Silvestri 340 880 9408     | 15650                              | 24/07/2026    | 18181                                    | 01/09/2026 |
| 6  | AQ-LUC-E-04706          | Nulla osta liquidazione | SAL 1                      | € 393.864,31      | FR-1OP "LA CASTELLA" | AREA9 | LUCOLI               | FIORENZA ARMANDO     | GAVIOLI RESTAURI SRL        | Silvia Pacifico 366 928 0591     | 13475                              | 26/06/2026    | 18068                                    | 01/09/2026 |
| 7  | AQ-MON-BC-02467         | Nulla osta liquidazione | SAL Finale                 | € 166.253,64      | Palazzo Ricci M07B   | AREA2 | MONTEREALE           | BERNARDI ROMINA      | Aterno Costruzioni S.r.l.   | Antonella di Emidio 340 842 0289 | 3866                               | 16/03/2022    | 18297                                    | 03/09/2026 |
| 8  | AQ-MON-E-00227          | Nulla osta liquidazione | SAL Finale                 | € 534.442,06      | PALAZZO FARNESE - CH | AREA2 | MONTEREALE           | POLIDORI VITTORIO    | Aterno Costruzioni S.r.l.   | Antonella di Emidio 340 842 0289 | 7277                               | 03/04/2025    | 18423                                    | 04/09/2026 |
| 9  | AQ-MON-E-11028          | Nulla osta liquidazione | SAL Tecnico                | € 103.620,49      | Aggregato MA 16 D -  | AREA2 | MONTEREALE           | LORENZO MARIO        | ATERO COSTRUZIONI SRL       | Antonella di Emidio 340 842 0289 | 11754                              | 30/05/2026    | 18152                                    | 01/09/2026 |
| 10 | AQ-OCR-E-01076          | Nulla osta liquidazione | SAL TECNICO                | € 64.998,14       | SF 19                | AREA8 | OCRE                 | PASQUANTONIO LAURA   |                             | Silvia Pacifico 366 928 0591     | 13478                              | 26/06/2026    | 18066                                    | 01/09/2026 |
| 11 | AQ-SPC-E-00035          | Archiviazione           | SAL 1                      | € -               | Piazza Marina 18-163 | AREA6 | SAN PIO DELLE CAMERE | FANALE LORENZO       | Beccaceci S.r.l.            | Silvia Pacifico 366 928 0591     | 6394                               | 25/03/2026    | 18070                                    | 01/09/2026 |
| 12 | AQ-VSA-E-01701          | Nulla osta liquidazione | SAL 1                      | € 32.490,06       | EDIFICIO SINGOLO     | AREA8 | VILLA SANT'ANGELO    | NARDIS LORENZO       | CANCELLI MASSIMILIANO       | Silvia Pacifico 366 928 0591     | 13904                              | 03/07/2026    | 18063                                    | 01/09/2026 |
| 13 | AQ-MON-E-04336          | Positiva                | Variante sostanziale       | € 1.760.589,53    | MONTEREALE 48 - M48  | AREA2 | MONTEREALE           | FERNANDO PICCHIONI   |                             | Antonella di Emidio 340 842 0289 | 13090                              | 23/06/2026    | 18177                                    | 01/09/2026 |
| 14 | AQ-SPC-E-00258          | Positiva                | Variante sostanziale mista | € 1.506.310,06    | Consorzio Diaz - 56- | AREA6 | SAN PIO DELLE CAMERE | MEZZANOTTE GIANLUCA  | L'Aquila immobiliare S.r.l. | Silvia Pacifico 366 928 0591     | 25662                              | 19/11/2025    | 18388                                    | 04/09/2026 |