

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 09/01/2025

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	PE-BST-E-00847	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 43.145,07	AGGREGATO 1 "CHICCHI	AREA5	BUSSI SUL TIRINO	Di Carlo Emilio	ANGELO DE CESARIS	Marco Silvestri 0862 7531 502	24840	03/12/2024	80	07/01/2025
2	AQ-CMT-E-01300	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 267.597,76	Aggregato CC27- UMI1	AREA2	CAMPOTOSTO	PAGNONI MAURO	Livio Quintiliani MA.Gi. costruzioni s.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	24694	02/12/2024	247	09/01/2025
3	AQ-CMT-E-01300-B	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 62.551,83	Aggregato CC27- UMI2	AREA2	CAMPOTOSTO	PAGNONI MAURO	Livio Quintiliani MA.Gi. costruzioni s.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	24695	02/12/2024	266	09/01/2025
4	AQ-CDI-E-02144	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 134.288,61	Aggregato n.12 -Sant	AREA7	CASTEL DI IERI	PITASSI GIORGIO	ATI Polidoro Francesco -Salutari & Ghiani Costruzioni	Marco Silvestri 0862 7531 502	11342	05/06/2024	79	07/01/2025
5	AQ-PIZ-E-08246	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 168.625,93	AGGREGATO A 16	AREA2	PIZZOLI	DI STEFANO SANTINO	DM Costruzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	25083	06/12/2024	252	09/01/2025
6	AQ-SPC-E-00172	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 175.643,78	Aggregato Edilizio 8	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	EUSANIO MASSIMILIANO	COSTRUZIONI EDIL 3 SRL	Antonella di Emidio 0862 7531 307	23599	19/11/2024	274	09/01/2025
7	AQ-LUC-E-03693	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 1.104.246,67	PR-06P	AREA9	LUCOLI	CIPRIANI CARLO	EDIL MIOCCHI SRL	Marco Silvestri 0862 7531 502	24349	27/11/2024	107	07/01/2025
8	PE-CVR-B-14976	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 510.853,51		FC	CORVARA	NICOLA CERASA	Ams Project srl	Marco Silvestri 0862 7531 502	25425	11/12/2024	93	07/01/2025