




PECODARIO	2018	INTERNO
Prot.n.	10	Del 03/01/2018



Circolare n.4 del 15/05/2017: procedura per l'individuazione delle richieste di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori parziali per gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei Comuni del cratere, da sottoporre a controllo a campione in applicazione della Circolare USRC n. 3 del 24 novembre 2016.

Estrazione SAL

estrazione valida eseguita in seduta pubblica il giorno 03/01/2018 11:54:55

Elenco pratiche estratte e non estratte

Comune	Prot. Norm.	Tipologia SAL	Prot. UTR	Data Prot. UTR	Estratto Si/No
CAMPOTOSTO	AQ-CMT-E-00085	SAL 2	1740	21/12/2017	NO
PIZZOLI	AQ-PIZ-E-10761	SAL 3	1746	21/12/2017	SI
BARETE	AQ-BRE-E-02408	SAL 1	1748	21/12/2017	SI
CASTEL DEL MONTE	AQ-CDM-E-03245	SAL 1	15	02/01/2018	NO
CIVITELLA CASANOVA	PE-CVC-E-01176	SAL 6	7485	21/12/2017	NO
SAN PIO DELLE CAMERE	AQ-SPC-E-00332	SAL 1	663	20/12/2017	NO
CAPORCIANO	AQ-CPR-E-00357	SAL 4	693	29/12/2017	NO
CASTELVECCHI O SUBEQUO	AQ-CSS-E-00005	SAL 3	1592	27/12/2017	SI
ROCCA DI MEZZO	AQ-RCM-E-04044	SAL 2	290	20/12/2017	NO

il 03/01/2018

Il Responsabile del settore



Stamp: UFFICIO SPECIALE - USRC - L. 2 Agosto 2017 - COMUNI del CRATERE

UFFICIO TERRITORIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Area Omogenea n.8

Via Provinciale – 67021 BARISCIANO – Cell 366.96.27.661 – e-mail: info@utr8.usrc.it – pec: utr8@pec.comunebarisciano.it

Prot. 24

Barisciano, 3/01/2018

OGGETTO: Verbale Estrazione SAL n.1 del 03/01/2018

Ai sensi di quanto previsto nella Circolare n.3 USRC del 24/10/2016, in data odierna, 03/01/2018, presso la sede dell'U.T.R. n.8, alla presenza dei dipendenti UTR Ing. Stefano Palumbo, Geom. Santina Lampone e del Responsabile del Servizio Ing. Luciano Rossi, si è provveduto ad effettuare il sorteggio per il controllo a campione delle richieste di SAL parziali manualmente in quanto per mero errore del sistema di sorteggio nella estrazione pubblica del 03/01/2018 avvenuta presso l'USRC, non sono stati inseriti i SAL soggetti ad estrazione consegnati presso l'UTR n.8.

Di seguito si riporta l'elenco dei SAL oggetto di estrazione:

PROT. NORM.	SAL	RICHIEDENTE	COMUNE	PROT. UTR 8	DATA UTR 8
AQ-ACC-E-01370	SAL 4	FRANCESCO PIRRO	ACCIANO	3298	19/12/2017
AQ-BRS-E-09193	SAL 4	CHIODI FABRIZIO	BARISCIANO	3299	19/12/2017
AQ-TDA-E-02239	SAL 3	SALUTARI GIOVANNI	TIONE DEGLI ABRUZZI	3339	21/12/2017
AQ-VSA-E-02785	SAL 5	TUDICO CARLA	VILLA SANT'ANGELO	3345	22/12/2017
AQ-VSA-E-02557	SAL 3	PATRIZIA SANTANGELO	VILLA SANT'ANGELO	3347	22/12/2017
AQ-SEF-E-01726	SAL 4	MARAGNI GIULIANO 01	SANT'EUSANIO FORCONESE	3351	22/12/2017
AQ-OCR-BC-04638	SAL 3	LATTANZI PIERO	OCRE	3370	27/12/2017
AQ-SDV-E-04999	SAL 4	ANTONELLI PAOLO	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	3374	28/12/2017
AQ-TDA-E-01218	SAL 3	TOMEI PIERLUIGI	TIONE DEGLI ABRUZZI	4	02/01/2018

Alle ore 13.15 si è provveduto all'estrazione manuale tra le pratiche sopra elencate.

La richiesta di SAL parziale estratta che sarà sottoposta ad istruttoria analitica è la seguente:

PROT. NORM.	SAL	RICHIEDENTE	COMUNE	PROT. UTR 8	DATA UTR 8	ESITO
AQ-ACC-E-01370	SAL 4	FRANCESCO PIRRO	ACCIANO	3298	19/12/2017	NON ESTRATTO
AQ-BRS-E-09193	SAL 4	CHIODI FABRIZIO	BARISCIANO	3299	19/12/2017	ESTRATTO
AQ-TDA-E-02239	SAL 3	SALUTARI GIOVANNI	TIONE DEGLI ABRUZZI	3339	21/12/2017	NON ESTRATTO
AQ-VSA-E-02785	SAL 5	TUDICO CARLA	VILLA SANT'ANGELO	3345	22/12/2017	ESTRATTO
AQ-VSA-E-02557	SAL 3	PATRIZIA SANTANGELO	VILLA SANT'ANGELO	3347	22/12/2017	NON ESTRATTO
AQ-SEF-E-01726	SAL 4	MARAGNI GIULIANO 01	SANT'EUSANIO FORCONESE	3351	22/12/2017	NON ESTRATTO
AQ-OCR-BC-04638	SAL 3	LATTANZI PIERO	OCRE	3370	27/12/2017	ESTRATTO
AQ-SDV-E-04999	SAL 4	ANTONELLI PAOLO	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	3374	28/12/2017	NON ESTRATTO

UFFICIO TERRITORIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Area Omogenea n.8

Via Provinciale – 67021 BARISCIANO – Cell 366.96.27.661 – e-mail: info@utr8.usrc.it – pec: utr8@pec.comunebarisciano.it

AQ-TDA-E-01218	SAL 3	TOMEI PIERLUIGI	TIONE DEGLI ABRUZZI	4	02/01/2018	NON ESTRATTO
----------------	-------	--------------------	------------------------	---	------------	-----------------

Alle ore 13:25 è conclusa l'attività.

Il Responsabile dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione

Area Omogenea n.8- Barisciano

(Ing. Luciano ROSSI)

