

ALLEGATO 3

al Report Mensile di Sintesi

comprende dati a tutto il 30/06/2024

REPORT UFFICIO APPALTI U.S.R.C.

Sezione 1 – Appalti gestiti dall' U.S.R.C. quale soggetto attuatore

Sezione 2 – Gare delegate dalle Amministrazioni all' U.S.R.C.



Sezione 1 |

Appalti gestiti dall' U.S.R.C. quale soggetto attuatore



In materia di appalti pubblici, dall'estate 2021, l'USRC può esercitare il ruolo di soggetto attuatore, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'U.S.R.C. in particolare ha accolto richieste di delega per n. 19 appalti per un importo complessivo da Q.T.E. di circa 27 milioni di euro di cui:


- N. 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di Cammini storici per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR;
- N. 11 interventi di manutenzione, consolidamento e restauro di chiese danneggiate dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro nell'ambito di accordi con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo e la Prefettura;
- N. 4 interventi di Ricostruzione Pubblica a seguito del Sisma 2009 tra cui:
 - La realizzazione di un polo scolastico nel Comune di Tornimparte per un importo di circa 3,2 milioni di euro;
 - La fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza all'interno dei Comuni dell'Area Omogenea 8 e di Prata D'Ansidonia per un importo di circa 0,8 milioni di euro;
 - L'implementazione del sistema di videosorveglianza dei 56 Comuni del Cratere per un importo di circa 2 milioni di euro;
 - Il recupero e la valorizzazione dell'ex complesso conventuale di San Domenico nel Comune di Popoli per un importo di circa 6,4 milioni di euro.






Ai fini dell'attuazione dei suddetti appalti l'U.S.R.C. si avvale delle competenze di n. 12 professionalità interne all'ufficio nominate quali R.U.P. come evidenziato meglio nei grafici sottostanti:




A supporto dei suddetti R.U.P. attualmente sono assegnate n. 31 professionalità tecnico-amministrative, con il seguente numero di incarichi:





Di seguito si riportano i grafici degli appalti gestiti dall’USRC con evidenziati gli importi da Q.T.E., la tipologia d’appalto, i R.U.P. e lo stato d’avanzamento:





APPALTI CHIESE	STATO D'AVANZAMENTO
S. SALVATORE – NAVELLI RUP L. Calocero	Affidamento dei rilievi e delle indagini.
S. MARTINO – OCRE RUP L. Calocero:	Predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della progettazione.
CHIESA S. M. DELLE GRAZIE – COLLARMELE RUP S. Colabianchi	Predisposti i documenti per l’affidamento dei lavori.
CHIESA S. FRANCESCO – CHETI RUP E. Ferrini	In corso la predisposizione delle integrazioni post primo rapporto di verifica da parte dei progettisti.
CHIESA S. M. IN PANTHANIS – MONTEREALE RUP E. Ferrini	Piano indagini concluso. In corso progettazione PFTE.
CHIESA S. ANTONIO – NOCCIANO RUP V. Martinelli	In attesa della donazione del progetto da parte della Curia.
CHIESA DI S. GIOVANNI AD INSULAM – ISOLA GRAN SASSO RUP F. Prosperini	In attesa dell’approvazione del piano di indagini da parte della Soprintendenza.
CHIESA S. M. ARCANGELO – CITTA’ S. ANGELO RUP F. Prosperini	In attesa della donazione del progetto da parte della Curia.
CHIESA MADONNA DELLA PIETA’ – CALASCIO RUP A. Sacchini	Predisposto il DIP.
CHIESA S. LORENZO – ACCIANO RUP C. Taurino	Predisposti i documenti per l’affidamento della progettazione.
CHIESA S. GIORGIO – TIONE DEGLI ABRUZZI RUP A. Di Cristofaro	In attesa del parere della Soprintendenza su approvazione del progetto definitivo.




APPALTI CAMMINI	STATO D'AVANZAMENTO
CAMMINO BARONIA RUP L. Calocero	Verifiche pre-consegna lavori.
CAMMINO FRANCESCANI RUP S. Colabianchi	Verifiche pre-consegna lavori.
CAMMINO TRA I VESTINI RUP E. Ferrini	Lavori in corso: marcatura del cammino.
CAMMINO DI CELESTINO RUP V. De Carne	Lavori in corso: marcatura del cammino.

APPALTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA	STATO D'AVANZAMENTO
VDS 56 COMUNI DEL CRATERE RUP N. Di Battista	Affidamento incarichi esterni per relazione archeologica e paesaggistica ad integrazione del progetto per indizione conferenza di servizi.
DS AO8 RUP R. Fico	Sopralluoghi della ditta Consip utili alla redazione delle tavole progettuali e al completamento dell'ordinativo di fornitura.
POLO SCOLASTICO - TORNIMPARTE RUP F. Mattucci	In attesa degli espropri da parte del Comune. Predisposto il DIP.
Ex CONVENTO S. DOMENICO - POPOLI RUP F. Prosperini	Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della progettazione.

N. 4 dei n. 19 appalti gestiti dall'USRC risultano essere stati oggetto di aggiudicazione dei lavori. In particolare, si tratta dei n. 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di Cammini storici per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR, affidati con procedura negoziata senza bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'USRC si è avvalso inoltre di una convenzione Consip per l'attuazione dell'appalto relativo all'implementazione del sistema di videosorveglianza dei 56 Comuni del Cratere.

TIPOLOGIA PROCEDURE APPALTI USRC



CRITERIO AGGIUDICAZIONE APPALTI USRC



Si riporta di seguito prospetto dettagliato degli appalti di competenza USRC:

ENTE DELEGANTE	TIPOLOGIA APPALTO	ESTREMI CONVENZIONE O ALTRO ATTO	COMUNE INTERESSATO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CUP	IMPORTO Q.T.E.	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	RUP	SUPPORTO 1	SUPPORTO 2	SUPPORTO 3	SUPPORTO 4
Prefettura	CHIESE	Accordo sottoscritto in data 06.06.2022	Tione degli Abruzzi	Chiesa San Giorgio	C72F22000320001	1.500.000,00 €	art.1, comma 14, della Legge 160/2019. Cap__7352.1.4 DMT 35546/2021	DI CRISTOFARO ANNALISA	NARDONE VIVIANA	TAURINO CARLA	BARBERIS GIORGIA	
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino della Baronìa	C49J21046960001	400.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	CALOCERO LORENZA	DI POMPEO IVAN			
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino di Celestino	C19J21047330001	1.000.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	DE CARNE VITO	MARCANTONIO NADIA	SCARIZZA ROBERTA	D'ARCANGELO CLAUDIA	
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino dei Vestini	C39J21045990001	400.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	SABABA SARA	DI CRISTOFARO ANNALISA	
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino dei Francescani	C39J21046000001	400.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	COLABIANCHI STEFANO	DE CARNE VITO	SCARIZZA ROBERTA		
Comune di Popoli	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Da finalizzare	Popoli	Ex Convento S. Domenico	E73J19000120001	6.420.957,00 €	CIPE 24/2018	PROSPERINI FRANCESCA	GRAZIANO ARIANNA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	SABABA SARA	BIANCHI ENRICO
Comune di Tornimparte	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	ACCORDO EX ARTT. 15 L. n. 241/1990 E 54 CO. 2-bis DELLA L. n. 108/2021 prot. n.28 del 02/01/2023	Tornimparte	Polo Scolastico	B84B13000420001 B88E17000140001	3.220.000,00 €	CIPE 47/2009 CIPE 110/2017	MATTUCCI FRANCESCO	GRAZIANO ARIANNA	TAURINO CARLA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	D'ARCANGELO CLAUDIA
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Collarmele	Chiesa Santa Maria delle Grazie	F86J21000060001	700.000,00 €	CIPE 112/2017 CIPESS 52/2021	COLABIANCHI STEFANO	SILVIDIO ANDREA	PACIFICO SILVIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Calascio	Chiesa Madonna della Pietà	F25F20000320001	300.000,00 €	CIPE 112/2017 CIPESS 52/2021	SACCHINI ADALBERTO	CALOCERO LORENZA	MARTINELLI VINCENZO	CIAVARELLI MIRKO	
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Navelli	Chiesa S. Salvatore	F12C16000120001	1.393.868,16 €	CIPE 77/2015 CIPESS 52/2021	CALOCERO LORENZA	GALEOTA FRANCESCA	RUBEO STEFANIA		

Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Isola del Gran Sasso d'Italia	Chiesa di San Giovanni ad Insulam	F76J20001750001	1.000.000,00 €	CIPE 112/2017 CIPESS 52/2021	PROSPERINI FRANCESCA	DI BATTISTA NICOLA	DI TOMMASO GIULIA	PARISI MARIA LUISA	MAZZATENTA ROCCO
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Chieti	Chiesa di San Francesco	F79D15002440001	3.000.000,00 €	CIPE 77/2015 CIPESS 52/2021	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Nocciano	Chiesa di Sant'Antonio	F95F20000280001	300.000,00 €	CIPESS 52/2021	MARTINELLI VINCENZO	PROSPERINI FRANCESCA	DI BATTISTA NICOLA	IEZZI GRAZIA MARIA ROSARIA	MANNA FRANCESCA
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Acciano	Chiesa San Lorenzo di Beffi	F75F21000750001	1.500.000,00 €	CIPESS 52/2021	TAURINO CARLA	CHIULLI DANIELA	DE CARNE VITO	GRAZIANO ARIANNA	
Comune di Ocre	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Accordo prot. 12249 del 22.06.2023	Comuni Vari	Videosorveglianza integrata AO8	B74E18000010001	1.339.057,42 €	Art. 2 comma 1, lettera c) del D.P.C.M. del 16/10/2012 e fondi convenzione Comuni del 27/10/2022	FICO RAFFAELLO	CHIULLI DANIELA	CALOCERO LORENZA	DE CARNE VITO	MATTEI MARTINA
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Città Sant'Angelo	Chiesa San Michele Arcangelo	F43C12000070001	1.200.000,00 €	CIPE 112/2017	PROSPERINI FRANCESCA	DI POMPEO IVAN	MARTINELLI VINCENZO		
Struttura di Missione Sisma 2009	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Protocollo d'Intesa del 30/12/2022	Comuni Vari	Sistema di videosorveglianza nei Comuni del Cratere Sisma 2009	C96F22000490001	2.000.000,00 €	PNC A1.2.7	DI BATTISTA NICOLA	DE CARNE VITO	TAURINO CARLA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Ocre	Chiesa di San Martino	F22C15000380001	800.000,00 €	CIPE 77/2015	LORENZA CALOCERO	PARISI MARIA LUISA	SERVILIO MARIO		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Montereale	Chiesa di Santa Maria in Panthanis	F85F20000530001	140.000,00 €	CIPESS 52/2021	FERRINI EMANUELA	PROSPERINI FRANCESCA	DI NATALE ANTONELLA		



Sezione 2 |

Gare delegate dalle Amministrazioni all' U.S.R.C.


In considerazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, l' U.S.R.C. esercita anche il ruolo di soggetto delegato per l'espletamento di singole procedure di gara.

L'U.S.R.C. in particolare ha sottoscritto convenzioni per la gestione di n. 18 procedure di gara per l'affidamento di lavori (importo complessivo di circa 7,5 milioni di euro) con i seguenti Comuni:


- Calascio: n. 1 gare per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro;
- Castel Del Monte: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1 milione di euro;
- Prata D'Ansidonia: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1,8 milioni di euro;
- San Pio delle Camere: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1,5 milioni di euro;
- Sant'Eusanio Forconese: n. 1 gare per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro;
- Tione degli Abruzzi: n. 1 gare per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro;
- Gagliano Aterno: n. 3 gare per un importo complessivo di circa 1,1 milioni di euro.




N° Gare per Comune





Importo Lavori Gare per Comune




Ai fini dell'espletamento delle suddette gare l'U.S.R.C. si è avvalso delle competenze di n. 7 professionalità interne all'ufficio nominate quali Responsabili del Procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 come evidenziato meglio nei grafici sottostanti:







A supporto dei suddetti R.d.P. sono state assegnate n. 15 professionalità tecnico-amministrative, con il seguente numero di incarichi:




Di seguito si riportano i grafici delle gare gestite dall'USRC con evidenziati i Comuni interessati, l'avanzamento e le procedure impiegate:



N. 7 delle n. 18 gare gestite dall'U.S.R.C. risultano essere state affidate con procedura negoziata senza bando, n. 8 sono state affidate mediante procedura aperta, n. 3 sono ancora in definizione. Tutte le gare espletate sono state aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso.

TIPOLOGIA PROCEDURE DI GARA USRC



TIPOLOGIA CRITERIO AGGIUDICAZIONE GARE USRC



Si riporta di seguito prospetto dettagliato delle gare di competenza USRC:

ENTE DELEGANTE	TIPOLOGIA GARA	ESTREMI CONVENZIONE O ALTRO ATTO	COMUNE INTERESSATO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CUP	IMPORTO Q.T.E.	IMPORTO LAVORI	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	CIG	TIPOLOGIA DI GARA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	RDP	SUPPORTO 1	SUPPORTO 2	SUPPORTO 3
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Riqualificazione dell'area periurbana occidentale	C56G21011070001	€ 576.453,50	€ 418.831,19	PNC sub misura A3.1	9465112982	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	CELLI PAOLO	CIOCCA IRENE	DE CARNE VITO	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Messa in sicurezza della viabilità comunale	C57H210008190001	€ 269.749,29	€ 189.055,78	PNC sub misura A4.5	947067583E	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	CELLI PAOLO	CIOCCA IRENE	DE CARNE VITO	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Rifunionalizzazione e ampliamento dell'ex-asilo comunale	C52C21001290001	€ 340.577,17	€ 226.873,30	PNC sub misura A2.1	94781787EA	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	PAOLINI WANDA	DE CARNE VITO	MATTEI MARTINA	CIOCCA IRENE
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Riqualificazione della palestra comunale	C57H21009210001	€ 319.237,72	€ 233.857,98	PNC sub misura A3.3	94664200EA	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	PAOLINI WANDA	DE CARNE VITO	MATTEI MARTINA	CIOCCA IRENE
Comune di Prata d'Ansidonia	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 1678 del 11/08/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Dissesto idrogeologico centro storico	G84H20000760001	€ 995.000,00	€ 722.000,00	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	93554888EC	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	CALOCERO LORENZA	PAOLINI WANDA		
Comune di Prata d'Ansidonia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Rigenerazione urbana e territoriale	G87H21040250005	€ 914.005,52	€ 607.553,39	PNC sub misura A3.1	9470830827	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA
Comune di Prata d'Ansidonia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Riqualificazione area comunale denominata Settefonti	G87H21042590005	€ 459.102,45	€ 310.855,07	PNC sub misura A3.3	9470657963	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA
Comune di Prata d'Ansidonia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Sistemazione viabilità comunale	G87H21040280005	€ 204.060,90	€ 167.892,87	PNC sub misura A4.5	94709570F	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Rifunionalizzazione dell'ex campo sportivo	B47H21008400001	€ 440.637,32	€ 329.937,21	PNC sub misura A3.3	9491176E32	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Ristrutturazione e miglioramento sismico edificio comunale	B42C21001540001	€ 436.748,15	€ 308.839,45	PNC sub misura A2.1	9501142E66	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Riqualificazione della zona periurbana	B47H21007880001	€ 984.217,92	€ 717.392,08	PNC sub misura A3.1	949029030F	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Messa in sicurezza tratto di Via della Valle	B47H21007910001	€ 215.982,78	€ 166.239,05	PNC sub misura A4.5	94911790B0	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA

Comune di Calascio	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 19910 del 22/11/2022	Comune di Calascio	Messa in sicurezza del centro abitato da rischio idrogeologico	I24H20000390001	€ 997.000,00	€ 643.438,51	Decreto 23 febbraio 2021 Affari interni e Ministero dell’Interno	9503333E78	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	BIANCHI ENRICO	FERRINI EMANUELA	
Comune di Sant'Eusanio Forconese	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot n. 2568 del 13/02/2023	Comune di Sant'Eusanio Forconese	Lavori di messa in sicurezza da rischio idrogeologico	D64H20000920001	€ 990.000,00	€ 653.107,45	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	949996531F	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	SABABA SARA	CHIULLI DANIELA	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Tione degli Abruzzi	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot n. 20322 del 23/10/2023	Comune di Tione degli Abruzzi	Mitigazione del dissesto idrogeologico in località "Santa Maria del Ponte" – Lotto 2	J77H22001120001	€ 890.000,00	€ 660.253,82	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139		PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	DI CRISTOFARO ANNALISA	SABABA SARA	PIOMBINI LETIZIA
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Riparazione e miglioramento sismico aggregato Via Fara	I61D18000020005	€ 722.150,00	€ 522.859,76	CIPE 135/2012		DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	DA NOMINARE		
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Lavori di miglioramento sismico ex Chiesa Santa Lucia	I67F20000000001	€ 244.917,31	€ 145.571,37	CIPE 135/2012		DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Affidamento progettazione per ristrutturazione e messa in sicurezza ex Convento di Santa Chiara	I64B190000000001	5.827.273,77 €	€ 427.991,31	CIPE 135/2012		DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA