

ALLEGATO 3

al Report Mensile di Sintesi

comprende dati a tutto il 31/12/2024

REPORT UFFICIO APPALTI U.S.R.C.

Sezione 1 – Appalti gestiti dall' U.S.R.C. quale soggetto attuatore

Sezione 2 – Gare delegate dalle Amministrazioni all' U.S.R.C.



Sezione 1 |

Appalti gestiti dall' U.S.R.C. quale soggetto attuatore



In materia di appalti pubblici, dall'estate 2021, l'USRC può esercitare il ruolo di soggetto attuatore, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'U.S.R.C. in particolare ha accolto richieste di delega per n. 21 appalti per un importo complessivo da Q.T.E. di oltre 30 milioni di euro di cui:


- N. 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di Cammini storici per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR;
- N. 12 interventi di manutenzione, consolidamento e restauro di chiese danneggiate dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro nell'ambito di accordi con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo e la Prefettura;
- N. 5 interventi di Ricostruzione Pubblica a seguito del Sisma 2009 tra cui:
 - La realizzazione di un polo scolastico nel Comune di Tornimparte per un importo di circa 3,2 milioni di euro;
 - La fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza all'interno dei Comuni dell'Area Omogenea 8 e di Prata D'Ansidonia per un importo di circa 0,8 milioni di euro;
 - L'implementazione del sistema di videosorveglianza dei 56 Comuni del Cratere per un importo di circa 2 milioni di euro;
 - Il recupero e la valorizzazione dell'ex complesso conventuale di San Domenico nel Comune di Popoli per un importo di circa 6,4 milioni di euro;
 - Un aggregato a Montereale per un importo di circa 3,5 milioni di euro.






Ai fini dell'attuazione dei suddetti appalti l'U.S.R.C. si avvale delle competenze di n. 11 professionalità interne all'ufficio nominate quali R.U.P. come evidenziato meglio nei grafici sottostanti:



A supporto dei suddetti R.U.P. attualmente sono assegnate n. 28 professionalità tecnico-amministrative, con il seguente numero di incarichi:





Di seguito si riportano i grafici degli appalti gestiti dall'USRC con evidenziati gli importi da Q.T.E., la tipologia d'appalto, i R.U.P. e lo stato d'avanzamento:





APPALTI CHIESE	STATO D'AVANZAMENTO
CHIESA S. SALVATORE – NAVELLI RUP L. Calocero	In corso di completamento PFTE.
CHIESA S. MARTINO – OCRE RUP L. Calocero	Affidata la progettazione.
CHIESA S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE – BARISCIANO RUP L. Calocero	Richiesta di accertamento al Segretariato di eventuali progetti esistenti.
CHIESA S. MARIA DI VALLEVERDE – BARISCIANO RUP L. Calocero	Richiesta di accertamento al Segretariato di eventuali progetti esistenti.
CHIESA S. M. DELLE GRAZIE – COLLARMELE RUP S. Colabianchi	Predisposti i documenti di gara per l'affidamento dei lavori.
CHIESA S. FRANCESCO – CHETI RUP E. Ferrini	In corso la gara per l'affidamento lavori.
CHIESA S. M. IN PANTHANIS – MONTEREALE RUP E. Ferrini	Redatto il PFTE. Concluso quanto di competenza in attesa di nuovi finanziamenti.
CHIESA S. ANTONIO – NOCCIANO RUP V. Martinelli	In attesa della donazione del progetto da parte della Curia.
CHIESA DI S. GIOVANNI AD INSULAM – ISOLA GRAN SASSO RUP F. Prosperini	In attesa dell'approvazione del piano di indagini da parte della Soprintendenza.
CHIESA S. M. ARCANGELO – CITTA' S. ANGELO RUP F. Prosperini	In attesa della donazione del progetto da parte della Curia.
CHIESA S. LORENZO – ACCIANO RUP C. Taurino	Predisposti i documenti di gara per l'affidamento della progettazione.
CHIESA S. GIORGIO – TIONE DEGLI ABRUZZI RUP A. Di Cristofaro	Trasmesso il progetto esecutivo.





APPALTI CAMMINI	STATO D'AVANZAMENTO
CAMMINO BARONIA RUP L. Calocero	Lavori in corso: marcatura del cammino.
CAMMINO FRANCESCANI RUP S. Colabianchi	Lavori in corso: marcatura del cammino completata, in corso la posa in opera della segnaletica direzionale.
CAMMINO TRA I VESTINI RUP E. Ferrini	Lavori in corso: marcatura del cammino completata, in corso la posa in opera della segnaletica direzionale.
CAMMINO DI CELESTINO RUP V. De Carne	Lavori in corso: marcatura del cammino e segnaletica direzionale pressoché completata.

APPALTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA	STATO D'AVANZAMENTO
VDS 56 COMUNI DEL CRATERE RUP N. Di Battista	Lotto1: Conferenza di servizi chiusa. Lotto2: Affidati gli incarichi esterni per relazione archeologica e paesaggistica ad integrazione del progetto per indizione conferenza di servizi.
DS A08 RUP R. Fico	Affidati gli incarichi esterni per relazione archeologica e paesaggistica ad integrazione del progetto per indizione conferenza di servizi.
POLO SCOLASTICO - TORNIMPARTE RUP F. Mattucci	Predisposto il DIP.
Ex CONVENTO S. DOMENICO - POPOLI RUP F. Prosperini	Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della progettazione.
SEDE MUNICIPALE E CHIESA BEATO ANDREA MONTEREALE RUP E. Ferrini	In corso la redazione del DIP.

N. 4 dei n. 21 appalti gestiti dall'USRC risultano essere stati oggetto di aggiudicazione dei lavori. In particolare, si tratta dei n. 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di Cammini storici nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro, affidati con procedura negoziata senza bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'USRC si è avvalso inoltre di una convenzione Consip per l'attuazione dell'appalto relativo all'implementazione del sistema di videosorveglianza dei 56 Comuni del Cratere.



Si riporta di seguito prospetto dettagliato degli appalti di competenza USRC:

ENTE DELEGANTE	TIPOLOGIA APPALTO	ESTREMI CONVENZIONE O ALTRO ATTO	COMUNE INTERESSATO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CUP	IMPORTO Q.T.E.	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	RUP	SUPPORTO 1	SUPPORTO 2	SUPPORTO 3	SUPPORTO 4
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino della Baronia	C49J21046960001	400.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	CALOCERO LORENZA	DI POMPEO IVAN			
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino di Celestino	C19J21047330001	1.000.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	DE CARNE VITO	MARCANTONIO NADIA	SCARIZZA ROBERTA	D'ARCANGELO CLAUDIA	
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino dei Vestini	C39J21045990001	400.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	SABABA SARA	DI CRISTOFARO ANNALISA	
Commissario Sisma	CAMMINI	Ordinanza n. 9 del 30.12.2021	Comuni Vari	Cammino dei Francescani	C39J21046000001	400.000,00 €	PNC A A3 A3.3 A3.3	COLABIANCHI STEFANO	DE CARNE VITO	SCARIZZA ROBERTA		
Prefettura	CHIESE	Accordo sottoscritto in data 06.06.2022	Tione degli Abruzzi	Chiesa San Giorgio	C72F22000320001	1.500.000,00 €	art.1, comma 14, della Legge 160/2019. Cap__7352.1.4 DMT 35546/2021	DI CRISTOFARO ANNALISA	TAURINO CARLA	BARBERIS GIORGIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Collarmele	Chiesa Santa Maria delle Grazie	F86J21000060001	700.000,00 €	CIPE 112/2017 CIPESS 52/2021	COLABIANCHI STEFANO	SILVIDIO ANDREA	PACIFICO SILVIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Navelli	Chiesa S. Salvatore	F12C16000120001	1.393.868,16 €	CIPE 77/2015 CIPESS 52/2021	CALOCERO LORENZA	GALEOTA FRANCESCA	RUBEO STEFANIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Isola del Gran Sasso d'Italia	Chiesa di San Giovanni ad Insulam	F76J20001750001	1.000.000,00 €	CIPE 112/2017 CIPESS 52/2021	PROSPERINI FRANCESCA	DI BATTISTA NICOLA	DI TOMMASO GIULIA	PARISI MARIA LUISA	MAZZATENTA ROCCO
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Chieti	Chiesa di San Francesco	F79D15002440001	3.000.000,00 €	CIPE 77/2015 CIPESS 52/2021	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Nocchiano	Chiesa di Sant'Antonio	F95F20000280001	300.000,00 €	CIPESS 52/2021	MARTINELLI VINCENZO	PROSPERINI FRANCESCA	DI BATTISTA NICOLA	IEZZI GRAZIA MARIA ROSARIA	MANNA FRANCESCA
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Acciano	Chiesa San Lorenzo di Beffi	F75F21000750001	1.500.000,00 €	CIPESS 52/2021	TAURINO CARLA	FIorenza SIMONE	GRAZIANO ARIANNA		

Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022	Città Sant'Angelo	Chiesa San Michele Arcangelo	F43C12000070001	1.200.000,00 €	CIPE 112/2017	PROSPERINI FRANCESCA	DI POMPEO IVAN	MARTINELLI VINCENZO		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Ocre	Chiesa di San Martino	F22C15000380001	800.000,00 €	CIPE 77/2015	CALOCERO LORENZA	PARISI MARIA LUISA	SERVILIO MARIO		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Monte reale	Chiesa di Santa Maria in Panthanis	F85F20000530001	140.000,00 €	CIPESS 52/2021	FERRINI EMANUELA	PROSPERINI FRANCESCA	DI NATALE ANTONELLA		
Comune di Barisciano	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Barisciano	Chiesa di S. Maria della Consolazione	F65F20000200001	600.000,00 €	CIPESS 52/2021	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	FIORENZA SIMONE		
Comune di Barisciano	CHIESE	Convenzione prot. 671 del 12.02.2022 (Aggiornamento)	Barisciano	Chiesa di S. Maria di Valleverde	F15F20000360001	130.000,00 €	CIPESS 52/2021	CALOCERO LORENZA	MATRICCIANI SARAH	BARBERIS GIORGIA		
Comune di Popoli	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Da finalizzare	Popoli	Ex Convento S. Domenico	E73J19000120001	6.420.957,00 €	CIPE 24/2018	PROSPERINI FRANCESCA	GRAZIANO ARIANNA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	SABABA SARA	BIANCHI ENRICO
Comune di Tornimparte	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	ACCORDO EX ARTT. 15 L. n. 241/1990 E 54 CO. 2-bis DELLA L. n. 108/2021 prot. n.28 del 02/01/2023	Tornimparte	Polo Scolastico	B84B13000420001 B88E17000140001	3.220.000,00 €	CIPE 47/2009 CIPE 110/2017	MATTUCCI FRANCESCO	GRAZIANO ARIANNA	TAURINO CARLA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	D'ARCANGELO CLAUDIA
Comune di Ocre	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Accordo prot. 12249 del 22.06.2023	Comuni Vari	Videosorveglianza integrata AO8	B74E18000010001	830.000,00 €	Art. 2 comma 1, lettera c) del D.P.C.M. del 16/10/2012 e fondi convenzione Comuni del 27/10/2022	FICO RAFFAELLO	BIANCHI ENRICO	D'ARCANGELO CLAUDIA	DI BATTISTA NICOLA	MATRICCIANI SARAH
Struttura di Missione Sisma 2009	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Protocollo d'Intesa del 30/12/2022	Comuni Vari	Sistema di videosorveglianza nei Comuni del Cratere Sisma 2009	C96F22000490001	2.000.000,00 €	PNC A1.2.7	DI BATTISTA NICOLA	D'ARCANGELO CLAUDIA	MATRICCIANI SARAH		
Comune di Monte reale	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Accordo prot. 14704 del 22/07/2024	Monte reale	Riparazione sede municipale e Chiesa Beato Andrea	I81B14000070000 I86J22000130001	3.520.427,00 €	Ordinanza commissario sisma 2016 n. 129 del 13/12/2022 CIPE 135/2012	FERRINI EMANUELA	GRAZIANO ARIANNA	TEMPESTA ANTONELLA		



Sezione 2 |

Gare delegate dalle Amministrazioni all' U.S.R.C.



In considerazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, l' U.S.R.C. esercita anche il ruolo di soggetto delegato per l'espletamento di singole procedure di gara.

L'U.S.R.C. in particolare ha sottoscritto convenzioni per la gestione di n. 19 procedure di gara per l'affidamento di lavori (importo complessivo di circa 8 milioni di euro) con i seguenti Comuni:



- Calascio: n. 1 gara per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro - CONCLUSA;
- Castel Del Monte: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1 milione di euro - CONCLUSE;
- Prata D'Ansidonia: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1,8 milioni di euro - CONCLUSE;
- San Pio delle Camere: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1,5 milioni di euro - CONCLUSE;
- Sant'Eusanio Forconese: n. 1 gara per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro - CONCLUSA;
- Tione degli Abruzzi: n. 1 gare per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro - CONCLUSA;
- Gagliano Aterno: n. 3 gare per un importo lavori complessivo di circa 1,1 milioni di euro – 1 GARA CONCLUSA E 2 IN CORSO;
- Rocca di Botte: n. 1 gara per un importo lavori complessivo di circa 0,7 milioni di euro – IN CORSO.



Di seguito si riportano i grafici relativi alle gare in corso, con evidenziati gli importi dei lavori, i responsabili del procedimento e lo stato d'avanzamento:



Con riferimento a tutte le gare gestite dall'U.S.R.C., comprese quelle concluse, si riportano i grafici relativi alla tipologia di procedura adottata e al criterio di aggiudicazione applicato.



Di seguito il prospetto dettagliato delle gare di competenza USRC:

ENTE DELEGANTE	TIPOLOGIA GARA	ESTREMI CONVENZIONE O ALTRO ATTO	COMUNE INTERESSATO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CUP	IMPORTO Q.T.E.	IMPORTO LAVORI	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	CIG	TIPOLOGIA DI GARA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	RDP	SUPPORTO 1	SUPPORTO 2	SUPPORTO 3
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Riqualificazione dell'area periurbana occidentale	C56G21011070001	€ 576.453,50	€ 418.831,19	PNC sub misura A3.1	9465112982	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	CELLI PAOLO	CIOCCA IRENE	DE CARNE VITO	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Messa in sicurezza della viabilità comunale	C57H210008190001	€ 269.749,29	€ 189.055,78	PNC sub misura A4.5	947067583E	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	CELLI PAOLO	CIOCCA IRENE	DE CARNE VITO	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Rifunionalizzazione e ampliamento dell'ex-asilo comunale	C52C21001290001	€ 340.577,17	€ 226.873,30	PNC sub misura A2.1	94781787EA	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	PAOLINI WANDA	DE CARNE VITO	MATTEI MARTINA	CIOCCA IRENE
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Riqualificazione della palestra comunale	C57H21009210001	€ 319.237,72	€ 233.857,98	PNC sub misura A3.3	94664200EA	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	PAOLINI WANDA	DE CARNE VITO	MATTEI MARTINA	CIOCCA IRENE
Comune di Prata d'Ansidonia	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 1678 del 11/08/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Dissesto idrogeologico centro storico	G84H20000760001	€ 995.000,00	€ 722.000,00	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	93554888EC	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	CALOCERO LORENZA	PAOLINI WANDA		
Comune di Prata d'Ansidonia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Rigenerazione urbana e territoriale	G87H21040250005	€ 914.005,52	€ 607.553,39	PNC sub misura A3.1	953622342B	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA
Comune di Prata d'Ansidonia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Riqualificazione area comunale denominata Settefonti	G87H21042590005	€ 459.102,45	€ 310.855,07	PNC sub misura A3.3	9560563A2A	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA
Comune di Prata d'Ansidonia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Sistemazione viabilità comunale	G87H21040280005	€ 204.060,90	€ 167.892,87	PNC sub misura A4.5	94709570F7	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Rifunionalizzazione dell'ex campo sportivo	B47H21008400001	€ 440.637,32	€ 329.937,21	PNC sub misura A3.3	9491176E32	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Ristrutturazione e miglioramento sismico edificio comunale	B42C21001540001	€ 436.748,15	€ 308.839,45	PNC sub misura A2.1	9501142E66	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Riqualificazione della zona periurbana	B47H21007880001	€ 984.217,92	€ 717.392,08	PNC sub misura A3.1	949029030F	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Messa in sicurezza tratto di Via della Valle	B47H21007910001	€ 215.982,78	€ 166.239,05	PNC sub misura A4.5	94911790B0	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA
Comune di Calascio	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 19910 del 22/11/2022	Comune di Calascio	Messa in sicurezza del centro abitato da rischio idrogeologico	I24H20000390001	€ 997.000,00	€ 643.438,51	Decreto 23 febbraio 2021 Affari interni e Ministero dell'Interno	9503333E78	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	BIANCHI ENRICO	FERRINI EMANUELA		

Comune di Sant'Eusanio Forconese	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot n. 2568 del 13/02/2023	Comune di Sant'Eusanio Forconese	Lavori di messa in sicurezza da rischio idrogeologico	D64H20000920001	€ 990.000,00	€ 653.107,45	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	949996531F	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	SABABA SARA	CHIULLI DANIELA	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Tione degli Abruzzi	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot n. 20322 del 23/10/2023	Comune di Tione degli Abruzzi	Mitigazione del dissesto idrogeologico in località "Santa Maria del Ponte" – Lotto 2	J77H22001120001	€ 890.000,00	€ 660.253,82	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	B034F63AC3	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	DI CRISTOFARO ANNALISA	SABABA SARA	PIOMBINI LETIZIA
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Riparazione e miglioramento sismico aggregato Via Fara	I61D18000020005	€ 722.150,00	€ 522.859,76	CIPE 135/2012		PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Lavori di miglioramento sismico ex Chiesa Santa Lucia	I67F20000000001	€ 244.917,31	€ 145.571,37	CIPE 135/2012		PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Affidamento progettazione per ristrutturazione e messa in sicurezza ex Convento di Santa Chiara	I64B190000000001	€ 5.827.273,77	€ 427.991,31	CIPE 135/2012		PROCEDURA APERTA	ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Rocca di Botte	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 20981 del 16/10/2024	Comune di Rocca di Botte	Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico (2° stralcio: palestra, mensa e servizi)	C58E18000240001	€ 870.000,00	€ 706.997,78	CIPE 110/2017 CIPESS 10/2023		PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	DE CARNE VITO	D'ARCANGELO CLAUDIA	MATRICCIANI SARAH