

ALLEGATO 3

al Report Mensile di Sintesi

comprende dati a tutto il 30/06/2025

REPORT UFFICIO APPALTI U.S.R.C.

Sezione 1 – Appalti gestiti dall' U.S.R.C. quale soggetto attuatore

Sezione 2 – Gare delegate dalle Amministrazioni all' U.S.R.C.



Sezione 1 |

Appalti gestiti dall' U.S.R.C. quale soggetto attuatore



In materia di appalti pubblici, dall'estate 2021, l'USRC può esercitare il ruolo di soggetto attuatore, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'U.S.R.C. in particolare ha accolto richieste di delega per n. 25 appalti per un importo complessivo da Q.T.E. di oltre 43 milioni di euro di cui:


- N. 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di Cammini storici per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR;
- N. 14 interventi di manutenzione, consolidamento e restauro di chiese danneggiate dagli eventi sismici e dislocate sul territorio abruzzese per un importo complessivo pari a circa 20 milioni di euro nell'ambito di accordi con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l'Abruzzo e la Prefettura;
- N. 7 interventi di Ricostruzione Pubblica a seguito del Sisma 2009 tra cui:
 - La realizzazione di un polo scolastico nel Comune di Tornimparte per un importo di circa 3,2 milioni di euro;
 - La fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza all'interno dei Comuni dell'Area Omogenea 8 e di Prata D'Ansidonia per un importo di circa 0,8 milioni di euro;
 - L'implementazione del sistema di videosorveglianza dei 56 Comuni del Cratere per un importo di circa 2 milioni di euro;
 - Il recupero e la valorizzazione dell'ex complesso conventuale di San Domenico nel Comune di Popoli per un importo di circa 6,4 milioni di euro;
 - Un aggregato a Montereale per un importo di circa 3,5 milioni di euro;
 - Il recupero di bivacchi e rifugi per la sicurezza in montagna per un importo di 0,6 milioni di euro;
 - Un intervento nel Comune di Fossa per le opere di difesa da crolli rocciosi dal Monte Circolo per un importo di 4,4 milioni di euro.






Ai fini dell'attuazione dei suddetti appalti l'U.S.R.C. si avvale delle competenze di n. 11 professionalità interne all'ufficio nominate quali R.U.P. come evidenziato meglio nei grafici sottostanti:




A supporto dei suddetti R.U.P. attualmente sono assegnate n. 28 professionalità tecnico-amministrative, con il seguente numero di incarichi:





Di seguito si riportano i grafici degli appalti gestiti dall'USRC con evidenziati gli importi da Q.T.E., la tipologia d'appalto, i R.U.P. e lo stato d'avanzamento:





APPALTI CHIESE	STATO D'AVANZAMENTO
CHIESA S. SALVATORE – NAVELLI RUP L. Calocero	In corso la progettazione esecutiva.
CHIESA S. MARTINO – OCRE RUP L. Calocero	Affidato il piano delle indagini.
CHIESA S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE – BARISCIANO RUP L. Calocero	In attesa di integrazione del CRE da parte del DL intervento I lotto.
CHIESA S. MARIA DI VALLEVERDE – BARISCIANO RUP L. Calocero	In attesa esito controlli per affidamento rilievi e PFTE.
CHIESA S. M. DELLE GRAZIE – COLLARMELE RUP S. Colabianchi	Procedura di gara affidamento lavori in corso.
CHIESA S. FRANCESCO – CHETI RUP E. Ferrini	Contratto d'appalto sottoscritto. Entro 30/07/2025 consegna lavori sotto riserva.
CHIESA S. M. IN PANTHANIS – MONTEREALE RUP E. Ferrini	Concluso quanto di competenza in attesa di nuovi finanziamenti.
CHIESA S. ANTONIO – NOCCIANO RUP V. Martinelli	Acquisito il progetto esecutivo donato dalla Curia. In corso approvazione Progetto Esecutivo poi predisposizione atti di gara affidamento lavori.
CHIESA DI S. GIOVANNI AD INSULAM – ISOLA GRAN SASSO RUP F. Prosperini	In corso affidamento revisione e aggiornamento della relazione geologica.
CHIESA S. M. ARCANGELO – CITTA' S. ANGELO RUP F. Prosperini	In corso approvazione PFTE.
CHIESA S. LORENZO – ACCIANO RUP C. Di Natale	Gara in corso.
CHIESA S. GIORGIO – TIONE DEGLI ABRUZZI RUP A. Di Cristofaro	In corso di revisione il disciplinare di gara lavori per pubblicazione.
CHIESA MADONNA DEI RACCOMANDATI – S. DEMETRIO RUP L. Calocero	Richiesta a Curia e Segretariato di verifica di eventuali progetti esistenti.





APPALTI CAMMINI	STATO D'AVANZAMENTO
CAMMINO BARONIA RUP L. Calocero	Lavori in corso – SAL 43%
CAMMINO FRANCESCANI RUP S. Colabianchi	Lavori in corso: SAL 47%
CAMMINO TRA I VESTINI RUP E. Ferrini	Lavori in corso: SAL 52%
CAMMINO DI CELESTINO RUP R. Scarizza	Lavori in corso: SAL 30%

APPALTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA	STATO D'AVANZAMENTO
VDS 56 COMUNI DEL CRATERE RUP N. Di Battista	Lotto1: lavori in corso, ultimati su 4 Comuni dei 24. Lotto2: progetto approvato. Lotto3: ordinativo di fornitura perfezionato. Progetto di fornitura con posa in opera trasmesso dall'o.e. In fase di affidamento incarichi per redazione VPIA ed elaborati ambientali-paesaggistici.
DS AO8 RUP R. Fico	Progetto approvato.
POLO SCOLASTICO - TORNIMPARTE RUP Di Cristofaro	Redatto il Quadro Esigenziale per affidamento DOCFAP.
Ex CONVENTO S. DOMENICO - POPOLI RUP F. Prosperini	Pubblicata la gara per l'affidamento PFTE e progettazione esecutiva.
SEDE MUNICIPALE E CHIESA BEATO ANDREA MONTEREALE RUP E. Ferrini	Consegnato servizio di redazione PFTE in data 15/05/2025 - Sospesa attività di progettazione per trasloco archivio e arredo liturgico.

N. 5 dei n. 25 appalti gestiti dall'USRC risultano essere stati oggetto di aggiudicazione dei lavori. In particolare, si tratta dei n. 4 interventi per il recupero e la valorizzazione di Cammini storici nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro, affidati con procedura negoziata senza bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E' stata inoltre formalizzata l'aggiudicazione dei lavori relativi alla Chiesa di S. Francesco nel Comune di Chieti, a seguito di una gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'USRC si è avvalso inoltre di una convenzione Consip per l'attuazione dell'appalto relativo all'implementazione del sistema di videosorveglianza dei 56 Comuni del Cratere.



Si riporta di seguito prospetto dettagliato degli appalti di competenza USRC:

ENTE DELEGANTE	TIPOLOGIA APPALTO	COMUNE INTERESSATO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO Q.T.E.	RUP	SUPPORTO 1	SUPPORTO 2	SUPPORTO 3	SUPPORTO 4
Commissario Sisma	CAMMINI	Comuni Vari	Cammino della Baronìa	400.000,00 €	CALOCERO LORENZA	DI POMPEO IVAN	FIORENZA SIMONE		
Commissario Sisma	CAMMINI	Comuni Vari	Cammino di Celestino	1.000.000,00 €	SCARIZZA ROBERTA	DE VINCENTIS PAOLA	GALEOTA FRANCESCA	D'ARCANGELO CLAUDIA	
Commissario Sisma	CAMMINI	Comuni Vari	Cammino dei Vestini	400.000,00 €	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	SABABA SARA	DI CRISTOFARO ANNALISA	
Commissario Sisma	CAMMINI	Comuni Vari	Cammino dei Francescani	400.000,00 €	COLABIANCHI STEFANO	DE VINCENTIS PAOLA	SCARIZZA ROBERTA		
Prefettura	CHIESE	Tione degli Abruzzi	Chiesa San Giorgio	1.500.000,00 €	DI CRISTOFARO ANNALISA	PASQUALONE PIERCARMINE	BARBERIS GIORGIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Collarmentele	Chiesa Santa Maria delle Grazie	700.000,00 €	COLABIANCHI STEFANO	SILVIDIO ANDREA	PACIFICO SILVIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Navelli	Chiesa S. Salvatore	1.393.868,16 €	CALOCERO LORENZA	GALEOTA FRANCESCA	RUBEO STEFANIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Isola del Gran Sasso d'Italia	Chiesa di San Giovanni ad Insulam	1.000.000,00 €	PROSPERINI FRANCESCA	DI BATTISTA NICOLA	DI TOMMASO GIULIA	PARISI MARIA LUISA	MAZZATENTA ROCCO
Segretariato MiBACT	CHIESE	Chieti	Chiesa di San Francesco	3.000.000,00 €	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Nociano	Chiesa di Sant'Antonio	300.000,00 €	MARTINELLI VINCENZO	PROSPERINI FRANCESCA	DI BATTISTA NICOLA	IEZZI GRAZIA MARIA ROSARIA	MANNA FRANCESCA

Segretariato MiBACT	CHIESE	Acciano	Chiesa San Lorenzo di Beffi	1.500.000,00 €	DI NATALE ANTONELLA	FIorenza SIMONE	GRAZIANO ARIANNA		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Città Sant'Angelo	Chiesa San Michele Arcangelo	1.200.000,00 €	PROSPERINI FRANCESCA	DI POMPEO IVAN	MARTINELLI VINCENZO		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Ocre	Chiesa di San Martino	800.000,00 €	CALOCERO LORENZA	PARISI MARIA LUISA	DI POMPEO IVAN		
Segretariato MiBACT	CHIESE	Monte reale	Chiesa di Santa Maria in Panthanis	140.000,00 €	FERRINI EMANUELA	PROSPERINI FRANCESCA	DI NATALE ANTONELLA		
Comune di Barisciano	CHIESE	Barisciano	Chiesa di S. Maria della Consolazione	600.000,00 €	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	FIorenza SIMONE		
Comune di Barisciano	CHIESE	Barisciano	Chiesa di S. Maria di Valleverde	130.000,00 €	CALOCERO LORENZA	MATRICCIANI SARAH	BARBERIS GIORGIA		
Comune di Popoli	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Popoli	Ex Convento S. Domenico	6.420.957,00 €	PROSPERINI FRANCESCA	GRAZIANO ARIANNA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	SABABA SARA	BIANCHI ENRICO
Comune di Tornimparte	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Tornimparte	Polo Scolastico	3.220.000,00 €	DI CRISTOFARO ANNALISA	GRAZIANO ARIANNA	TAURINO CARLA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	D'ARCANGELO CLAUDIA
Comune di Ocre	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Comuni Vari	Videosorveglianza integrata AO8	830.000,00 €	FICO RAFFAELLO	BIANCHI ENRICO	D'ARCANGELO CLAUDIA	DI BATTISTA NICOLA	MATRICCIANI SARAH
Struttura di Missione Sisma 2009	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Comuni Vari	Sistema di videosorveglianza nei Comuni del Cratere Sisma 2009	2.000.000,00 €	DI BATTISTA NICOLA	D'ARCANGELO CLAUDIA	MATRICCIANI SARAH	SILVESTRI MARCO	
Comune di Monte reale	RICOSTRUZIONE PUBBLICA	Monte reale	Riparazione sede municipale e Chiesa Beato Andrea	3.520.427,00 €	FERRINI EMANUELA	GRAZIANO ARIANNA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	D'ARCANGELO CLAUDIA	

Comune di Barisciano	CHIESE	Barisciano	Chiesa di S. Flaviano	2.000.000,00 €	SABABA SARA	MATTEI MARTINA	FIORENZA SIMONE
----------------------	--------	------------	-----------------------	-------------------	-------------	----------------	-----------------



Comune di San Demetrio	CHIESE	San Demetrio ne' Vestini	Chiesa Madonna dei Raccomandati	6.200.000,00 €	CALOCERO LORENZA		
------------------------	--------	--------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	--	--

Gare delegate dalle Amministrazioni all' U.S.R.C.


In considerazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, l' U.S.R.C. esercita anche il ruolo di soggetto delegato per l'espletamento di singole procedure di gara.

L'U.S.R.C. in particolare ha sottoscritto convenzioni per la gestione di n. 43 procedure di gara per l'affidamento di lavori per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro (esclusa la gara del Comune di Chieti il cui importo è in fase di definizione) con i seguenti Comuni:


- Calascio: n. 1 gara per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro - CONCLUSA;
- Castel Del Monte: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1 milione di euro - CONCLUSE;
- Prata D'Ansidonia: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1,8 milioni di euro - CONCLUSE;
- San Pio delle Camere: n. 4 gare per un importo lavori di circa 1,5 milioni di euro - CONCLUSE;
- Sant'Eusanio Forconese: n. 1 gara per un importo lavori di circa 0,65 milioni di euro - CONCLUSA;
- Tione degli Abruzzi: n. 2 gare per un importo lavori di circa 1,15 milioni di euro – 1 GARA CONCLUSA E 1 IN CORSO;
- Gagliano Aterno: n. 3 gare per un importo lavori complessivo di circa 1,1 milioni di euro – 1 GARA CONCLUSA E 2 IN CORSO;
- Rocca di Botte: n. 1 gara per un importo lavori complessivo di circa 0,7 milioni di euro – IN CORSO;
- Chieti: n. 1 gara - in fase di definizione;
- Calascio: n. 22 gare e affidamenti direttia per un importo complessivo di quasi 10 milioni di euro – 13 affidamenti diretti conclusi, 1 gara in fase di definizione e 8 IN CORSO.





Di seguito si riportano i grafici relativi alle gare in corso, con evidenziati gli importi dei lavori, i responsabili del procedimento e lo stato d'avanzamento:



Stato d'avanzamento



Con riferimento a tutte le gare gestite dall'U.S.R.C., comprese quelle concluse, si riportano i grafici relativi alla tipologia di procedura adottata e al criterio di aggiudicazione applicato.



Di seguito il prospetto dettagliato delle gare di competenza USRC:

ENTE DELEGANTE	TIPOLOGIA GARA	ESTREMI CONVENZIONE O ALTRO ATTO	COMUNE INTERESSATO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CUP	IMPORTO Q.T.E.	IMPORTO LAVORI	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	CIG	TIPOLOGIA DI GARA	CRITERIO AGGIUDICAZIONE	RDP	SUPPORTO 1	SUPPORTO 2	SUPPORTO 3	
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Riqualificazione dell'area periurbana occidentale	C56G21011070001	€ 576.453,50	€ 418.831,19	PNC sub misura A3.1	9465112982	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim . Funz. Delegato n. 12 del 03/10/2022	CELLI PAOLO	CIOCCA IRENE	DE CARNE VITO	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Messa in sicurezza della viabilità comunale	C57H210008190001	€ 269.749,29	€ 189.055,78	PNC sub misura A4.5	947067583E	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim . Funz. Delegato n. 12 del 03/10/2022	CELLI PAOLO	CIOCCA IRENE	DE CARNE VITO	DI NATALE ANTONELLA
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Rifunionalizzazione e ampliamento dell'ex-asilo comunale	C52C21001290001	€ 340.577,17	€ 226.873,30	PNC sub misura A2.1	94781787EA	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim . Funz. Delegato n. 12 del 03/10/2022	PAOLINI WANDA	DE CARNE VITO	MATTEI MARTINA	CIOCCA IRENE
Comune di Castel del Monte	PNC	Convenzione prot. n. 17248 del 12/10/2022	Comune di Castel del Monte	Riqualificazione della palestra comunale	C57H21009210001	€ 319.237,72	€ 233.857,98	PNC sub misura A3.3	94664200EA	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim . Funz. Delegato n. 12 del 03/10/2022	PAOLINI WANDA	DE CARNE VITO	MATTEI MARTINA	CIOCCA IRENE
Comune di Prata d'Ansionia	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 1678 del 11/08/2022	Comune di Prata d'Ansionia	Dissesto idrogeologico centro storico	G84H20000760001	€ 995.000,00	€ 722.000,00	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	93554888EC	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Determina del Titolare n. 782 del 11-08-2022	CALOCERO LORENZA	PAOLINI WANDA		
Comune di Prata d'Ansionia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansionia	Rigenerazione urbana e territoriale	G87H21040250005	€ 914.005,52	€ 607.553,39	PNC sub misura A3.1	953622342B	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Provedim . Funz. Delegato n. 8 del 03/10/2022	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA
Comune di Prata d'Ansionia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansionia	Riqualificazione area comunale denominata Settefonti	G87H21042590005	€ 459.102,45	€ 310.855,07	PNC sub misura A3.3	9560563A2A	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Provedim . Funz. Delegato n. 8 del	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA

																			03/10/2022
Comune di Prata d'Ansidonia	PNC	Convenzione prot. n. 18845 del 07/11/2022	Comune di Prata d'Ansidonia	Sistemazione viabilità comunale	G87H21040280005	€ 204.060,90	€ 167.892,87	PNC sub misura A4.5	94709570F7	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Provedim. Funz. Delegato n. 16 del 14/11/2022	FERRINI EMANUELA	CHIULLI DANIELA	MONACO ERICA GIANNA	TAURINO CARLA			
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Rifunzionalizzazione dell'ex campo sportivo	B47H21008400001	€ 440.637,32	€ 329.937,21	PNC sub misura A3.3	9491176E32	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim. Funz. Delegato n. 14 del 20/10/2022	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA			
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Ristrutturazione e miglioramento sismico edificio comunale	B42C21001540001	€ 436.748,15	€ 308.839,45	PNC sub misura A2.1	9501142E66	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim. Funz. Delegato n. 14 del 20/10/2022	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA			
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Riqualificazione della zona periurbana	B47H21007880001	€ 984.217,92	€ 717.392,08	PNC sub misura A3.1	949029030F	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim. Funz. Delegato n. 14 del 20/10/2022	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA			
Comune di San Pio delle Camere	PNC	Convenzione prot. n. 19492 del 16/11/2022	Comune di San Pio delle Camere	Messa in sicurezza tratto di Via della Valle	B47H21007910001	€ 215.982,78	€ 166.239,05	PNC sub misura A4.5	94911790B0	PROCEDURA APERTA	MINOR PREZZO	Provedim. Funz. Delegato n. 14 del 20/10/2022	FERRINI EMANUELA	DI BARTOLOMEO FLAVIA	DI POMPEO IVAN	SABABA SARA			
Comune di Calascio	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 19910 del 22/11/2022	Comune di Calascio	Messa in sicurezza del centro abitato da rischio idrogeologico	I24H20000390001	€ 997.000,00	€ 643.438,51	Decreto 23 febbraio 2021 Affari interni e Ministero dell'Interno	9503333E78	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Provedim. Funz. Delegato n. 17 del 22/11/2022	BIANCHI ENRICO	FERRINI EMANUELA					
Comune di Sant'Eusania Forconese	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 2568 del 13/02/2023	Comune di Sant'Eusania Forconese	Lavori di messa in sicurezza da rischio idrogeologico	D64H20000920001	€ 990.000,00	€ 653.107,45	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	949996531F	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Provedim. Funz. Delegato n. 34 del 10/02/2023	SABABA SARA	CHIULLI DANIELA	DI NATALE ANTONELLA				
Comune di Tione degli Abruzzi	DISSESTO IDROGEOLOGICO	Convenzione prot. n. 20322 del 23/10/2023	Comune di Tione degli Abruzzi	Mitigazione del dissesto idrogeologico in località "Santa Maria del Ponte" – Lotto 2	J77H22001120001	€ 890.000,00	€ 660.253,82	Legge n. 145/2018, art. 1, comma 139	B034F63AC3	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Determina del Dirigente n. 2066 del 20/12/2023	DI CRISTOFARO ANNALISA	SABABA SARA	PIOMBINI LETIZIA				

Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Riparazione e miglioramento sismico aggregato Via Fara	I61D18000020005	€ 722.150,00	€ 522.859,76	CIPE 135/2012	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Det. dirigente n. 1885 del 3/12/2024	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Lavori di miglioramento sismico ex Chiesa Santa Lucia	I67F200000000001	€ 244.917,31	€ 145.571,37	CIPE 135/2012	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Determina del Dirigente n. 394 del 12/03/2024	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Gagliano Aterno	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 2532 del 15/02/2024	Comune di Gagliano Aterno	Affidamento progettazione per ristrutturazione e messa in sicurezza ex Convento di Santa Chiara	I64B190000000001	€ 5.827.273,77	€ 427.991,31	CIPE 135/2012	PROCEDURA APERTA	ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	Determina del Dirigente n. 394 del 12/03/2024	CALOCERO LORENZA	RUBEO STEFANIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Rocca di Botte	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 20981 del 16/10/2024	Comune di Rocca di Botte	Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico (2° stralcio: palestra, mensa e servizi)	C58E18000240001	€ 870.000,00	€ 706.997,78	CIPE 110/2017 CIPESS 10/2023	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Determina del Dirigente n. 1725 del 05/11/2024 Det. dirig. n. 110 del 31/01/2025	DI NATALE ANTONELLA	D'ARCANGELI CLAUDIA	MATRICCIANI SARAH
Comune di Tione degli Abruzzi	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 20322 del 23/10/2023	Comune di Tione degli Abruzzi	Lavori di ristrutturazione sede comunale	J79G15000120001	€ 749.970,97	€ 522.749,07	CIPE 135/2012	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Determina dirigenziale n. 98 del 30/01/2025	DI CRISTOFARO ANNALISA	D'ARCANGELI CLAUDIA	DI NARDO STEFANIA
Comune di Chieti	OPERA PUBBLICA	Convenzione prot. n. 8069 del 14/04/2025	Comune di Chieti	Miglioramento sismico Palazzo d'Achille	E77B23000020001	€ 5.300.000,00		Delibera CIPESS n.58 del 1.8.2024	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE		DA NOMINARE		
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Una via per la Rocca, Linea 18 (L03)	I24H22000520001	€ 253.636,00	€ 253.636,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Det. dirig. 450 del 20/03/2025	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Parco parcheggio, Linea 19 (L05)	I24H22000520001	€ 553.896,33	€ 553.896,33	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Det. dirig. 450 del 20/03/2025	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Polo culturale - Museo multimediale, Linea 3 (L.07)	I24H22000520001	€ 557.800,00	€ 557.800,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	Det. dirig. 450 del 20/03/2025	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025 - Integrazione	Comune di Calascio	Polo culturale - Museo multimediale, Linea 3 (L.07)	I24H22000520001	€ 100.033,38	€ 100.033,38	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	DA DEFINIRE		Det. dirig. 450 del 20/03/2025	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA

Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Sistemazione rifugi, Linea 14 (L.01)	I24H22000520001	€ 122.950,52	€ 122.950,52	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	DA DEFINIRE		Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	FERRINI EMANUELA	DI CRISTOFARO ANNALISA	DI BARTOLOMEO FLAVIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Aule e spazi multidisciplinari per la formazione e l'interazione con la comunità, Linea 10 (L.02)	I24H22000520001	€ 466.207,26	€ 466.207,26	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	MATRICCIANI SARAH
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025 - Integrazione	Comune di Calascio	Aule e spazi multidisciplinari per la formazione e l'interazione con la comunità, Linea 10, Servizi DL e CSE (L.02)	I24H22000520001	€ 108.702,50	€ 108.702,50	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	MATRICCIANI SARAH
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Il Lago e la Biodiversità A32, Linea 13 (L.04)	I24H22000520001	€ 450.820,02	€ 450.820,02	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	PROCEDURA NEGOZIATA	MINOR PREZZO	Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	MATRICCIANI SARAH
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025 - Integrazione	Comune di Calascio	Il Lago e la Biodiversità A32, Linea 13, Servizio DL e CSE (L.04)	I24H22000520001	€ 190.576,07	€ 190.576,07	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	MATRICCIANI SARAH
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Scuola della pastorizia, Linea 8 (L.06)	I24H22000520001	€ 477.434,03	€ 477.434,03	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	MATRICCIANI SARAH
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Scavi archeologici (ricerca conto terzi), Linea 1 e 2 (S.01)	I24H22000520001	€ 139.000,00	€ 139.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGELI CLAUDIA BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Festival la creatività e l'innovazione nell'ambito della rigenerazione, Linea 15, Accademia della rigenerazione (S.02)	I24H22000520001	€ 120.000,00	€ 120.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGELI CLAUDIA BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Valorizzazione dell'enogastronomia territoriale, Linea 15 - Accademia della rigenerazione (S.03)	I24H22000520001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGELI CLAUDIA BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Festival del Cinema - "Cine-Rigenerazione", Linea 5 - Attività	I24H22000520001	€ 139.000,00	€ 139.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirigit. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGELI CLAUDIA BARBERIS GIORGIA

culturali e ricreative (S.04)															
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Scuola di perfezionamento della Pastorizia, Linea 8 - Scuola della Pastorizia (S.05)	I24H2200052000 1	€ 139.000,00	€ 139.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirig. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGEL O CLAUDIA	BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Scuola di perfezionamento della Tessitura e dei suoi derivati, Linea 16 - Progetti culturali e Formativi (S.06)	I24H2200052000 1	€ 139.000,00	€ 139.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirig. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGEL O CLAUDIA	BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Una via per la Rocca (acquisto minibus), Linea 18 (S.07)	I24H2200052000 1	€ 450.000,00	€ 450.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	DA DEFINIRE		Det. dirig. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGEL O CLAUDIA	BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Progetto Comunicazione, Linea 20 - Marketing e comunicazione (S.08)	I24H2200052000 1	€ 139.000,00	€ 139.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirig. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGEL O CLAUDIA	BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Scuola di perfezionamento musicale, Linea 16 - Progetti Culturali e Formativi (S.09)	I24H2200052000 1	€ 139.000,00	€ 139.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirig. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGEL O CLAUDIA	BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Scuola di perfezionamento del Turismo, Linea 20 - Marketing e comunicazione (S.10)	I24H2200052000 1	€ 139.000,00	€ 139.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	AFFIDAMENTO DIRETTO		Det. dirig. 450 del 20/03/2025	ASCANI LUIGI	DI NARDO STEFANIA	D'ARCANGEL O CLAUDIA	BARBERIS GIORGIA
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Restauro e messa in sicurezza della Rocca e Ottimizzazione della rete energetica e sottoservizi del borgo della Rocca, Lotto 1, Linea 1 e 2	I24H2200052000 1	€ 2.535.244,93	€ 2.535.244,93	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	Det. dirig. 808 del 27/05/2025	FERRINI EMANUELE	DI BARTOLOMEO FLAVIA	D'ARCANGEL O CLAUDIA	ASCANI LUIGI
Comune di Calascio	PNRR	Convenzione prot. 717 del 6/03/2025	Comune di Calascio	Albergo Diffuso, Linea 9	I24H2200052000 1	€ 2.450.000,00	€ 2.450.000,00	Decreto MIC n. 453 del 7 giugno 2022	DA DEFINIRE	DA DEFINIRE	Det. dirig. 808 del 27/05/2025	CALOCERO LORENZA	DI NATALE ANTONELLA	DI NARDO STEFANIA	BARBERIS GIORGIA