



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



REPORT MENSILE DI SINTESI

comprende dati da Gennaio 2026 a tutto

Febbraio 2026

INDICE

Parte 1 – Ricostruzione Privata Comuni Del Cratere

Parte 2 – Ricostruzione Privata Comuni Fuori Cratere

Parte 3 – Ricostruzione Pubblica OOPP

Parte 4 – Edilizia Scolastica

Parte 5 – Personale Assunto In Regime Di Co.Co.Co.

Parte 6 – Spese Obbligatorie

Parte 7 – Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Parte 8 – Appalti

Allegato 1

Ricostruzione Privata Comuni Del Cratere – dettaglio ammissioni a contributo

Ricostruzione Privata Comuni Del Cratere – dettaglio assegnazioni pratiche

Allegato 2

La Ricostruzione che avanza – Cantieri Avviati

La Ricostruzione che avanza – Cantieri Conclusi



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Parte 1 – Ricostruzione Privata Comuni Del Cratere

Contributi: ammissioni e SAL

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA nei COMUNI DEL CRATERE:

- sono state ammesse a contributo 11 pratiche per un importo di 15 milioni di euro (**TAB. 1.1.1 e TAB. 1.1.2**);
- sono stati emessi 201 provvedimenti di nulla osta relativi a SAL per un importo di circa 37 milioni di euro (**TAB. 1.1.1 e TAB. 1.1.2**).

Nell'allegato 2 è contenuto il rapporto fotografico su alcuni dei cantieri iniziati e terminati recentemente.

TAB. 1.1.1 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE – AMMISSIONI A CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE SAL - DETTAGLIO PER COMUNE

AO	COMUNE	AMMISSIONE A CONTRIBUTO		PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE SAL	
		N.	IMPORTO (€)	N.	IMPORTO (€)
2	COMUNE DI BARETE	0	€ -	3	€ 482.739,95
2	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	0	€ -	2	€ 229.762,11
2	COMUNE DI CAMPOTOSTO	0	€ -	6	€ 678.228,76
2	COMUNE DI CAPITIGNANO	0	€ -	2	€ 90.274,31
2	COMUNE DI MONTEREALE	0	€ -	7	€ 861.263,02
2	COMUNE DI PIZZOLI	0	€ -	8	€ 1.274.872,55
2	COMUNE DI SCOPPITO	0	€ -	11	€ 933.023,99
2	COMUNE DI TORNIMPARTE	0	€ -	5	€ 401.275,52
3	COMUNE DI ARSITA	0	€ -	1	€ 94.038,14
3	COMUNE DI CASTELLI	0	€ -	3	€ 301.999,46
3	COMUNE DI COLLEDARA	0	€ -	2	€ 106.734,10
3	COMUNE DI FANO ADRIANO	0	€ -	1	€ 122.811,26
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	0	€ -	3	€ 530.099,21
3	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	0	€ -	0	€ -
3	COMUNE DI PIETRACAMELA	0	€ -	8	€ 680.889,38
3	COMUNE DI TOSSICIA	0	€ -	3	€ 496.848,74
4	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	0	€ -	2	€ 339.780,21
4	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	0	€ -	4	€ 890.164,02
4	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	0	€ -	5	€ 1.365.848,95
5	COMUNE DI BRITTOLE	0	€ -	0	€ -
5	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	0	€ -	6	€ 1.321.324,23
5	COMUNE DI CAPESTRANO	0	€ -	8	€ 1.542.305,90
5	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	0	€ -	0	€ -
5	COMUNE DI CUGNOLI	0	€ -	0	€ -
5	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	0	€ -	1	€ 169.898,16
5	COMUNE DI OFENA	0	€ -	3	€ 750.737,64
5	COMUNE DI POPOLI	1	€ 80.900,99	6	€ 1.174.623,38
5	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	0	€ -	2	€ 317.730,20
6	COMUNE DI CAPORCIANO	0	€ -	2	€ 577.668,80
6	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO	0	€ -	1	€ 550.235,61
6	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO	0	€ -	2	€ 345.527,26
6	COMUNE DI NAVELLI	0	€ -	5	€ 1.129.863,61
6	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA	1	€ 501.826,10	4	€ 1.269.642,73
6	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	0	€ -	2	€ 419.306,28
7	COMUNE DI BUGNARA	0	€ -	1	€ 187.778,62
7	COMUNE DI CASTEL DI IERI	0	€ -	6	€ 817.484,62
7	COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	0	€ -	3	€ 566.602,91
7	COMUNE DI COCULLO	0	€ -	1	€ 67.230,24
7	COMUNE DI COLLARMELE	0	€ -	0	€ -
7	COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	0	€ -	3	€ 511.415,25
7	COMUNE DI GORIANO SICOLI	0	€ -	1	€ 6.996,68
8	COMUNE DI ACCIANO	0	€ -	2	€ 161.380,29
8	COMUNE DI BARISCIANO	2	€ 2.391.093,20	12	€ 1.374.777,92
8	COMUNE DI FAGNANO ALTO	4	€ 7.891.135,79	9	€ 2.122.205,38
8	COMUNE DI FONTECCHIO	0	€ -	4	€ 834.341,29
8	COMUNE DI FOSSA	0	€ -	3	€ 649.716,48
8	COMUNE DI OCRE	0	€ -	5	€ 2.219.769,37
8	COMUNE DI POGGIO PICENZE	0	€ -	4	€ 544.094,27
8	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI	2	€ 3.054.271,87	5	€ 2.428.458,06
8	COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE	0	€ -	4	€ 1.120.197,33
8	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI	1	€ 1.033.906,21	3	€ 554.370,92
8	COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO	0	€ -	2	€ 448.910,26
9	COMUNE DI LUCOLI	0	€ -	7	€ 1.718.199,30
9	COMUNE DI OVINDOLI	0	€ -	0	€ -
9	COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO	0	€ -	3	€ 939.827,63
9	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO	0	€ -	5	€ 832.143,26
	TOTALE	11	€ 14.953.134,16	201	€ 37.555.417,56



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

TAB. 1.1.2 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE – AMMISSIONI A CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE SAL - DETTAGLIO PER AREA OMOGENEA

AREA OMOGENEA		AMMISSIONE A CONTRIBUTO		PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE SAL	
		N.	IMPORTO (€)	N.	IMPORTO (€)
BARETE	2	0	€ -	44	€ 4.951.440,21
MONITORIO AL VOMANO	3	0	€ -	21	€ 2.333.420,29
CASTEL DEL MONTE	4	0	€ -	11	€ 2.595.793,18
BUSSI SUL TIRINO	5	1	€ 80.900,99	26	€ 5.276.619,51
CAPORCIANO	6	1	€ 501.826,10	16	€ 4.292.244,29
GORIANO SICOLI	7	0	€ -	15	€ 2.157.508,32
BARISCIANO	8	9	€ 14.370.407,07	53	€ 12.458.221,57
ROCCA DI MEZZO	9	0	€ -	15	€ 3.490.170,19
		11	€ 14.953.134,16	201	€ 37.555.417,56

Ricostruzione Privata Comuni Del Cratere – Stato della pratica e dei SAL

Alle seguenti pagine

<https://www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-privata-crateri/verifica-lo-stato-della-pratica/istruttoria-delle-richieste-di-contributo>

<https://www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-privata-crateri/verifica-lo-stato-della-pratica/istruttoria-degli-stati-avanzamento-lavori>

è possibile consultare le informazioni sullo stato istruttorio di tutte le richieste di contributo e di tutte le richieste di liquidazione SAL istruite dall'USRC e dagli Sportelli Decentrati dell'USRC.

Contributi: assegnazioni pratiche al personale

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA nei COMUNI DEL CRATERE:


- sono state assegnate 16 pratiche per l'istruttoria per un importo complessivo di circa 14,5 milioni di euro (**TAB. 1.2.1 e 1.2.2**).

TAB. 1.2.1 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE - ASSEGNAZIONI PRATICHE - DETTAGLIO PER COMUNE

AO	COMUNE	ASSEGNAZIONI PRATICHE	
		N.	IMPORTO (€)
2	COMUNE DI MONTEREALE	1	€ 334.604,51
2	COMUNE DI PIZZOLI	2	€ 3.054.039,54
2	COMUNE DI SCOPPITO	2	€ 1.256.240,14
2	COMUNE DI TORNIMPARTE	2	€ 387.430,17
3	COMUNE DI PIETRACAMELA	2	€ 1.108.776,01
5	COMUNE DI CAPESTRANO	1	€ 899.801,74
5	COMUNE DI OFENA	1	€ 447.820,51
7	COMUNE DI BUGNARA	2	€ 5.989.706,91
7	COMUNE DI COCULLO	1	€ 72.784,75
8	COMUNE DI BARISCIANO	1	€ 485.240,00
8	COMUNE DI FAGNANO ALTO	1	€ 493.639,81
	TOTALE	16	€ 14.530.084,09

TAB. 1.2.2 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE - ASSEGNAZIONI PRATICHE - DETTAGLIO PER AREA OMOGENEA

AREA OMOGENEA		ASSEGNAZIONI PRATICHE	
		N.	IMPORTO (€)
BARETE	2	7	€ 5.032.314,36
MONITORIO AL VOMANO	3	2	€ 1.108.776,01
CASTEL DEL MONTE	4	0	€ -
BUSSI SUL TIRINO	5	2	€ 1.347.622,25
CAPORCIANO	6	0	€ -
GORIANO SICOLI	7	3	€ 6.062.491,66
BARISCIANO	8	2	€ 978.879,81
ROCCA DI MEZZO	9	0	€ -
		16	€ 14.530.084,09



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Gestione Fondi - Assegnazioni e erogazioni

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA nei COMUNI DEL CRATERE:

- sono stati assegnati fondi a 22 comuni per un importo di 26,5 milioni di euro (**TAB. 1.3.1 e TAB. 1.3.2**);
- sono stati trasferiti fondi a 20 comuni per un importo di 25,7 milioni di euro (**TAB. 1.3.1 e TAB. 1.3.2**).

TAB. 1.3.1 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE - ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI - DETTAGLIO PER COMUNE

AO	COMUNE	ASSEGNAZIONE FONDI		EROGAZIONE FONDI	
			IMPORTO (€)		IMPORTO (€)
2	COMUNE DI BARETE	1	€ 173.052,89	1	€ 69.221,16
2	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	1	€ 129.045,01	1	€ 389.207,12
2	COMUNE DI CAMPOTOSTO	3	€ 2.497.876,21	2	€ 745.800,98
2	COMUNE DI CAPITIGNANO	1	€ 892.707,94		
2	COMUNE DI MONTEREALE	1	€ 266.791,02	1	€ 106.716,41
2	COMUNE DI PIZZOLI	7	€ 342.760,01	1	€ 498.426,76
2	COMUNE DI SCOPPIO	1	€ 876.195,31		
2	COMUNE DI TORINIMPARTE			1	€ 4.898.115,32
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	7	€ 1.849.415,50	6	€ 739.766,21
3	COMUNE DI PIETRACAMELA	1	€ 172.939,57	1	€ 69.175,83
4	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO			1	€ 1.627.871,01
5	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO			1	€ 378.847,44
5	COMUNE DI CAPESTRANO	1	€ 5.487.832,65	2	€ 3.914.403,92
5	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA			1	€ 707.441,55
5	COMUNE DI POPOLI	1	€ 1.764.075,45	1	€ 705.630,18
6	COMUNE DI NAVELLI	2	€ 1.758.583,66	1	€ 700.688,20
6	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA			1	€ 262.831,06
7	COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	1	€ 1.106.843,59		
7	COMUNE DI GORIANO SICOLI	1	€ 6.468,71		
8	COMUNE DI ACCIANO	2	€ 316.091,70	2	€ 4.337.833,48
8	COMUNE DI BARISCIANO	3	€ 460.720,62	1	€ 184.024,69
8	COMUNE DI FAGNANO ALTO	1	€ 3.353.625,12	1	€ 1.341.450,05
8	COMUNE DI FONTECCHIO	1	€ 910.982,18	1	€ 2.485.273,07
8	COMUNE DI OCRE	1	€ 142.808,86		
8	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI	1	€ 7.278,64		
9	COMUNE DI LUCOLI	2	€ 4.018.475,64	2	€ 1.607.390,25
9	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO	1	€ 5.999,65		
	TOTALE	41	€ 26.540.569,93	29	€ 25.770.114,69

TAB. 1.3.2 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE - ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI - DETTAGLIO PER AREA OMOGENEA

AREA OMOGENEA		ASSEGNAZIONE FONDI		EROGAZIONE FONDI	
			IMPORTO (€)		IMPORTO (€)
BARETE	2	15	€ 5.178.428,39	7	€ 6.707.487,75
MONTORIO AL VOMANO	3	8	€ 2.022.355,07	7	€ 808.942,04
CASTEL DEL MONTE	4	0	€ -	1	€ 1.627.871,01
BUSSI SUL TIRINO	5	2	€ 7.251.908,10	5	€ 5.706.323,09
CAPORCIANO	6	2	€ 1.758.583,66	2	€ 963.519,26
GORIANO SICOLI	7	2	€ 1.113.312,30	0	€ -
BARISCIANO	8	9	€ 5.191.507,12	5	€ 8.348.581,29
ROCCA DI MEZZO	9	3	€ 4.024.475,29	2	€ 1.607.390,25
		41	€ 26.540.569,93	29	€ 25.770.114,69



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Assegnazione esiti di agibilità

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA nei COMUNI DEL CRATERE:

- sono stati attribuiti 11 esiti di agibilità e sono in corso istruttorie su 91 domande (**TAB. 1.4.1**).

TAB. 1.4.1 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE – PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ESITI DI AGIBILITA' - DETTAGLIO PER COMUNE

AO	COMUNE	ESITI DI AGIBILITA'	
		N. DI RICHIESTE DI ESITI CHIUSE	N. RICHIESTE DA CHIUDERE
2	COMUNE DI BARETE	0	1
2	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	0	11
2	COMUNE DI CAMPOTOSTO	0	1
2	COMUNE DI CAPITIGNANO	0	2
2	COMUNE DI MONTEREALE	1	11
2	COMUNE DI PIZZOLI	1	13
2	COMUNE DI SCOPITO	0	3
2	COMUNE DI TORNIMPARTE	3	1
3	COMUNE DI ARSITA	0	0
3	COMUNE DI CASTELLI	0	0
3	COMUNE DI COLLEDARA	0	0
3	COMUNE DI FANO ADRIANO	0	0
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	0	1
3	COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA	0	0
3	COMUNE DI PIETRACAMELA	0	2
3	COMUNE DI TOSSICIA	0	0
4	COMUNE DI CASTEL DEL MONTE	0	1
4	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	0	1
4	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	0	2
5	COMUNE DI BRITTOLO	0	0
5	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	0	1
5	COMUNE DI CAPESTRANO	0	1
5	COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA	0	0
5	COMUNE DI CUGNOLI	0	0
5	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	0	0
5	COMUNE DI OFENA	0	3
5	COMUNE DI POPOLI	0	0
5	COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	0	0
6	COMUNE DI CAPORCIANO	0	0
6	COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO	0	1
6	COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO	0	0
6	COMUNE DI NAVELLI	0	1
6	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA	1	5
6	COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE	0	9
7	COMUNE DI BUGNARA	0	0
7	COMUNE DI CASTEL DI IERI	0	0
7	COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	0	0
7	COMUNE DI COCULLO	0	0
7	COMUNE DI COLLARMELE	0	0
7	COMUNE DI GAGLIANO ATERNO	0	0
7	COMUNE DI GORIANO SICOLI	0	0
8	COMUNE DI ACCIANO	0	2
8	COMUNE DI BARISCIANO	0	4
8	COMUNE DI FAGNANO ALTO	1	2
8	COMUNE DI FONTECCHIO	0	0
8	COMUNE DI FOSSA	0	1
8	COMUNE DI OCRE	0	3
8	COMUNE DI POGGIO PICENZE	1	0
8	COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI	0	3
8	COMUNE DI SANTE'USANIO FORCONESE	0	0
8	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI	0	1
8	COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO	0	0
9	COMUNE DI LUCOLI	1	1
9	COMUNE DI OVINDOLI	0	2
9	COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO	0	0
9	COMUNE DI ROCCA DI MEZZO	2	1
	TOTALE	11	91



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Parte 2 – Ricostruzione Privata Comuni Fuori Cratere

Contributi: ammissioni e SAL

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA nei COMUNI FUORI CRATERE:

- sono state ammesse a contributo 4 pratiche per un importo di 1,4 milioni di euro (**TAB. 2.1.1**);
- sono stati emessi 11 provvedimenti di nulla osta relativi a SAL per un importo di circa 1,8 milioni di euro (**TAB. 2.1.1**);

TAB. 2.1.1 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE – AMMISSIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE SAL - DETTAGLIO PER COMUNE

COMUNE	AMMISSIONE A CONTRIBUTO		NULLA OSTA SAL	
	N.	IMPORTO (€)	N.	IMPORTO (€)
COMUNE DI ALANNO	1	€ 267.972,92		
COMUNE DI BISEGNA			1	€ 453.323,75
COMUNE DI BOLOGNANO	1	€ 101.855,62		
COMUNE DI CALASCIO			2	€ 666.401,99
COMUNE DI CATIGNANO			2	€ 263.982,36
COMUNE DI COLLEPIETRO			1	€ 54.641,33
COMUNE DI FARINDOLA			1	€ 87.951,24
COMUNE DI MASSA D'ALBE			1	€ 9.581,50
COMUNE DI ORTONA				
COMUNE DI PENNE	1	€ 80.000,00	1	€ 30.659,64
COMUNE DI SALLE				
COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS			1	€ 104.379,73
COMUNE DI TOCCO DA CASABURIA	1	€ 973.570,70		
COMUNE DI VITTORITO			1	€ 144.105,17
TOTALE	4	€ 1.423.399,24	11	€ 1.815.026,71

Ricostruzione Privata Comuni Fuori Cratere – Stato della pratica

Alle seguenti pagine

<https://www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-privata-crater/verifica-lo-stato-della-pratica/istruttoria-delle-richieste-di-contributo>

<https://www.usrc.it/ricostruzione/ricostruzione-privata-crater/verifica-lo-stato-della-pratica/istruttoria-degli-stati-avanzamento-lavori>

è possibile consultare le informazioni sullo stato istruttorio di tutte le richieste di contributo e di tutte le richieste di liquidazione SAL, ricadenti sia nei comuni del Cratere che nei comuni del Fuori Cratere, istruite dall'USRC e dagli Sportelli Decentrati dell'USRC

Gestione Fondi - Assegnazioni e erogazioni

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA nei COMUNI FUORI CRATERE:

- sono stati assegnati fondi a 7 comuni per un importo di 4,6 milioni di euro (**TAB. 2.3.1**);
- sono stati erogati fondi a 7 comuni per un importo di circa 0,9 milioni di euro (**TAB. 2.3.1**).

TAB. 2.3.1 - RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE - ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI - DETTAGLIO PER COMUNE

COMUNE	ASSEGNAZIONE FONDI		EROGAZIONE FONDI	
		IMPORTO (€)		IMPORTO (€)
COMUNE DI ALANNO	1	€ 235.209,69	1	€ 94.083,88
COMUNE DI BASCIANO	1	€ 62.422,61		
COMUNE DI BOLOGNANO	1	€ 81.484,50	1	€ 32.593,80
COMUNE DI CHIETI	1	€ 206.156,47		
COMUNE DI CORVARA			1	€ 91.112,27
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO			1	€ 20.318,79
COMUNE DI PENNE	1	€ 80.000,00		
COMUNE DI PESCOLOSTANZO			1	€ 26.427,07
COMUNE DI ROCCACASALE	1	€ 2.856.759,16		
COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS	2	€ 1.087.008,16	2	€ 434.803,26
COMUNE DI TERAMO			1	€ 199.459,78
TOTALE	8	€ 4.609.040,59	8	€ 898.798,85



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Parte 3 – Ricostruzione Pubblica OOPP

Per la RICOSTRUZIONE PUBBLICA OOPP:

- sono stati assegnati fondi a 5 comuni/enti per un importo di 0,7 milioni di euro **(TAB. 3.1)**.
- sono stati erogati fondi a 11 comuni/enti per un importo di circa 1,2 milioni di euro **(TAB. 3.1)**.

TAB. 3.1 - RICOSTRUZIONE PUBBLICA OOPP – ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI - DETTAGLIO PER COMUNE

AO	COMUNE/ENTE	ASSEGNAZIONE FONDI		EROGAZIONE FONDI	
			IMPORTO (€)		IMPORTO (€)
2	COMUNE DI BARETE			1	€ 88.988,13
3	COMUNE DI ARSITA			1	€ 11.127,24
3	COMUNE DI FANO ADRIANO	1	€ 220.000,00	1	€ 44.000,00
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO			1	€ 231.023,86
4	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	1	€ 223.630,12		
5	COMUNE DI CAPESTRANO			1	€ 28.781,80
5	COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	1	€ 44.373,43		
6	COMUNE DI NAVELLI	1	€ 5.514,20	1	€ 5.514,20
6	COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA			1	€ 361.463,31
7	COMUNE DI GORIANO SICOLI			1	€ 231.287,10
8	COMUNE DI ACCIANO	3	€ 255.433,24		
8	COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI			1	€ 3.696,68
FC	COMUNE DI ORTONA				
FC	ATER - PESCARA			2	€ 35.666,93
FC	ATER - CHIETI			4	€ 202.382,51
	TOTALE	7	€ 748.950,99	15	€ 1.243.931,76

Parte 4 – Edilizia Scolastica

Per l'EDILIZIA SCOLASTICA:

- sono stati erogati fondi a 1 comuni/enti per un importo di circa 30 mila euro **(TAB. 4.1)**.

TAB. 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA – ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI

AO	COMUNE/ENTE	EROGAZIONE FONDI	
		N.	IMPORTO (€)
	COMUNE DI CUGNOLI	1	€ 30.075,51
	TOTALE	1	€ 30.075,51



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Parte 5 – Personale Assunto In Regime Di Co.Co.Co.

Per le spese di rimborso emolumenti personale assunto in regime di CO.CO.CO.:

- presso i Comuni del cratere sono stati trasferiti fondi per un importo di circa 590 mila euro (**TAB. 5.1**)

TAB. 5.1 - PERSONALE ASSUNTO IN REGIME DI CO.CO.CO. – EROGAZIONI

COMUNE	TIPOLOGIA EROGAZIONE	IMPORTO
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2016	€ 21.600,00
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2019	€ 5.400,00
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2020	€ 21.600,00
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2021	€ 42.822,04
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2022	€ 67.344,09
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2023	€ 91.696,58
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2024	€ 134.768,01
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER PERSONALE CO.CO.CO. ANNUALITA' 2025	€ 204.626,00
TOTALE		€ 589.856,72

Parte 6 – Spese Obbligatorie

Per le spese obbligatorie consistenti in voci di ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (contributo di autonoma sistemazione anni pregressi ed il rimborso per trasloco e deposito mobili):

- sono stati erogati fondi per un importo di oltre 18 mila euro a favore dei Comuni del Cratere (**TAB. 6.1**);

TAB. 6.1 - SPESE OBBLIGATORIE – EROGAZIONI CRATERE

COMUNE	TIPOLOGIA EROGAZIONE	IMPORTO
COMUNI CRATERE	EROGAZIONE FONDI PER TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DI MOBILIO	€ 18.774,40
TOTALE		€ 18.774,40



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Parte 7 – Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Nell'ambito della Misura A del Programma Unitario di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, finanziato a valere sulle risorse del PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l'USRC cura il monitoraggio attuativo degli interventi, il trasferimento delle risorse ed il raccordo tra i Comuni ed i Soggetti attuatori del Programma, individuati nella Struttura di Missione Sisma 2009 e nel Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016, con riferimento a **238 interventi**. Gli interventi, a responsabilità dei Comuni del Cratere 2009, di ANAS S.p.A., del Consiglio Regionale d'Abruzzo e dell'USRC, finanziati con Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 e con risorse a valere sul FOI - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per complessivi 131,5 Mln€, afferiscono alle seguenti Linee di intervento:

TAB. 7.1 – PNC, MISURA A – INTERVENTI A RESPONSABILITA' DEI COMUNI DEL CRATERE E DELL'USRC

LINEA DI INTERVENTO	N. INTERVENTI APPROVATI	IMPORTO APPROVATO	IMPORTO RIDETERMINATO CON ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE A VALERE SUL FOI
Sub-misura A.2, obiettivo 1 – “Rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”	55	22.502.557,60€	23.740.669,13€
Sub-misura A.3, obiettivo 1 – “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”	66	37.976.421,71€	40.746.158,62€
Sub-misura A.3, obiettivo 3.A – “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici”	4	2.200.000,00€	2.200.000,00€
Sub-misura A.3, obiettivo 3.C – “Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”	55	22.671.354,41€	24.618.714,74€
Sub-misura A.4, obiettivo 4 – “Investimenti sulla rete stradale statale”	2	18.614.824,27€	24.000.000,00€
Sub-misura A.4, obiettivo 5 – “Investimenti sulla rete stradale comunale”	56	15.048.013,37€	16.197.795,79€
TOTALE	238	€ 119.013.171,36	€ 131.503.338,28

Ai fini del monitoraggio procedurale ex DM MEF 15/7/2021, l'USRC ha rimesso mensilmente ai Soggetti attuatori il report dell'**avanzamento procedurale** e finanziario degli interventi, richiesto dalle note commissariali prot. n. CGRTS-0011547-P-25/03/2024 e prot. CGRTS-0006200-P-20/02/2025.

Al 28-02-2026, per i 238 interventi, risulta il seguente **avanzamento procedurale** dichiarato dagli Enti responsabili degli interventi:

- N. 2 interventi con progetto definitivo in corso (appalto integrato);
- N. 1 intervento con progetto esecutivo approvato;
- N. 3 interventi con lavori iniziati;
- N. 3 interventi con lavori tra 1 e 30% di avanzamento;
- N. 22 interventi con lavori tra 30 e 70% di avanzamento;
- N. 73 interventi con lavori tra 70 e 99% di avanzamento;
- N. 34 interventi con fine lavori;
- N. 100 interventi collaudati.




Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Al 28-02-2026 risulta inoltre che l'USRC ha trasferito a favore degli Enti responsabili dei 238 interventi risorse per un importo complessivo, dal 2024 ad oggi, pari a **83.608.055,14 €**.


L'**avanzamento finanziario** del trasferimento delle risorse PNC dall'USRC agli Enti responsabili dei 238 interventi, è il seguente:

- Per n. 20 interventi è stata trasferita l'anticipazione (30%), per un importo complessivo trasferito pari a 7.627.038,06 €;
- Per n. 54 interventi è stato trasferito anche il primo acconto successivo all'anticipazione (ulteriore 30%), per un importo complessivo trasferito pari a 16.107.739,61 €;
- Per n. 127 interventi è stato trasferito anche il secondo acconto successivo all'anticipazione (ulteriore 30%), per un importo complessivo trasferito pari a 46.748.033,64 €;
- Per n. 36 interventi è stato trasferito anche il saldo (10% finale), per un importo complessivo trasferito pari a 13.125.243,83 €;
- Per n. 1 intervento non è intervenuto alcun trasferimento risorse.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

FIG. 7.1 – PNC, MISURA A – VANZAMENTO INTERVENTI A RESPONSABILITA' DEI COMUNI DEL CRATERE E DELL'USRC





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Nell'ambito dei predetti interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC e nel solo 2026:

- sono stati erogati fondi a favore di 7 comuni/enti per un importo di circa 0,4 milioni di euro (**TAB. 7.2**).

TAB.7.2 - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 A VALERE SUL PNC – EROGAZIONI

AO	ENTE	EROGAZIONE FONDI	
			IMPORTO (€)
2	COMUNE DI BARETE	1	€ 118.881,25
2	COMUNE DI CAPITIGNANO	1	€ 29.713,01
3	COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	2	€ 19.994,26
3	COMUNE DI TOSSICIA	1	€ 61.310,80
5	COMUNE DI BRITTOLI	2	€ 88.145,95
5	COMUNE DI POPOLI	1	€ 40.000,00
8	COMUNE DI ACCIANO	1	€ 114.312,06
	TOTALE	9	€ 472.357,33

Parte 8 – Appalti

Sono state delegate all'USRC 56 procedure per 32 mln di euro e delegati interventi in numero di 26 per un valore di circa 43 mln di euro.