

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 05/02/2026

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-CRC-E-01071	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 550.235,61	UMI A1.2	AREA6	CARAPELLE CALVISIO	DE IULIS GABRIELLA	Costruzioni Iannini MD Leader Building Srl Iannessa Paolo	Silvia Pacifico 366 928 0591	28034	17/12/2025	2076	02/02/2026
2	AQ-CDI-E-01693	Nulla osta liquidazione	SAL 7	€ 114.785,48	Aggr.6.VIA DEL MACEL	AREA7	CASTEL DI IERI	DI FELICE MASSIMILIA	EDIGI SRL	Marco Silvestri 340 880 9408	28456	22/12/2025	2082	02/02/2026
3	TE-FAN-E-01857	Liquidazione in acconto	SAL Finale	€ 122.811,26	Aggregato Piazza Pra	AREA3	FANO ADRIANO	CANDELORO GIOVANNI	KS COSTRUZIONI	Antonella di Emidio 340 842 0289	28168	18/12/2025	2332	04/02/2026
4	AQ-MON-E-07414	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 121.375,48	CONSORZIO PARASACCO	AREA2	MONTEREALE	VITTORINI STEFANO	EREDI SALVATORI VINCESCO DI FRANCESCO E LIBERINO SALVATORI SNC	Antonella di Emidio 340 842 0289	28460	22/12/2025	2323	04/02/2026
5	AQ-NAV-E-00424	Nulla osta liquidazione	Spese ISTAT 2022	€ 9.775,64	Aggregato Risorgimen	AREA6	NAVELLI	GASBARRI DIEGO		Silvia Pacifico 366 928 0591	26799	03/12/2025	2099	02/02/2026
6	AQ-OCR-E-00926	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 791.767,00	CONSORZIO SP 16 UMI	AREA8	OCRE	CALVISI SILVIA	Sima Costruzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	28656	24/12/2025	2069	02/02/2026
7	AQ-OCR-E-01376	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 185.599,13	AGGREGATO SF16	AREA8	OCRE	PASQUANTONIO LAURA	SO.AL.CO S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	28710	29/12/2025	2084	02/02/2026
8	AQ-PIZ-E-02587	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 80.326,43	Consorzio Via Arisch	AREA2	PIZZOLI	GENTILE LUCA	I.M. COSTRUZIONI SRL	Antonella di Emidio 340 842 0289	10702	28/05/2024	2326	04/02/2026
9	AQ-PIZ-E-06369	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 220.592,21	Angolo Corso Sallust	AREA2	PIZZOLI	DI NINO ROCCO	DM costruzioni srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	28525	23/12/2025	2342	04/02/2026
10	AQ-SDV-E-04094	Nulla osta liquidazione	SAL 8	€ 1.641.774,75	palazzo CAPPELLI	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	GENTILE LUCA	A.T.I EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL GE.DI. GROUP SPA	Silvia Pacifico 366 928 0591	26496	28/11/2025	2070	02/02/2026
11	AQ-SSS-E-02240	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 272.303,71	SSS033	AREA4	SANTO STEFANO DI SESSANIO	PIETROPAOLI GUIDO	Edilcostruzioni Group s.r.l.	Marco Silvestri 340 880 9408	357	12/01/2026	2066	02/02/2026
12	AQ-SCO-E-05264	Nulla osta liquidazione	SAL 8	€ 236.026,27	SCOPPITO 13	AREA2	SCOPPITO	CIMINO FRANCESCO	EDILGAMMA SRL	Antonella di Emidio 340 842 0289	604	14/01/2026	2180	03/02/2026
13	AQ-TDA-E-00704	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 204.795,46	TIONE 28	AREA8	TIONE DEGLI ABRUZZI	GASBARRI DIEGO	Palombizio Costruzioni	Silvia Pacifico 366 928 0591	28457	22/12/2025	2074	02/02/2026
14	AQ-TOR-E-07051	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 77.670,31	BA04C - casa mascett	AREA2	TORNIMPARTE	COLAIUDA RINALDO		Antonella di Emidio 340 842 0289	27704	15/12/2025	2317	04/02/2026
15	AQ-TOR-E-07191	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 115.714,37	VIA MORRONE ZONA ALT	AREA2	TORNIMPARTE	DI PROSPERO VALTER		Antonella di Emidio 340 842 0289	28653	24/12/2025	2328	04/02/2026
16	PE-TDP-E-84835	Nulla osta liquidazione	SAL 11	€ 234.174,22	AGGREGATO 3 UMI B	AREA5	TORRE DE' PASSERI	Brandi Roberto	CA GROUP SRL	Marco Silvestri 340 880 9408	635	15/01/2026	2086	02/02/2026
17	TE-TOS-E-02421	Liquidazione in acconto	SAL Finale	€ 238.673,58	Aggregato B1.4 UMI 2	AREA3	TOSSICIA	ZAVANELLI DANIELE	Edilcostruzioni Group s.r.l	Antonella di Emidio 340 842 0289	27071	05/12/2025	2131	02/02/2026
18	AQ-NAV-E-00424	Ammissione	Variante compensi ISTAT	€ 9.775,64	Aggregato Risorgimen	AREA6	NAVELLI	GASBARRI DIEGO		Silvia Pacifico 366 928 0591	26799	03/12/2025	118	30/01/2026
19	AQ-PIZ-E-10778	Positiva	Variante sostanziale Istat	€ 789.780,00	Aggregato Eden SLR 4	AREA2	PIZZOLI	MASCI ANTONIO	Aterno Costruzioni srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	24662	07/11/2025	2399	05/02/2026
20	AQ-PIZ-E-02380	Positiva	Variante compensi ISTAT	€ 8.373,87	AGGREGATO L18	AREA2	PIZZOLI	ROCCO DI NINO	TADDEI S.P.A.	Antonella di Emidio 340 842 0289	15256	10/07/2025	2278	04/02/2026
21	AQ-PPI-E-00186	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 1.627.284,87	CONSORZIO PIAZZA CAS	AREA8	POGGIO PICENZE	RTP GALEOTA-TADDEI-C	AQC S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	8536	24/04/2023	2441	05/02/2026
22	AQ-TOR-E-06360	Ammissione	Variante compensi ISTAT	€ 4.664,29	BA 05 UMI 2	AREA2	TORNIMPARTE	COLAIUDA RINALDO		Antonella di Emidio 340 842 0289	17395	05/08/2025	2127	02/02/2026