

Elenco Richieste di Integrazione SAL/VARIANTI

data:

12/03/2026

Protocollo normalizzato	Denominazione	AO	Comune	Data Prot Arr.	N. Prot ARR.	Procedimento	Tipologia documento USRC	Sportello	Responsabile del Procedimento [Nome Cognome Tel]	Professionista	Denominazione Ditta appaltatrice	Numero protocollo USRC/SP Uscita	Data protocollo USRC/SP Uscita
AQ-CAP-BC-03219	AGGREGATO I	AREA5	CAPESTRANO	18/12/2025	28172	Variante sostanziale	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 340 880 9408	Di Iorio Pasquale	DAVA SRL	5060	10/03/2026
AQ-VSL-E-03696	VSL001 - UMIZ	AREA4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	12/06/2024	11855	SAL FINALE	Sollecito integrazione	USRC	Marco Silvestri 0862 7531 502	DI FILIPPO GIOVANNI	PITAGORA Srl	5133	11/03/2026
PE-POP-E-06568	AGGREGATO 44	AREA5	POPOLI	31/05/2024	11034	SAL FINALE	Sollecito integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	D'IPPOLITO TIZIANO	COLANGELI COSTRUZIONI SRL	5142	11/03/2026
PE-CVC-BC-04557	Edificio singolo	AREA 5	CIVITELLA CASANOVA	23/10/2025	21559	SAL FINALE	Sollecito integrazione		Marco Silvestri 0862 7531 502	PICCHIONI FERNANDO	DI IORIO MARIO	5143	11/03/2026
AQ-GAT-E-01628	Aggregato A3 - Via T	AREA7	GAGLIANO ATERNO	20/04/2024	7554	SAL FINALE	Sollecito integrazione	SP7	Marco Silvestri 0862 7531 502	Cifani Domenico	AFI Srl	5144	11/03/2026
AQ-CDI-E-02144	AGGREGATO 12	AREA 7	CASTEL DI IERI	27/10/2025	23326	SAL FINALE	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 0862 7531 502	PITASSI GIORGIO	SALUTARI & GHIANI	5239	12/03/2026
AQ-CSS-E-02412	Aggregato 9	AREA 7	CASTELVECCHIO SUBEQUO	16/12/2025	27908	Variante sostanziale 110	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 0862 7531 502	DE DOMINICIS ROBERTO	EVOLUTIONS SRL	5241	12/03/2026
AQ-VSL-E-00102	VSL075	AREA 4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	15/12/2025	27761	SAL FINALE	RICH CHIARIMENTI	USRC	Marco Silvestri 0862 7531 502	PECILLI PIETRO ANTONIO	CUCCHIARELLI LAVORI	5243	12/03/2026
AQ-CAP-BC-03219	AGGREGATO I	AREA5	CAPESTRANO	18/12/2025	28172	Variante sostanziale	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 340 880 9408	Di Iorio Pasquale		5060	10/03/2026
AQ-CSS-E-02412	AGGR.09 - Consorzio	AREA7	CASTELVECCHIO SUBEQUO	16/12/2025	27908	Variante sostanziale	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 340 880 9408	DE DOMINICIS ROBERTO	ROSA EDILIZIA SRL	5241	12/03/2026
AQ-CDI-E-02144	Aggregato n.12 - Sant	AREA7	CASTEL DI IERI	27/10/2025	23326	SAL FINALE	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 340 880 9408	PITASSI GIORGIO	ATI Polidoro Francesco -Salutari & Ghiani Costruzioni	5239	12/03/2026
PE-CVC-BC-04557	EDIFICIO SINGOLO	AREA5	CIVITELLA CASANOVA	23/10/2024	21559	SAL FINALE	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 340 880 9408	PICCHIONI FERNANDO	DI IORIO MARIO	5143	11/03/2026
AQ-GAT-E-01628	Aggregato A3 - Via T	AREA7	GAGLIANO ATERNO	20/04/2024	7554	SAL FINALE	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 340 880 9408	Cifani Domenico	AFI Srl	5144	11/03/2026
AQ-VSL-E-00102	VSL075	AREA4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	15/12/2025	27761	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Marco Silvestri 340 880 9408	PECILLI PIETRO ANTON	Cucchiarelli Lavori Srl	5243	12/03/2026
AQ-CAL-E-14808	Calascio 1	FC	CALASCIO	22/12/2025	28393	Variante Superbonus	Integrazione	USRC	Marco Silvestri 340 880 9408	Chiara Mencini	ATEC srl	4847	06/03/2026
AQ-CAL-B-14812	CAL012	FC	CALASCIO	26/11/2024	24219	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Marco Silvestri 340 880 9408	Sulli Giannino	Atec Srl	5137	11/03/2026