

## Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 02/04/2026

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-ACC-E-03292	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 65.286,69	CONSORZIO ROCCAPRETU	AREA8	ACCIANO	CACCIARI FABIO	Consorzio Srabile	Silvia Pacifico 366 928 0591	3524	18/02/2026	7191	02/04/2026
2	TE-ARS-E-03026	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 214.708,46	GRAN SASSO AGGREGATO	AREA3	ARSITA	CREATI SEVERO	Ciodi S.r.l.	Antonella di Emidio 340 842 0289	4537	03/03/2026	7102	01/04/2026
3	AQ-BRS-E-02953	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 104.912,45	118B - VICO NINFA	AREA8	BARISCIANO	EUSANI FRANCESCO		Silvia Pacifico 366 928 0591	2512	06/02/2026	7187	02/04/2026
4	AQ-BRS-E-08706	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 153.653,04	ZINGARETTO	AREA8	BARISCIANO	BRUNO MARINO	PT Immobiliare srl	Silvia Pacifico 366 928 0591	3814	23/02/2026	7192	02/04/2026
5	AQ-CMT-E-08676	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 78.388,03	CC20 - UMI 1	AREA2	CAMPOTOSTO	PAGNONI MAURO	Luigi Ranucci Costruzioni S.r.l.	Antonella di Emidio 340 842 0289	971	20/01/2026	7108	01/04/2026
6	AQ-CMT-E-08678	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 206.997,36	CC20 - UMI 2	AREA2	CAMPOTOSTO	PAGNONI MAURO	Luigi Ranucci Costruzioni S.r.l.	Antonella di Emidio 340 842 0289	978	20/01/2026	7098	01/04/2026
7	AQ-FNT-E-A1867	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 36.323,98	F13 VALLONE 2	AREA8	FORTECCHIO	CIANCONE SANDRO	A.T.I. Aterno Costruzioni S.r.l. - REP Costruzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	19107	03/09/2025	7189	02/04/2026
8	AQ-FOS-E-01068	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 631.676,82	CONSORZIO "ARCO BONA	AREA8	FOSSA	ALONZI FRANCESCO	Cobar Spa	Silvia Pacifico 366 928 0591	3630	19/02/2026	7193	02/04/2026
9	AQ-FOS-E-01526	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 17.909,24	"Aggregato Edilizio	AREA8	FOSSA	Pasquale Moschella		Silvia Pacifico 366 928 0591	2504	06/02/2026	7203	02/04/2026
10	AQ-LUC-E-04781	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 166.020,93	CO-M06	AREA9	LUCOLI	CIPRIANI CARLO	Scimia Arte e Costruzioni	Silvia Pacifico 366 928 0591	4001	25/02/2026	7194	02/04/2026
11	AQ-LUC-E-04937	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 285.159,98	PE-M01 CAPO LA TERRA	AREA9	LUCOLI	TEMPESTA GIUSEPPE	SOALCO SRL	Silvia Pacifico 366 928 0591	3973	24/02/2026	7188	02/04/2026
12	TE-MAV-E-04619	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 1.203.346,27	AGGREGATO A2.25 DENO	AREA3	MONTORIO AL VOMANO	DI FRANCESCO MASSIMO	Gavioli Restauri srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	4033	25/02/2026	7097	01/04/2026
13	AQ-PIZ-E-09717	Liquidazione in acconto	SAL Finale	€ 122.362,28	B34	AREA2	PIZZOLI	MICANTONIO AMBRA	Luca Srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	927	19/01/2026	7116	01/04/2026
14	AQ-RCC-E-00354	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 52.133,50	RC-482 LA NOCE	AREA9	ROCCA DI CAMBIO	LIBERATORE DEBORA	EDIL ROCCHIE	Silvia Pacifico 366 928 0591	4659	04/03/2026	7202	02/04/2026
15	AQ-SDV-E-01228	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 233.465,97	CARDABELLO 03	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	PORRELLI DAVIDE	ATI Di Gasbarro Bruno e Eredi Calocero Domenico Srls	Silvia Pacifico 366 928 0591	22249	13/10/2025	7201	02/04/2026
16	AQ-SDV-E-03488	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 282.402,49	CONSORZIO VILLA GRAN	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	SALUZZI DOMENICO	Costruzioni Iannini S.r.l. Rosa Raffaele	Silvia Pacifico 366 928 0591	3978	24/02/2026	7190	02/04/2026
17	AQ-SDV-E-05419	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 105.919,22	CARDABELLO 06 - UMI	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	PORRELLI DAVIDE	Dipe Costruzioni Srl	Silvia Pacifico 366 928 0591	4054	25/02/2026	7199	02/04/2026
18	AQ-BRE-E-01148	Positiva	Variante compensi ISTAT	€ 14.648,58	Aggregato 512	AREA2	BARETE	GREGORI SILVIO	Aterno Costruzioni s.r.l.	Antonella di Emidio 340 842 0289	5306	12/03/2026	6903	31/03/2026
19	AQ-BRS-E-03896	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 265.894,54	CONSORZIO "4'SM FABB	AREA8	BARISCIANO	BOCCI GIUSEPPE	Feliziani Italo S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	3986	24/02/2026	6696	27/03/2026
20	AQ-CRC-E-00344	Positiva	Variante compensi ISTAT	€ 5.658,56	Aggr. B7	AREA6	CARAPELLE CALVISIO	Marchetti Amedeo		Silvia Pacifico 366 928 0591	3279	16/02/2026	7008	31/03/2026
21	AQ-PIZ-E-08246	Positiva	Variante compensi ISTAT	€ 8.451,70	AGGREGATO A 16	AREA2	PIZZOLI	DI STEFANO SANTINO	D.M. Costruzioni S.r.l.	Antonella di Emidio 340 842 0289	15257	10/07/2025	6902	31/03/2026