

Protocollo normalizzato	Denominazione	AO	Comune	Data Prot Arr.	N. Prot ARR.	Procedimento	Tipologia documento USRC	Sportello	Responsabile del Procedimento [Nome Cognome Tel]	Professionista	Denominazione Ditta appaltatrice	Numero protocollo USRC/SP Uscita	Data protocollo USRC/SP Uscita
AQ-CAP-E-02455	AGGREGATO 38	AREA 5	CAPESTRANO	20/04/2026	8437	SAL 2	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	AMICO ANDREA	DAVA COSTRUZIONI SRL	9926	07/05/2026
AQ-CAP-E-04076	EDIFICIO VIA VIGNE	AREA 5	CAPESTRANO	28/04/2026	9241	SAL 3	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	AMICO ANDREA	P&a COSTRUZIONI	9933	07/05/2026
AQ-ACC-E-01796	AM-04-SC-AG-02	AREA8	ACCIANO	12/01/2026	406	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	BENEDETTI DAVIDE STE	VE.BA. SRL	10022	08/05/2026
TE-ARS-E-01215	Aggregato n. 3 sub a	AREA3	ARSITA	20/04/2026	8461	SAL Finale	Integrazione	SP3	Antonella di Emidio 340 842 0289	CREATI SEVERO	ATI CIOCI SRL - ATI DOMENICONE SERGIO	9991	08/05/2026
AQ-BRE-E-03258	S11	AREA2	BARETE	27/04/2026	9069	SAL Finale	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	CASILLI MARIA TERESA	Forcona S.r.l.	10344	13/05/2026
AQ-BRS-E-09409	CONSORZIO ZENNA - AG	AREA8	BARISCIANO	31/03/2026	7028	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	DI PAOLO PAOLA	CONSORZIO EDILE FORFONENZE SCAR EDILPADIPA SRL	10302	13/05/2026
AQ-CPR-E-00478	CAP 13	AREA6	CAPORCIANO	08/04/2025	7615	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	MASTRANTONIO COSTANT	Consorzio Edile Forfonense	10408	14/05/2026
AQ-LUC-E-01967	5200122	AREA9	LUCOLI	01/04/2026	7115	SAL 1	Integrazione	SP9	Silvia Pacifico 366 928 0591	Giammaria Alessandro	APPLATI TINTEGGI SRL	10456	14/05/2026
AQ-MON-BC-08644	MONTEREALE 04	AREA2	MONTEREALE	17/07/2021	6377	SAL Finale	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	FOCAROLI FEDERICO	F.Ili Trocchi Edilizia	10005	08/05/2026
AQ-MON-E-11257	AGGREGATO C6 - CAVAG	AREA2	MONTEREALE	17/04/2026	8344	SAL 1	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	AMICO ANDREA	ATERNO COSTRUZIONI SRL	9954	08/05/2026
TE-MAV-BC-13866	aggregato A2.24 - UM	AREA3	MONITORIO AL VOMANO	21/04/2026	8594	SAL Tecnico	Integrazione	SP3	Antonella di Emidio 340 842 0289	MATTEO PALMARINI		9949	08/05/2026
AQ-PPH-E-01001	CONSORZIO "ARCO IN V	AREA8	POGGIO PICENZE	27/06/2024	13103	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	DI VINCENZO GABRIELE	Consorzio fra Cooperative di Produzione (Appaltatore)	10404	14/05/2026
AQ-RCM-E-01412	TE-14	AREA9	ROCCA DI MEZZO	11/04/2024	6718	SAL Finale	Integrazione	SP9	Silvia Pacifico 366 928 0591	CIVARDI FRANCESCO	P.E.R. SERVICE SRL	10135	11/05/2026
AQ-SDV-E-00633	CONSORZIO "12-COLLE"	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	30/12/2025	28876	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	VIVIANI MARINA	Consorzio Edile Forfonense	9969	08/05/2026
AQ-SPC-E-00502	Consorzio 8800514 (A	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	19/09/2025	20334	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	MASTRANTONIO COSTANT	Ingg. Armido e Pierluigi Frezza S.p.A	10408	14/05/2026
AQ-TDA-E-00512	CONSORZIO "IAROSSO,	AREA8	TIONE DEGLI ABRUZZI	06/02/2026	2590	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	TRONCA PIETRO	CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL	10229	12/05/2026
AQ-CAM-E-01064	LA PIAJA - SG17	AREA2	CAGNANO AMITERNO	17/04/2026	8366	Variante sostanziale mista	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	GIANCARLO DE AMICIS	costruzioni edili 3 s.r.l.	10223	12/05/2026
AQ-MON-E-10067	Malva	AREA2	MONTEREALE	07/05/2026	9934	Variante sostanziale 110	Integrazione	USRC SL	Antonella di Emidio 340 842 0289	MASSIMO DAVIDE	IANNI COSTRUZIONI srl	10349	13/05/2026
AQ-PDA-E-00329	SN 004	AREA6	PRATA D'ANSIDONIA	31/10/2025	23989	Variante sostanziale 110	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	Enrico Eusani	Fasciani S.r.l.	10020	08/05/2026