

Elenco Richieste di Integrazione SAL/VARIANTI

data:

06/08/2026

Protocollo normalizzato	Denominazione	AO	Comune	Data Prot Arr.	N. Prot ARR.	Procedimento	Tipologia documento USRC	Sportello	Responsabile del Procedimento [Nome Cognome Tel]	Professionista	Denominazione Ditta appaltatrice	Numero protocollo USRC/SP Uscita	Data protocollo USRC/SP Uscita
AQ-RCM-E-06294	RM-05 LA PIONETTA	AREA9	ROCCA DI MEZZO	12/06/2026	12548	SAL FINALE	Integrazione	SP9	Silvia Pacifico 366 928 0591	MORANTE MARCO	Impresa Edile Marco Agnifili	15501	23/07/2026
AQ-CAP-E-04076	EDIFICIO VIA VIGNE	AREA 5	CAPESTRANO	08/07/2026	14298	VARIANTE S	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	AMICO ANDREA	P&a COSTRUZIONI	16184	31/07/2026
AQ-CAP-E-03775	Aggregato Edilizio C	AREA 5	CAPESTRANO	10/07/2026	14430	VARIANTE S	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	AMICO ANDREA	P&a COSTRUZIONI	16249	31/07/2026
AQ-COL-E-02408	Aggregato n.71 – Via Cerfenia	AREA 7	COLLARMELE	08/06/2026	12149	SAL FINALE	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	ing. Claudio ZAURI	Di Domenicantonio Costruzioni s.r.l.s	16537	04/08/2026
AQ-ACC-E-00987	AG 07 SL PERTINENZE	AREA8	ACCIANO	13/03/2026	5329	SAL Finale	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	GABRIELE DE SIMONE	FJ COSTRUZIONI SRL	15522	23/07/2026
AQ-ACC-E-01796	AM-04-SC-AG-02	AREA8	ACCIANO	12/01/2026	406	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	BENEDETTI DAVIDE STE	VE.BA. SRL	16439	04/08/2026
AQ-ACC-E-01884	CONSORZIO TORRIONE U	AREA8	ACCIANO	28/12/2025	28703	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	DE MELIS FRANCO	Renaissance S.r.l.	15516	23/07/2026
AQ-ACC-E-03251	VIA PRINCIPALE FUORI	AREA8	ACCIANO	20/05/2026	10951	SAL FINALE	Integrazione spontanea	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	GIANCATERINO ENEA	Pasculli Costruzioni S.r.l.	15985	29/07/2026
AQ-BRS-E-03277	SP	AREA8	BARISCIANO	29/01/2025	1647	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	XIMENES AMEDEO	INGG. Amido Frezza e Pierluggi Frezza Spa	15529	23/07/2026
AQ-BRS-E-08038	PALAZZO CARACCILO -	AREA8	BARISCIANO	20/06/2026	12991	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	MASCIA VINCENZO	ConsorzioEdile Forfonense	16443	04/08/2026
TE-CAS-E-04351	AGGREGATO A02 - PORT	AREA3	CASTELLI	20/07/2026	15145	SAL 2	Integrazione	SP3	Antonella di Emidio 340 842 0289	LUCIDI LORENA	FALONE	16596	05/08/2026
AQ-COL-E-02408	Aggregato 71	AREA7	COLLARMELE	08/06/2026	12149	SAL Finale	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 340 880 9408	Zauri Claudio	DI DOMENICANTONIO COSTRUZIONI SRLS	16537	04/08/2026
AQ-FAL-E-02438	CB_104	AREA8	FAGNANO ALTO	15/01/2026	704	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	IEZZI FABIO	SV EDIL S.r.l.	16432	04/08/2026
TE-FAN-E-04490	LE PIAZZETTE	AREA3	FANO ADRIANO	23/06/2026	13149	SAL Tecnico	Integrazione spontanea	SP3	Antonella di Emidio 340 842 0289	TROSINI MAGISTE		15460	23/07/2026
AQ-FNT-E-02977	ANGELONE GAETANO (PR	AREA8	FONTECCHIO	08/05/2026	9997	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	LOZZI FRANCESCO	Lattanzi Restauri S.r.l.	15961	28/07/2026
AQ-GAT-E-02394	AGGREGATO A10	AREA7	GAGLIANO ATERNO	30/06/2026	13684	SAL Finale	Integrazione spontanea	SP7	Marco Silvestri 340 880 9408	ORSATTI VINCENZO	Costruzioni Merolli srl	16262	31/07/2026
AQ-LUC-E-03529	P.E. SUB 91 DEL COND	AREA9	LUCOLI	26/05/2026	11350	SAL Finale	Integrazione	SP9	Silvia Pacifico 366 928 0591	AMICO ANDREA	SERALTA COSTRUZIONI SRL	16181	31/07/2026
AQ-MON-E-00227	PALAZZO FARNESE - CH	AREA2	MONTEREALE	03/04/2025	7277	SAL Finale	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	POLIDORI VITTORIO	Aterno Costruzioni S.r.l.	16664	06/08/2026
AQ-MON-E-08224	Condomio Ortensia	AREA2	MONTEREALE	11/05/2026	10052	SAL 1	Integrazione	USRC	Adalberto Sacchini 366 962 7672	SILVIO SCALI	DOTA COSTRUZIONI	15774	27/07/2026
AQ-MON-E-11028	Aggregato MA 16 D -	AREA2	MONTEREALE	30/05/2026	11754	SAL Tecnico	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	LORENZO MARIO	ATERNO COSTRUZIONI SRL	15833	28/07/2026
TE-MAV-E-17519	Leognano 2 - agg 4	AREA3	Montorio al Vomano	20/07/2026	15120	SAL 2	Integrazione	SP3	Antonella di Emidio 340 842 0289	Sacchini Mario	ZUCCARINI FRANCO	16511	04/08/2026
AQ-NAV-E-00972	Consorzio-09	AREA6	NAVELLI	24/06/2025	13665	SAL Finale	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	DI IORIO PASQUALE	Angelo De Cesaris S.p.a.	15749	27/07/2026
AQ-OCR-E-01137	AGGREGATO SF 11	AREA8	OCRE	26/06/2026	13477	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	RIETI MAURIZIO	Aquila Futura srl	15979	29/07/2026
TE-PIE-E-04212	44 IN	AREA3	PIETRACAMELA	02/07/2026	13884	SAL 2	Integrazione	SP3	Antonella di Emidio 340 842 0289	FERRONI PIETRO	DI REMIGIO COSTRUZIONI	15676	27/07/2026
AQ-PIZ-E-10778	Eden SLR 41	AREA2	PIZZOLI	21/07/2026	15253	SAL 2	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	MASCI ANTONIO	Aterno Costruzioni s.r.l.	15837	28/07/2026
AQ-PIZ-E-15763	AGGREGATO B12/B13	AREA2	PIZZOLI	29/06/2026	13507	SAL Finale	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	Michela Massimi	EDILLUMA S.R.L.	15770	27/07/2026
AQ-SDV-E-00633	CONSORZIO "12-COLLE"	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	30/12/2025	28876	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	VIVIANI MARINA	Consorzio Edile Forfonense	15525	23/07/2026
AQ-SPC-E-00118	Aggregato 8800353	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	01/07/2026	13765	SAL 3	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	MEZZANOTTE GIANLUCA	Consorzio Edile Forforense s.c.a.r.l.	16380	03/08/2026
AQ-SPC-E-00286	Aggregato Edilizio 5	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	20/05/2026	10822	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	FANALE LORENZO	F.Ili Di Nardo S.r.l.	16175	31/07/2026
AQ-SEF-E-07239	PALAZZO CASCIOLA - U	AREA8	SANT'EUSANIO FORCONESE	19/06/2026	12985	SAL 5	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	FREZZINI SESTILIO	ATI - F.Ili Chiodi Costruzioni Gavioli Restauri	15555	23/07/2026
AQ-SCO-E-00648	SCOPPITO 20	AREA2	SCOPPITO	22/07/2026	15380	SAL 4	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	PACE GIOVANNI	SARDELLINI COSTRUZIONI	16307	03/08/2026
AQ-TDA-E-03722	T21 - VIA TARQUINI U	AREA8	TIONE DEGLI ABRUZZI	21/05/2026	11020	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	MOLINELLI MICHELE	Opera Costruzioni S.r.l.	16177	31/07/2026
AQ-TOR-E-00862	AGGR. 10100286	AREA2	TORNIMPARTE	23/06/2025	13515	SAL Finale	Integrazione	USRC	Adalberto Sacchini 366 962 7672	DI PROSPERO VALTER	EDIL68 snc	15775	27/07/2026
AQ-TOR-E-00865	Mimmone Tonino	AREA2	TORNIMPARTE	10/10/2022	17025	SAL Finale	Integrazione	USRC	Adalberto Sacchini 366 962 7672	CARESTA BERARDINO	TODIMA S.R.L.	15772	27/07/2026
TE-TOS-E-00020	Consorzio "Le tre ca	AREA3	TOSSICIA	22/06/2026	13035	SAL Finale	Integrazione	SP3	Antonella di Emidio 340 842 0289	SANTARELLI LUIGI	Edilcostruzioni Group s.r.l	16581	05/08/2026
AQ-CAM-E-01064	LA PIAJA - SG17	AREA2	CAGNANO AMITERNO	17/04/2026	8366	Variante sostanziale mista	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	GIANCARLO DE AMICIS	costruzioni edil 3 s.r.l.	16356	03/08/2026
AQ-CAP-BC-03775	AGGREGATO C	AREA5	CAPESTRANO	10/07/2026	14430	Variante Decreto 6	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 340 880 9408	AMICO ANDREA	P&P Costruzioni srl	16249	31/07/2026
AQ-MON-E-04336	MONTEREALE 48 - M48	AREA2	MONTEREALE	23/06/2026	13090	Variante Decreto 6	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 340 842 0289	FERNANDO PICCHIONI		15605	24/07/2026
AQ-TDA-E-02224	ROMANO STEFANO	AREA8	TIONE DEGLI ABRUZZI	22/12/2025	28357	Variante sostanziale 110	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 366 928 0591	ADA VIOLA	Iarossi Enrico & C. S.a.s.	15582	24/07/2026
PE-BLG-B-15099	EDIFICIO SINGOLO	FC	BOLOGNANO	07/07/2026	14115	SAL 1	Integrazione	USRC	Marco Silvestri 340 880 9408	Giusti Domenico	C.A. GROUP SRL	15507	23/07/2026

TE-TER-B-14844	Cond. Gattarossa	FC	TERAMO	02/07/2026	13798	SAL 2	Integrazione	USRC	Sacchini Adalberto 366 962 7672	Paolo Di Francesco	MARCOZZI COSTRUZIONI srl	15841	28/07/2026
TE-CNT-C-16080	CASA VIA D'ANNUNZIO	FC	CONTROGUERRA	02/09/2025	19038	VARIANTE ISTAT 2022 + SUPERBONUS	Integrazione	USRC	Antonella Di Emidio 340 842 0289	MARIA RESTILDE ETTORRE		16015	29/07/2026
TE-CLT-B-16429	Palazzo De Ritis	FC	CELLINO ATTANASIO	24/06/2026	13225	SAL 1	Integrazione	USRC	Sacchini Adalberto 366 962 7672	DOMENICO D'IGNAZIO	CISA APPALTI srl	16144	30/07/2026