

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 23/01/2025

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-BGN-E-01843	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 171.376,28	Aggregato 23	AREA7	BUGNARA	Colangelo Giovanni	Osmanaj Banush	Marco Silvestri 0862 7531 502	25485	11/12/2024	819	17/01/2025
2	PE-BST-E-06905	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 245.128,58	AGGREGATO 8 NUOVO	AREA5	BUSSI SUL TIRINO	Ciampoli Enrico	GENERAL COSTRUZIONI SRL	Marco Silvestri 0862 7531 502	16	02/01/2025	921	20/01/2025
3	AQ-CDM-BC-03211	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 19.420,16	Piazza XX Settembre	AREA4	CASTEL DEL MONTE	SULLI GIANNINO	F.lli Naddeo S.n.c.	Adalberto Sacchini	23231	14/11/2024	1190	22/01/2025
4	AQ-COC-E-02373	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 231.968,04	AGGREGATO 5 (2.4)	AREA7	COCULLO	PERTICI PAOLO MARIA	COSTRUZIONI IANNINI SRL	Marco Silvestri 0862 7531 502	25877	17/12/2024	821	17/01/2025
5	AQ-FNT-E-01867	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 177.678,70	CONSORZIO "BALZORELL	AREA8	FONTECCHIO	BENEDETTI DAVIDE STE	Rep Costruzioni Aterno Costruzioni	Silvia Pacifico 0862 7531 808	25224	09/12/2024	929	20/01/2025
6	AQ-FNT-E-03402	Nulla osta liquidazione	SAL 6	€ 233.566,42	F9-LA CAIA 2	AREA8	FONTECCHIO	CIANCONE SANDRO	Imprendo Italia S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	25148	06/12/2024	843	17/01/2025
7	AQ-LUC-E-03180	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 126.873,09	CONDOMINIO I CAPRIOL	AREA9	LUCOLI	AMICO ANDREA	SERALTA COSTRUZIONI	Silvia Pacifico 0862 7531 808	25529	12/12/2024	935	20/01/2025
8	AQ-MON-E-05675	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 21.308,87	Piazzetta Cesarini	AREA2	MONTEREALE	BERARDI LUCIANO	Aterno Costruzioni Di Paolo Nicola	Antonella di Emidio 0862 7531 307	22681	07/11/2024	1090	21/01/2025
9	AQ-PIZ-E-09717	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 344.807,51	B34	AREA2	PIZZOLI	MICANTONIO AMBRA	Luca Srl	Antonella di Emidio 0862 7531 307	25312	10/12/2024	1055	21/01/2025
10	PE-POP-E-13382	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 248.165,54	AGGREGATO 37	AREA5	POPOLI	DI BLASIO ENNIO	I.E.S. F.LLI MAMMARELLA	Marco Silvestri 0862 7531 502	26495	24/12/2024	919	20/01/2025
11	AQ-SDV-E-01348	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 139.992,25	CASTELLO STIFFE 04	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	GIULIANI FEDERICO	A&G Costruzioni s.a.s	Silvia Pacifico 0862 7531 808	25845	16/12/2024	931	20/01/2025
12	AQ-SDV-E-02727	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 511.536,81	CONSORZIO PALAZZO TA	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	BOCCI GIUSEPPE	Co.i.D. S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	25675	13/12/2024	934	20/01/2025
13	AQ-SPC-E-00307	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 463.243,57	00/01/1900	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	MEZZANOTTE GIANLUCA	SO.AL.CO. Srl	Silvia Pacifico 0862 7531 808	21184	17/10/2024	933	20/01/2025
14	AQ-SCO-BC-04449	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 67.615,49	cave4	AREA2	SCOPPITO	COCCIGLIA ALBERTO	Edilsima s.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	25849	16/12/2024	976	20/01/2025
15	AQ-SCO-E-01940	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 94.714,39	sella 3	AREA2	SCOPPITO	CIMINI DOMENICO		ND	25775	16/12/2024	1151	22/01/2025
16	TE-TOS-E-02773	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 163.050,58	Aggregato B1.4 UMI 1	AREA3	TOSSICIA	ZAVANELLI DANIELE	EDILCOSTRUZIONI GROUP S.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	20027	03/10/2024	1086	21/01/2025
17	TE-TOS-E-12380	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 99.152,78	Consorzio Spagna A4.	AREA3	TOSSICIA	ZAVANELLI DANIELE	A.T.I. Opera Restauri Srl E Zuccarini Franco	Antonella di Emidio 0862 7531 307	23566	19/11/2024	1263	23/01/2025
18	AQ-CAP-BC-00370	Ammissione	Variante sostanziale	€ 183.191,68	EDIFICIO SINGOLO	AREA5	CAPESTRANO	Amico Andrea	Seralta Costruzioni srl	Marco Silvestri 0862 7531 502	26358	23/12/2024	923	20/01/2025
19	AQ-SDV-E-05419	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 974.595,36	CARDABELLO 06 - UMI	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	PORRELLI DAVIDE	DIPE Costruzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	19823	02/10/2024	985	20/01/2025
20	AQ-SCO-E-02928	Ammissione	Variante sostanziale 110	€ 1.997.132,86	SELLA 4	AREA2	SCOPPITO	GIOVANNI DI FILIPPO		Antonella di Emidio 0862 7531 307	25063	05/12/2024	1058	21/01/2025
21	AQ-SBP-E-17004	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 541.367,01	Aggregato n. 18	FC	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	Maria Gabriella Colella	Visca Srl	Silvia Pacifico 0862 7531 808	23656 - 23670	20/11/2024	833	17/01/2025