

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 18/04/2025

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-ACC-E-03251	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 261.050,38	VIA PRINCIPALE FUORI	AREA8	ACCIANO	GIANCATERINO ENEA	Pasculli Costruzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	4640	06/03/2025	8173	15/04/2025
2	AQ-BRS-BC-08449	Liquidazione in acconto	SAL Finale	€ 79.415,98	Aggregato BAGNESE	AREA8	BARISCIANO	PESCE VALENTINA	GATTI SERVICES SRL	Silvia Pacifico 0862 7531 808	1898-1899/1900	03/02/2025	7970	11/04/2025
3	AQ-CPT-E-01687	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 78.858,66	AGG 50 UMI 1 CONSORZ	AREA2	CAPITIGNANO	DE ANDREIS LIVIA		Antonella di Emidio 0862 7531 307	5886	20/03/2025	8330	16/04/2025
4	AQ-CPR-E-00855	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 778.291,67	CAP 31	AREA6	CAPORCIANO	EUSANI FRANCESCO	ALDO DEL BEATO & C. s.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	4532	05/03/2025	8015	11/04/2025
5	AQ-COC-E-02231	Nulla osta liquidazione	SAL FINALE	€ 124.095,66	Aggregato 3 - Forno	AREA7	COCULLO	PROZZI VENANZIO	Di Cesare Leone	Marco Silvestri 0862 7531 502	2170	18/02/2022	8130	14/04/2025
6	AQ-MON-E-05813	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 269.354,11	Consorzio Dei Fiori	AREA2	MONTEREALE	DE PAULIS SERGIO	Aterno Costruzioni	Antonella di Emidio 0862 7531 307	26288	20/12/2024	8219	15/04/2025
7	AQ-MON-E-06062	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 250.751,88	Consorzio Ricci	AREA2	MONTEREALE	D'ONOFRIO MARCELLO	Aterno Costruzioni S.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	1733	30/01/2025	8388	17/04/2025
8	AQ-NAV-E-00333	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 138.262,03	URBANA-PETRUCCI ROSA	AREA6	NAVELLI	DI CIERO ROCCO CAMIL	So.Al.Co. S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	4756	07/03/2025	8019	11/04/2025
9	AQ-OFE-E-04241	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 211.353,83	AGGREGATO 82	AREA5	OFENA	Di Benedetto Ugo	EDILCAVALCANTE S.R.L.	Marco Silvestri 0862 7531 502	6506	26/03/2025	8162	15/04/2025
10	PE-POP-E-03862	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 422.995,31	AGGREGATO 22	AREA5	POPOLI	Montazzoli Francesco	COLANGELI COSTRUZIONI SRL	Marco Silvestri 0862 7531 502	4835	07/03/2025	8133	14/04/2025
11	PE-POP-E-06412	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 230.000,57	AGGREGATO 12	AREA5	POPOLI	Petrella Paolo	COLANGELI COSTRUZIONI S.R.L.	Marco Silvestri 0862 7531 502	4936	10/03/2025	8155	15/04/2025
12	PE-POP-E-13503	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 325.588,04	AGGREGATO 7	AREA5	POPOLI	Pallotta Cesidio Ant	COLANGELI COSTRUZIONI	Marco Silvestri 0862 7531 502	6241	24/03/2025	8158	15/04/2025
13	PE-POP-E-13558	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 198.612,07	AGGREGATO 33	AREA5	POPOLI	Ferzoco Lucio	COLANGELI COSTRUZIONI SRL	Marco Silvestri 0862 7531 502	6803	28/03/2025	8132	14/04/2025
14	AQ-RCM-E-05018	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 71.252,03	RO-04 CONSORZIO ZI'	AREA9	ROCCA DI MEZZO	0	Opera S.r.l. - Consolidamenti e Restauri	Silvia Pacifico 0862 7531 808	4489	04/03/2025	8014	11/04/2025
15	AQ-TOR-E-13205	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 133.617,06	BA17 CONSORZIO LA TO	AREA2	TORNIMPARTE	DI PROSPERO VALTER	Bonanni Americo	Antonella di Emidio 0862 7531 307	4021	27/02/2025	8075	14/04/2025
16	TE-TOS-E-00020	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 362.319,54	Consorzio "Le tre ca	AREA3	TOSSICIA	SANTARELLI LUIGI	Edilcostruzioni Group s.r.l	Antonella di Emidio 0862 7531 307	5500	14/03/2025	8216	15/04/2025
17	AQ-VSL-E-02021	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 147.062,27	VSL 012	AREA4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	GALGANO LUIGI	P&P s.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	4904	10/03/2025	8101	14/04/2025
18	AQ-FAL-E-01757	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 1.931.910,05	CONSORZIO CB_I07	AREA8	FAGNANO ALTO	ING.PAOLO MASCIOCCHI	SV EDIL s.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	5648	17/03/2025	8445	17/04/2025