

Elenco Richieste di Integrazione SAL/VARIANTI

data: 01/05/2025

Protocollo normalizzato	Denominazione	AO	Comune	Data Prot Arr.	N. Prot ARR.	Procedimento	Tipologia documento USRC	Sportello	Responsabile del Procedimento [Nome Cognome Tel]	Professionista	Denominazione Ditta appaltatrice	Numero protocollo USRC/SP Uscita	Data protocollo USRC/SP Uscita
AQ-OFE-E-01399	Aggregato 25	AREA 5	OFENA	29/03/2025	6812	VARIANTE 5	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	PIO FABIO	COOPERATIVA COSTRUTTORI TERAMANI	8564	22/04/2025
AQ-COL-E-00145	Aggregato 30 UMI 2	AREA 7	COLLARMELE	08/03/2025	4855	SAL FINALE	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 0862 7531 502	STORIONE CHIARA	CA GROUP SRL	8736	24/04/2025
AQ-COL-E-00846	Aggregato 172	AREA 7	COLLARMELE	17/03/2025	5529	SAL FINALE	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 0862 7531 502	STORIONE CHIARA	DID COSTRUZIONI SRL	8737	24/04/2025
AQ-CAP-E-03572	Edificio singolo	AREA 5	CAPESTRANO	31/03/2025	6874	SAL FINALE	Integrazione	SP7	Marco Silvestri 0862 7531 502	GASBARRI DIEGO	PAGLIUCA FRANCESCO	9098	29/04/2025
AQ-SBP-E-16518	Aggregato "16"	AREA 6	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	15/11/2021	23336	SAL FINALE	Integrazione	SP6	Silvia Pacifico 0862 7531 808	Giorgio Giorgetti- Letizia Casini	EDIL F.A.MAR. S.r.l.	9255	02/05/2025
AQ-CAP-E-02031	AGGREGATO 52	AREA5	CAPESTRANO	31/03/2025	6923	SAL Finale	Integrazione	SP5	Marco Silvestri 0862 7531 502	La Civita Alfonso	ALFREDO LERZA COSTRUZIONI	8572	22/04/2025
AQ-MON-BC-04937	VIA NAZIONALE	AREA2	MONTEREALE	09/05/2019	393	SAL Finale	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 0862 7531 307	ENRICO CUCCHIARONI	Aterno Costruzioni	8890	28/04/2025
AQ-MON-E-09351	CESA 1 A- UMI 3	AREA2	MONTEREALE	13/03/2025	5274	SAL 2	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 0862 7531 307	FOCAROLI FEDERICO	ATI Liberati Costruzioni srl (mandataria) - Cesaproba s.r.l Società Immobiliare- Impresa Individuale Pietrucci Luciano	8875	28/04/2025
AQ-MON-E-12445	Maria della Neve	AREA2	MONTEREALE	28/03/2025	6763	SAL 3	Integrazione	USRC	Adalberto Sacchini 0862 7531303	FOCAROLI FEDERICO		8690	23/04/2025
TE-PSA-E-04714	Aggregato A2	AREA3	PENNA SANT'ANDREA	18/01/2025	894	SAL Finale	Integrazione	SP3	Antonella di Emidio 0862 7531 307	DE ANTONIIS LEONELLO	MART APPALTIS.R.L.	8515	18/04/2025
AQ-PDA-E-00360	TU 025	AREA6	PRATA D'ANSIDONIA	12/02/2025	2821	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 0862 7531 808	EUSANI FRANCESCO	ATI F.L. TARQUINI PRATA SRL Co.I.D. Srl	8651	23/04/2025
AQ-PDA-E-00970	PR 018	AREA6	PRATA D'ANSIDONIA	12/10/2024	20659	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 0862 7531 808	EUSANIO MASSIMILIANO	Scimia Arte e Costruzioni S.r.l.	8705	23/04/2025
AQ-SSS-E-01815	LA GIOCONDA	AREA4	SANTO STEFANO DI SESSANIO	18/03/2025	5808	SAL Finale	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 0862 7531 307	SIMEONI MAURIZIO	EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.	8518	18/04/2025
AQ-SCO-E-05340	Scoppito 16	AREA2	SCOPPITO	11/07/2024	13985	SAL FINALE	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 0862 7531 307	PACE GIOVANNI	Sardellini Costruzioni s.r.l.	9170	30/04/2025
AQ-SCO-E-07922	Aggregato SELLA 6	AREA2	SCOPPITO	17/03/2025	5563	SAL 2	Integrazione	USRC	Adalberto Sacchini 0862 7531303	PIAFANO PATRIZIO	G.S RESTAURI	8682	23/04/2025
AQ-TOR-E-08094	AGGREGATO PIA09	AREA2	TORNIMPARTE	27/02/2025	4092	SAL Finale	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 0862 7531 307	COLAIUDA RINALDO	Edil 68 di Massari G e C Snc SE.F.A dei F.Ili Carnicelli S.r.l.	9070	29/04/2025
AQ-CMT-E-00012	PC14	AREA2	CAMPOTOSTO	04/04/2025	7441	Variante sostanziale 110	Integrazione	USRC	Antonella di Emidio 0862 7531 307	MAURILIO SANTOPRETE	Quintiliani Livio	9092	29/04/2025
AQ-SPC-E-00572	Aggr. 08-519	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	02/12/2024	24678	Variante sostanziale	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 0862 7531 808	CALZETTA ANNA		8785	24/04/2025
AQ-TDA-E-02062	VESPA CARLA	AREA8	TIONE DEGLI ABRUZZI	24/03/2025	6185	Variante sostanziale 110	Integrazione	USRC	Silvia Pacifico 0862 7531 808	VESPA ONORINO	CONS.I.T S.c.r.l.	9130	30/04/2025