

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 08/05/2025

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-PPI-E-00952	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 399.449,37	CONSORZIO "IL TRE PU	AREA8	POGGIO PICENZE	ARCH.TADDEI ANDREA -	Del Vecchio Costruzioni srl	Silvia Pacifico 0862 7531 808	11725	15/06/2023	9592	06/05/2025
2	AQ-PPI-E-02754	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 1.450.793,12	AGGREGATO N.1.31	AREA8	POGGIO PICENZE	TADDEI ANDREA	Del Vecchio Costruzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	1790	30/01/2025	9470	06/05/2025
3	TE-ARS-BC-03351	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 56.778,78	Aggregato 17	AREA3	ARSITA	CREATI SEVERO		Antonella di Emidio 0862 7531 307	6386	25/03/2025	9413	05/05/2025
4	AQ-CAM-E-01329	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 177.909,20	PIAZZA DEL POPOLO -	AREA2	CAGNANO AMITERNO	GRAUSBERG MARCO	EDN EDILIZIA SRL	Antonella di Emidio 0862 7531 307	6447	25/03/2025	9403	05/05/2025
5	AQ-CMT-E-00006	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 110.734,48	CC19	AREA2	CAMPOTOSTO	PAGNONI MAURO	MAGI Costruzioni	Antonella di Emidio 0862 7531 307	4594	05/03/2025	9714	08/05/2025
6	AQ-CPT-E-01687	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 89.601,47	AGG 50 UMI 1 CONSORZ	AREA2	CAPITIGNANO	DE ANDREIS LIVIA		Antonella di Emidio 0862 7531 307	5886	20/03/2025	9610	07/05/2025
7	TE-MAV-E-12740	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 49.114,66	Consorzio L2 Case Ve	AREA3	MONTORIO AL VOMANO		ZILLI COSTRUZIONI GENERALI srIS	Adalberto Sacchini 0862 7531303	741/E	20/12/2017	9804	08/05/2025
8	AQ-PIZ-E-00327	Nulla osta liquidazione	SAL Finale	€ 161.908,46	VIA ROMA 42	AREA2	PIZZOLI	LUCA GENTILE	Luca srl	Antonella di Emidio 0862 7531 307	10	30/01/2019	9734	08/05/2025
9	AQ-SCO-E-05656	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 94.690,57	SCOPPITO 9	AREA2	SCOPPITO	ANDREA CECILIA	GEO3D srl	Antonella di Emidio 0862 7531 307	6564	26/03/2025	9718	08/05/2025
10	AQ-SCO-E-10698	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 1.364.556,58	SCOPPITO 5	AREA2	SCOPPITO	MASCI ANTONIO	COSTRUZIONI IANNINI S.R.L.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	6145	21/03/2025	9715	08/05/2025
11	AQ-VSL-E-03475	Liquidazione in acconto	SAL Finale	€ 42.135,20	AGGREGATO CAR066	AREA4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	IANNAMORELLI FRANCES	GEO-LAND SAS/OSMANAJ BANUSH	Antonella di Emidio 0862 7531 307	1939	03/02/2025	9736	08/05/2025