

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 22/05/2025

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	TE-ARS-E-03026	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 226.190,69	GRAN SASSO AGGREGATO	AREA3	ARSITA	CREATI SEVERO	Cioci S.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	7840	09/04/2025	10931	21/05/2025
2	AQ-MON-BC-00868	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 330.189,14	M41 CONSORZIO Belved	AREA2	MONTEREALE	GALGANO LUIGI	SERVIZI INTEGRATI S.R.L. UNIPERSONALE	Antonella di Emidio 0862 7531 307	6288	24/03/2025	10873	21/05/2025
3	TE-PIE-E-04068	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 149.495,99	Consorzio Aggregato	AREA3	PIETRACAMELA	Ruggieri Rossano		Antonella di Emidio 0862 7531 307	6041	20/03/2025	10512	16/05/2025
4	AQ-PIZ-E-08108	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 239.927,69	CONSORZIO REGINA FLA	AREA2	PIZZOLI	NATUZZI CLAUDIO	PRAGMA SRL	Antonella di Emidio 0862 7531 307	6910	31/03/2025	10649	19/05/2025
5	AQ-VSL-E-07406	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 165.174,29	VSL076	AREA4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	ATP BUCCINI ROBERTO	Ciofelli edilizia	Antonella di Emidio 0862 7531 307	7014	01/04/2025	10877	21/05/2025
6	AQ-MON-E-06291	Positiva	Variante sostanziale 110	€ 395.201,70	Montereale 2	AREA2	MONTEREALE	VITTORIO POLIDORI		Antonella di Emidio 0862 7531 307	23529	18/11/2024	11031	22/05/2025
7	AQ-OFE-E-01760	Positiva	Variante sostanziale	€ 3.882.503,30	AGGREGATO 70 - Palaz	AREA5	OFENA	De Iulio Gabriella	GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI S.R.L.	Giulia Di Tommaso 0862 7531 504	2587	10/02/2025	10880	21/05/2025