

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-CAP-E-01951	Positiva	Variante sostanziale	€ 2.793.203,09	AGGREGATO 24	AREA5	CAPESTRANO	Irma Di Bona	Di Vincenzo & Strever	Marco Silvestri 0862 7531 502	7911	11/04/2025	11983	04/06/2025
2	AQ-FNT-E-01867	Positiva	Variante sostanziale Istat	€ 1.520.772,61	CONSORZIO "BALZORELL	AREA8	Fontecchio	ROCCO PELUSO	A.T.I.: Rep Costruzioni S.r.l. ed	Silvia Pacifico 0862 7531 808	674	15/01/2025	11923	03/06/2025
3	AQ-GAT-E-A2206	Positiva	Variante sostanziale	€ 876.984,94	Aggregato A26 - Vall	AREA7	GAGLIANO ATERNO	CASALE BRUNO	Rosa edilizia srl	Marco Silvestri 0862 7531 502	8293	16/04/2025	12119	05/06/2025
4	AQ-SPC-E-00572	Ammissione	Variante sostanziale 110	€ 2.033.824,71	Aggr. 08-519	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	CALZETTA ANNA		Silvia Pacifico 0862 7531 808	24678	02/12/2024	12107	03/06/2025
5	AQ-BRS-E-04674	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 154.880,84	2 VM	AREA8	BARISCIANO	DI FLAVIANO ALEX	Scimia Lavori S.r.l.	Maurizio Cicioni 0862 7531505	4114	28/02/2025	11771	30/05/2025
6	PE-BRT-E-00817	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 486.092,29	AGGREGATO 2.6	AREA5	BRITTOLI	DELLA PENNA MAURO	FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE	Marco Silvestri 0862 7531 502	8034	13/04/2025	12164	05/06/2025
7	AQ-CRC-BC-00155	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 18.767,28	Aggregato Edilizio "	AREA6	CARAPELLE CALVISIO	EUSANI GIUSEPPE		Silvia Pacifico 0862 7531 808	9143	30/04/2025	11769	30/05/2025
8	AQ-CDM-BC-07255	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 203.454,95	CDM021	AREA4	CASTEL DEL MONTE	SULLI GAUDENZIO	S.M. Edilizia S.R.L.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	9215	30/04/2025	12082	05/06/2025
9	AQ-CDI-E-01887	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 142.937,31	Aggregato 11 - UMI 2	AREA7	CASTEL DI IERI	SANTILLI DONATO	F.III Di Virgilio srl	Marco Silvestri 0862 7531 502	10264	14/05/2025	11972	04/06/2025
10	AQ-CSS-E-05281	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 197.781,84	AGGR. n.16 - CONSORZ	AREA7	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AMICOSANTE GIAMPAOLO	Rosa Edilizia srl	Marco Silvestri 0862 7531 502	9934	09/05/2025	12149	05/06/2025
11	AQ-COL-BC-01977	Nulla osta liquidazione	SAL Finale	€ 12.176,73	Aggregato n.75	AREA7	COLLARMELE	PALOMBIZIO ATTILIO	DI DOMENICANTONIO COSTRUZIONI SRLS	Marco Silvestri 0862 7531 502	1884	31/01/2025	12151	05/06/2025
12	AQ-FAL-E-02438	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 366.106,57	CB_I04	AREA8	FAGNANO ALTO	IEZZI FABIO	SV EDIL S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	8620	22/04/2025	11765	30/05/2025
13	AQ-FNT-E-01043	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 231.109,43	F6 VALLONE	AREA8	Fontecchio	CIANCONE SANDRO	Rosa Edilizia S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	9097	29/04/2025	11766	30/05/2025
14	AQ-LUC-E-06234	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 396.524,23	CV-10P	AREA9	LUCOLI	FIorenza ARMANDO	S.E.F.A del F.III Carnicelli	Silvia Pacifico 0862 7531 808	8772	24/04/2025	11763	30/05/2025
15	AQ-MON-E-06062	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 250.751,87	Consorzio Ricci	AREA2	MONTEREALE	D'ONOFRIO MARCELLO	Aterno Costruzioni S.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	1733	30/01/2025	12158	05/06/2025
16	TE-MAV-E-13610	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 130.736,57	00/01/1900	AREA3	MONTORIO AL VOMANO	Santarelli Luigi		Antonella di Emidio 0862 7531 307	8548	19/04/2025	11913	03/06/2025
17	AQ-OCR-E-00146	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 383.361,04	AGGREGATO SM_07	AREA8	OCRE	PETRELLA PAOLO	DELTA LAVORI S.p.a.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	19660	16/10/2023	11768	30/05/2025
18	AQ-OFE-BC-01995	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 10.579,21	AGGREGATO 65	AREA5	OFENA	Pasqualini Marco		Marco Silvestri 0862 7531 502	10552	17/05/2025	12174	05/06/2025
19	AQ-PPI-E-00952	Nulla osta liquidazione	SAL FINALE	€ 89.483,61	CONSORZIO "IL TRE PU	AREA8	POGGIO PICENZE	TADDEI ANDREA	DEL VECCHIO COSTRUZIONI SRL	Silvia Pacifico 0862 7531 808	14951	03/08/2023	11760	30/05/2025
20	AQ-PDA-E-00778	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 1.004.615,18	SN-E01	AREA6	PRATA D'ANSIDONIA	PIGNATELLI DINO	ATI (F.III BARATELLI SRL-PRAXIS SRL)	Silvia Pacifico 0862 7531 808	22353	22/11/2023	11774	30/05/2025
21	AQ-SPC-E-00286	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 204.072,20	Aggregato Edilizio 5	AREA6	SAN PIO DELLE CAMERE	FANALE LORENZO	F.III Di Nardo S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	6362	25/03/2025	11756	30/05/2025
22	AQ-SEF-E-00923	Nulla osta liquidazione	SAL 8	€ 429.255,77	CONSORZIO "PIAZZETTA	AREA8	SANT'EUSANIO FORCONESE	LIBERATORE ROBERTO	ROSA EDILIZIA S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	23301	14/11/2024	11782	30/05/2025
23	AQ-SCO-E-02217	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 98.607,19	Sella 1	AREA2	SCOPPITO	MASCIOVECCHIO ELIO	NEW COSTRUZIONI GENERALI	Antonella di Emidio 0862 7531 307	8359	16/04/2025	12154	05/06/2025
24	AQ-TDA-E-03725	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 476.725,45	CONSORZIO "CAPO LA T	AREA8	TIONE DEGLI ABRUZZI	BOLOGNA NOEMI	Clementoni Costruzioni	Silvia Pacifico 0862 7531 808	8724	24/04/2025	11762	30/05/2025