

Elenco Provvedimenti SAL/VARIANTI

data: 16/10/2025

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL/Varianti	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
											PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-CMT-E-01300	Ammissione	Variante sostanziale 110	€ 3.270.548,73	Aggregato CC27- UMI1	AREA2	CAMPOTOSTO	PAGNONI MAURO	"ATI QUINTILIANI LIVIO - MA.GI. Costruzioni Srl"	Antonella di Emidio 340 842 0289	14727	04/07/2025	22119	10/10/2025
2	AQ-CMT-E-01300-8	Ammissione	Variante sostanziale 110	€ 1.045.160,90	Aggregato CC27- UMI2	AREA2	CAMPOTOSTO	PAGNONI MAURO	ATI QUINTILIANI LIVIO - MA.GI. Costruzioni Srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	14753	04/07/2025	22261	13/10/2025
3	AQ-CMT-E-00006	Ammissione	Variante sostanziale 110	€ 1.012.113,62	CC19	AREA2	CAMPOTOSTO	MAURO PAGNONI	Ma.Gi costruzioni srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	20194	18/09/2025	22436	15/10/2025
4	AQ-MON-BC-A1475	Positiva	Variante sostanziale mista	€ 333.262,35	CESA 1 A- UMI 2	AREA2	MONTEREALE	FEDERICO FOCAROLI	Liberati Costruzioni S.r.l.	Antonella di Emidio 340 842 0289	10129	22/05/2024	22077	10/10/2025
5	AQ-PPI-E-00972	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 580.190,48	CONSORZIO LA PALOMBA	AREA8	POGGIO PICENZE	GEOM.VINCENZO GALEOT	Del Vecchio Costruzioni s.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	1406	26/01/2023	22309	14/10/2025
6	AQ-PDA-E-00022	Ammissione	Variante sostanziale 110	€ 1.946.794,72	TU017	AREA6	PRATA D'ANSIDONIA	PETRACCA EMILIANO	CO.GE.A. S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	14462	02/07/2025	22392	10/10/2025
7	AQ-SCO-E-02491	Ammissione	Variante sostanziale 110	€ 610.308,39	CIVITATOMASSA 1	AREA2	SCOPPITO	MARIANNA ROTILIO	C.d'A. e figli Srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	20164	17/09/2025	22192	13/10/2025
8	AQ-TOR-E-00342	Positiva	Variante sostanziale Istat	€ 438.448,12	CV04	AREA2	TORNIMPARTE	FRANCO DI FABIO	MMC Costruzioni e Restauri	Antonella di Emidio 340 842 0289	7583	07/04/2025	22346	14/10/2025
9	AQ-BRS-BC-08449	Nulla osta liquidazione	SAL Finale	€ 82.851,17	Aggregato BAGNESE	AREA8	BARISCIANO	PESCE VALENTINA	GATTI SERVICES SRL	Silvia Pacifico 366 928 0591	1898-1899/1900	03/02/2025	22175	13/10/2025
10	AQ-CMT-E-03983	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 236.911,19	AGGREGATO CC31	AREA2	CAMPOTOSTO	MODESTI RAFFAELE	RTI Deli Nino Costruzioni	Antonella di Emidio 340 842 0289	17415	05/08/2025	22486	15/10/2025
11	AQ-CRC-E-00433	Nulla osta liquidazione	SAL 7	€ 872.495,35	Aggregato Edilizio A	AREA6	CARAPELLE CALVISIO	TONELLI ROBERTO	Costruzioni Iannini Srl	Silvia Pacifico 366 928 0591	20363	19/09/2025	22172	13/10/2025
12	AQ-CDM-BC-11561	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 16.281,39	CDM032B	AREA4	CASTEL DEL MONTE	SULLI GIANNINO		Marco Silvestri 340 880 9408	20421	22/09/2025	22222	13/10/2025
13	AQ-FAL-E-00087	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 184.709,56	CONSORZIO PIAZZA DEL	AREA8	FAGNANO ALTO	PIO FABIO	SV EDIL SRL	Silvia Pacifico 366 928 0591	20740	25/09/2025	22179	13/10/2025
14	AQ-FAL-E-00279	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 103.538,58	CONSORZIO CAMPANA	AREA8	FAGNANO ALTO	DI GIOACCHINO PASQUA	IMPRESA EDILE BUCCI	Silvia Pacifico 366 928 0591	20869	28/09/2025	22180	13/10/2025
15	AQ-FAL-E-01538	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 416.481,16	RP_I05	AREA8	FAGNANO ALTO	MASCIOCCHI PAOLO	SV EDIL Sr	Silvia Pacifico 366 928 0591	19990	16/09/2025	22394	14/10/2025
16	AQ-FNT-E-01588	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 285.829,34	F7 AMBROSINI	AREA8	FORTECCHIO	BENEDETTI DAVIDE STE	ATI Aterno Costruzioni SRL e REP COSTRUZIONI SRL	Silvia Pacifico 366 928 0591	19870	13/09/2025	22178	13/10/2025
17	PE-MDB-BC-03478	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 149.582,79	AGGREGATO 6	AREA5	MONTEBELLO DI BERTONA	Colantoni Gianfranco	MASSIMI COSTRUZIONI SRL	Marco Silvestri 340 880 9408	20773	25/09/2025	22443	15/10/2025
18	AQ-MON-E-08946	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 270.348,19	EX CONVENTO SAN FRAN	AREA2	MONTEREALE	SPECCHIO MARIA CHIAR	Aterno Costruzioni srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	18844	29/08/2025	22102	10/10/2025
19	AQ-NAV-E-00035	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 243.695,49	CIV 05	AREA6	NAVELLI	Arch. Giancarlo Di R	VISCA SRL	Silvia Pacifico 366 928 0591	20890	29/09/2025	22177	13/10/2025
20	AQ-NAV-E-00207	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 202.072,42	CS-CIV 04	AREA6	NAVELLI	GASBARRI DIEGO	SV Edil S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	22447	04/11/2024	22396	14/10/2025
21	AQ-NAV-E-00445	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 67.969,92	CIV 03	AREA6	NAVELLI	Giancarlo Di Rosa		Silvia Pacifico 366 928 0591	20244	18/09/2025	22166	13/10/2025
22	AQ-PIZ-E-01052	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 298.729,34	Aggregato A25. 2	AREA2	PIZZOLI	GIULIANI MICHELE	Vittorini Emidio Costruzioni srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	20043	16/09/2025	22577	16/10/2025
23	AQ-PIZ-E-12295	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 265.633,31	A02B	AREA2	PIZZOLI	Paolo Marola	AURELI SOIL	Antonella di Emidio 340 842 0289	21737	07/10/2025	22618	16/10/2025
24	AQ-PDA-E-01994	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 351.322,20	TU020	AREA6	PRATA D'ANSIDONIA	PETRACCA EMILIANO	F.Ili Barattelli Srl	Silvia Pacifico 366 928 0591	20226	18/09/2025	22181	13/10/2025
25	AQ-RCC-E-00135	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 111.033,09	RC-M01	AREA9	ROCCA DI CAMBIO	LIBERATORE DEBORA		Silvia Pacifico 366 928 0591	20379	21/09/2025	22169	13/10/2025
26	AQ-SDV-E-01238	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 119.088,89	COLLE 10	AREA8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	PORRELLI DAVIDE	F.Ili Chiodi Costruzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 366 928 0591	20621	24/09/2025	22398	14/10/2025
27	AQ-SEF-E-02636	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 131.814,60	CONSORZIO " CONSORZI	AREA8	SANT'EUSANIO FORCONESE	SROUR MIMMO	Walter <Frezza Costruzioni	Silvia Pacifico 366 928 0591	20653	24/09/2025	22399	14/10/2025
28	AQ-SSS-E-03111	Nulla osta liquidazione	SAL FINALE	€ 258.882,08	SSS043 (Via Benedett	AREA4	SANTO STEFANO DI SESSANIO	CAFARELLI LUCA	Ciofelli Edilizia srl	Marco Silvestri 340 880 9408	21204	17/10/2024	22214	13/10/2025
29	AQ-SCO-E-02551	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 89.959,06	SCOPPITO 10 - UMI 1	AREA2	SCOPPITO	FIAMMA ARTURO	TODIMA S.r.l.	Antonella di Emidio 340 842 0289	21090	30/09/2025	22440	15/10/2025
30	AQ-TOR-E-03152	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 331.790,49	CONSORZIO PIAZZA NAR	AREA2	TORNIMPARTE	COLAIUDA RINALDO	Consorzio M.M.C. Costruzioni Impr. Esecutrice SEFA Srl	Antonella di Emidio 340 842 0289	20701	25/09/2025	22324	14/10/2025
31	AQ-VSA-E-02373	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 164.903,94	VSA 16 UMI 3	AREA8	VILLA SANT'ANGELO	OLLA MAURIZIO		Silvia Pacifico 366 928 0591	20969	29/09/2025	22400	14/10/2025
32	AQ-VSL-BC-01116	Nulla osta liquidazione	SAL Finale	€ 42.245,05	VSL035	AREA4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	CIANCHETTA DANIELE	D.B. Ristrutturazioni SRL	Marco Silvestri 340 880 9408	17876	12/08/2025	22470	15/10/2025
33	PE-LTM-B-14495	Nulla osta liquidazione	SAL Finale	€ 46.144,55		FC	LETTOMANOPPELLO	Cerasa Nicola	Edil Barbetta snc	Marco Silvestri 340 880 9408	17660 - 17661 - 17662 - 17663	08/08/2025	22226	13/10/2025
34	PE-PNN-B-16970	Nulla osta liquidazione	SAL Finale	€ 63.005,97		FC	PENNE	Giampiero Zenone	Gelumino costruzioni snc	Marco Silvestri 340 880 9408	17955	13/08/2025	22232	13/10/2025
35	AQ-CAL-E-14825	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 762.947,76	AGGREGATO 13	FC	CALASCIO	Ricotti Antonello	TECHNO RESTAURI SRL	Marco Silvestri 340 880 9408	21265	02/10/2025	22453	15/10/2025