

Elenco Provvedimenti SAL

data: 31/08/2023

	Protocollo normalizzato	Tipologia Atto	Tipologia SAL	Importo Approvato	Aggregato	AO	Comune	Richiedente	Direttore dei lavori	Ditta	Responsabile del Procedimento	Dati Prot Richiesta in ingresso SP		Dati Prot Esito Istruttoria in uscita SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-ACC-E-00919	Nulla osta liquidazione	SAL 2	€ 135.520,65	AG03SL	AREA8	ACCIANO	CRISTINI PASQUALE	ANDREA AMICO	Eurocostruzioni Srl	Silvia Pacifico 0862 7531 808	11906	19/06/2023	16305	31/08/2023
2	AQ-BRE-E-01465	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 215.725,34	Aggregato T8	AREA2	BARETE	CAPANNA MARIA-LUISA	PASQUANTONIO LAURA	Digi Costuzioni S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	11312	09/06/2023	16301	31/08/2023
3	AQ-CPR-E-00360	Nulla osta liquidazione	SAL FINALE	€ 447.875,93	cap 20	AREA6	CAPORCIANO	STARACE MONIA	GASBARRI DIEGO	IAROSI ENRICO & C. SAS	Antonella di Emidio 0862 7531 307	8284	24/05/2022	16176	29/08/2023
4	AQ-CPR-E-01000	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 218.322,80	CAP 11	AREA6	CAPORCIANO	SIDONI ANNAMARIA	GASBARRI DIEGO	Edilizia Polisini Firenze S.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	13142	05/07/2023	16134	29/08/2023
5	AQ-CDM-BC-04518	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 214.557,41	CDM027	AREA4	CASTEL DEL MONTE	CIUCCI VINCENZO ALES	SULLI GIANNINO	F.LLI PALLANTE SNC DI PALLANTE & C.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	11883	16/06/2023	15957	25/08/2023
6	AQ-COC-E-00311	Nulla osta liquidazione	SAL 1	€ 186.349,36	Aggregato 2.2. Satur	AREA7	COCULLO	Di Genova Francesco	DEL SIGNORE FRANCO	IMPRESA EDILE DI CESARE LEONE	Marco Silvestri 0862 7531 502	9893	17/05/2023	16162	29/08/2023
7	AQ-FNT-E-02644	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 256.204,31	ALFONSO LUCREZI (pre	AREA8	FORTECCHIO	LUCREZI ALFONSO	BENELLI ALESSIO	LATTANZI RESTAURI sr	Silvia Pacifico 0862 7531 808	13316	09/07/2023	16132	29/08/2023
8	AQ-GOS-E-01221	Nulla osta liquidazione	SAL Tecnico	€ 127.320,38	Aggregato 8 - Consor	AREA7	GORIANO SICOLI	Trinetti Gemma Sandr	BOLINO ANTONIO		Marco Silvestri 0862 7531 502	10143	20/05/2023	16168	29/08/2023
9	AQ-MON-E-00735	Nulla osta liquidazione	SAL Finale	€ 139.168,30	BUSCI 3	AREA2	MONTEREALE	CIUCCI VINCENZO ALES	CIALFI ETTORE	Aterno Costruzioni srl	Silvia Pacifico 0862 7531 808	10392	28/06/2022	15950	25/08/2023
10	PE-POP-E-13915	Nulla osta liquidazione	SAL 3	€ 218.783,25	AGGREGATO 11	AREA5	POPOLI	Danila Casciano	ETTORE DI GIROLAMO	MIRABELLA S.A.S.	Marco Silvestri 0862 7531 502	13144	05/07/2023	16058	28/08/2023
11	AQ-SEF-E-02493	Nulla osta liquidazione	SAL 4	€ 144.793,98	CONSORZIO " VIA AMOR	AREA8	SANT'EUSANIO FORCONESE	MARAGNI GIULIANO	SROUR MIMMO	ATI EDIL MA.CA. S.r.l. MOLIRI S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	13857	19/07/2023	15947	25/08/2023
12	AQ-SSS-BC-08569	Liquidazione in acconto	SAL FINALE	€ 33.779,73	SSS037	AREA4	SANTO STEFANO DI SESSANIO	RANIERI CARMINE	FIORENZA SIMONE	ECOEDIL di Giusto Melizzi	Antonella di Emidio 0862 7531 307	2853	01/03/2022	15953	25/08/2023
13	AQ-SCO-E-02818	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 43.455,13	VALLINSU 4	AREA2	SCOPPITO	ANGELONE FRANCO	MASCIOVECCHIO ELIO		Silvia Pacifico 0862 7531 808	13872	19/07/2023	14945	25/08/2023
14	AQ-SCO-E-05264	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 198.377,11	SCOPPITO 13	AREA2	SCOPPITO	CACCIA FILIPPO MARIA	CIMINO FRANCESCO		Silvia Pacifico 0862 7531 808	14563	28/07/2023	15951	25/08/2023
15	AQ-TOR-E-08080	Nulla osta liquidazione	SAL 5	€ 174.361,72	CS08-B	AREA2	TORNIMPARTE	DI BATTISTA GIOVANNI	COLAIUDA RINALDO	Edil 68 S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	13520	12/07/2023	15946	25/08/2023
16	TE-TOS-E-00599	Nulla osta liquidazione	SAL TECNICO	€ 59.577,65	Aggregato C2.3	AREA3	TOSSICIA	DEL GAUDIO ANTONELLA	ZAVANELLI DANIELE	Di Egidio Costruzioni srl	Antonella di Emidio 0862 7531 307	11317	09/06/2023	16172	29/08/2023
17	AQ-BRS-E-06412	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 319.105,78	CONSORZIO MAIEZZA-SI	AREA8	BARISCIANO	MAIEZZA DARIO	MANCINI GIUSEPPE	CONSORZIO EDILE FORFONENSE SCARL	Maurizio Cicioni 0862 7531505	5269	22/03/2023	15970	25/08/2023
18	AQ-BGN-E-02959	Positiva	Variante sostanziale		Aggregato n.20	AREA7	BUGNARA	ROBERTO NEIGRE	CAMPAGNA JUAN ROSARI	Osmanaj Banush	Marco Silvestri 0862 7531 502	8774	28/04/2023		28/08/2023
19	PE-BST-E-00849	Positiva	Variante sostanziale	€ 1.509.235,87	AGGREGATO 4	AREA5	BUSSI SUL TIRINO	Pierro Rosa	Di Carlo Franco	F.LLI CHIODI COSTRUZIONI SRL	Marco Silvestri 0862 7531 502	12656	28/06/2023		31/08/2023
20	AQ-CSC-E-01733	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 1.079.044,22	3.02	AREA6	CASTELVECCHIO CALVISIO	COSTANTINI ILIO FIOR	AGOSTINELLI ROBERTA	Cifoelli Edilizia srl	Antonella di Emidio 0862 7531 307	7877	12/04/2023	16297	31/08/2023
21	AQ-CSC-E-00894	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 2.106.431,82	CONSORZIO "DEL MUNIC	AREA6	CASTELVECCHIO CALVISIO	ANTONACCI ANDREA	ROMANO DANIELE	Marzi costruzioni s.r.l.	Antonella di Emidio 0862 7531 307	11085	07/06/2023	16298	31/08/2023
22	AQ-PPI-E-02296	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 5.679.546,64	FONTE SANT'ANNA	AREA8	POGGIO PICENZE	VINCENZO CIPOLLETTA	PIETRO PAOLINI	Unirest S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	15249	08/08/2023	15972	25/08/2023
23	AQ-SEF-E-01645	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 1.443.788,47	AGGREGATO N.22	AREA8	SANT'EUSANIO FORCONESE	MARAGNI GIULIANO	PELUSO ROCCO	EDIL MA.CA. S.r.l. MOLIRI S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	3144	22/02/2023	15948	25/08/2023
24	AQ-TOR-E-06132	Positiva	Variante sostanziale Istat 2022	€ 843.713,32	PIA02	AREA2	TORNIMPARTE	GIAMMARIO NARDI	RINALDO COLAIUDA	Costruzioni e Restauri S.r.l.	Silvia Pacifico 0862 7531 808	8183	17/04/2023	16307	31/08/2023
25	PE-TDP-E-09533	Positiva	Variante sostanziale	€ 2.622.730,69	AGGREGATO 10	AREA5	TORRE DE' PASSERI	D'Intino Moira	Di Bartolomeo Nicola	CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA	Marco Silvestri 0862 7531 502	11144	07/06/2023		31/08/2023