



U.S.R.A. – U.S.R.C.

**UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI**

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)  
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

*L'Aquila 30 Settembre 2015*

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE  
AGGIORNATO AL 30/09/2015**

## Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....4

### ALLEGATI

ALL.1/PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/PROGETTO MUSP L'AQUILA

ALL.3/PROGETTO MAP L'AQUILA

ALL.4/PROGETTO COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/PROGETTO G8

ALL.6/DEPOSITO INERTI

**Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 30/09/2015**

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI			
	2013/2014	2015	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 29.700.986,22	€ 3.599.682,61	€ 4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 35.700.986,22	
MAP AQ	€ 4.443.340,26	€ 2.022.192,99	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 9.443.340,26	
MUSP AQ	€ 5.156.736,61	€ 985.937,16	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.156.736,61	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 269.098,52	€ 55.803,17	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.269.098,52
	ESPROPRI	€ 9.001.880,17	€ 1.519.592,31	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 13.001.880,17
CAVE INERTI	€ 587.644,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 987.644,39	
G8	€ 1.890.111,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	
ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI	€ 544.386,11	€ 395.600,09	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 2.044.386,11	
ONERI FISCALI	€ 1.514.893,37	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.514.893,37	
<b>TOT</b>	<b>€ 53.109.077,60</b>	<b>€ 8.578.808,33</b>	<b>€ 12.400.000,00</b>	<b>€ 9.500.000,00</b>	<b>€ 75.009.077,60</b>	



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

## PROGETTO C.A.S.E.

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA COMUNE AQ	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	n. p.ile*	Euro*	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile *	natura p.ile n.*	n.*			Euro*	n.*	Euro*	n.*		Euro*	n.*		Euro*	n.*		Euro*	n.*			Euro*	n.*
AREA 1	S.ANTONIO	140	64	0	€ 0,00	76	€ 7.849.404,11	0		0	€ 7.849.404,11	5	€ 14.751,66	60	€ 7.630.549,96	65	65	€ 7.645.301,62	13	13	€ 204.161,36	62 (4 Alla firma Comune AQ)	13	€ 204.102,49	0	7	7	€ 62.309,89	
AREA 2	COLLEBRINCIONI	92	36	0	€ 0,00	56	€ 556.103,01	0		0	€ 556.103,01	2	€ 5.826,22	15	€ 302.594,43	17	15	€ 280.858,07	37	14	€ 63.811,73	7 (7 Alla firma Comune AQ)	14	€ 63.811,73	0	7	6	€ 3.538,88	
AREA 3	CESE DI PRETURO	160	62	2	€ 5.267,04	90	€ 4.240.432,42	6	4 2 0	0		13	€ 32.342,46	24	€ 3.276.060,95	36	36	€ 3.304.581,36	60	60	€ 988.193,75	65 (37 Alla firma Comune AQ)	55	€ 937.296,05	0	72	72	€ 826.013,27	
AREA 4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	0	€ 0,00	34	€ 4.732.383,63	0		0	€ 4.732.383,63	8	€ 40.741,51	12	€ 4.640.993,39	20	20	€ 4.681.674,90	14	14	€ 50.708,73	12	14	€ 50.708,73	0	8	8	€ 18.158,57	
AREA 5/11	PAGANICA	118	33	0	€ 0,00	10	€ 661.310,79	75	0 35 40	0		2	€ 1.712,39	6	€ 384.405,90	8	5	€ 283.987,39	2	2	€ 275.192,50	6 (5 Alla firma Comune AQ)	2	€ 275.192,50	0	2	2	€ 275.192,50	
AREA 6	SAN GIACOMO	89	24	0	€ 0,00	15	€ 5.876,89	50	0 50 0	0		15	€ 5.876,89	0	€ 0,00	15	15	€ 5.876,89	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 7	TEMPERA	135	22	0	€ 0,00	110	€ 981.611,82	3	0 1 2	0		36	€ 87.236,15	18	€ 465.256,93	54	54	€ 552.493,08	56	56	€ 429.118,74	32 (28 Alla firma Comune AQ)	56	€ 429.118,74	0	7	7	€ 67.799,44	
AREA 8	BAZZANO	44	13	0	€ 0,00	31	€ 4.129.863,24	0		0	€ 4.129.863,24	11	€ 144.922,45	1	€ 87.883,25	12	12	€ 232.805,70	19	19	€ 3.897.057,54	7 (2 Alla firma Comune AQ)	19	€ 3.897.057,56	0	26	26	€ 3.827.784,53	
AREA 9	S.ELIA 1	107	50	0	€ 0,00	51	€ 955.013,61	6	5 1	0		15	€ 39.863,41	8	€ 379.223,03	23	23	€ 419.086,44	28	28	€ 535.927,17	22 (12 Alla firma Comune AQ)	28	€ 535.927,17	0	28	28	€ 534.660,31	
AREA 10	S.ELIA 2	34	19	0	€ 0,00	15	€ 703.412,36	0		0	€ 703.412,36	5	€ 22.910,70	0	€ 0,00	5	5	€ 22.910,70	7	7	€ 679.985,51	3 (3 Alla firma Comune AQ)	7	€ 679.985,51	0	6	6	€ 679.920,60	
AREA 12	ROIO PIANO	81	12	0	€ 0,00	63	€ 29.770,55	6	0 6 0	0		20	€ 14.110,92	0	€ 0,00	20	20	€ 14.110,92	43	43	€ 15.659,63	0	43	€ 15.659,63	0	2	2	€ 3.457,00	
AREA 13	COPPITO NORD	59	18	0	€ 0,00	1	€ 1.353,43	40	0 40 0	0		1	€ 1.353,93	0	€ 0,00	0	1	€ 1.353,93	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	0	€ 0,00	22	€ 5.501.565,49	0		0	€ 5.501.565,49	7	€ 112.942,63	11	€ 3.409.503,92	18	18	€ 3.522.446,55	4	4	€ 1.979.118,94	3	4	€ 1.979.118,94	0	4	4	€ 1.979.118,94	
AREA 15	PAGANICA NORD	57	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	57	0 57 0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 16	CAMARDA	318	40	0	€ 0,00	193	€ 503.686,93	85	82 2 1	0		13	€ 9.079,90	35	€ 291.256,85	45	20	€ 81.593,05	138	133	€ 194.793,20	102 (77 Alla firma Comune AQ)	111	€ 132.950,97	0	24	24	€ 49.682,86	
AREA 17	MONTICCHIO	199	63	0	€ 0,00	64	€ 36.369,09	72	0 72 0	0		33	€ 26.622,26	0	€ 0,00	31	31	€ 23.624,53	31	31	€ 9.746,83	0	31	€ 9.746,83	0	6	6	€ 476,72	
AREA 18	PIANOLA	71	36	0	€ 0,00	0	€ 0,00	35	0 35 0	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00	
AREA 19	ASSERGI	64	4	0	€ 0,00	60	€ 11.125,26	0		0	€ 11.125,26	17	€ 3.287,90	0	€ 0,00	17	17	€ 3.287,90	43	43	€ 7.837,36	0	43	€ 7.837,36	0	0	0	€ 0,00	
AREA 20	ARISCHIA	198	49	0	€ 0,00	19	€ 15.197,45	130	55 60 15	0		2	€ 1.288,69	0	€ 0,00	2	2	€ 1.288,69	15	15	€ 10.155,54	0	15	€ 10.155,54	0	0	0	€ 0,00	
AREA 21	ROIO POGGIO	58	3	0	€ 0,00	50	€ 1.031.895,08	5	1 0 4	0		2	€ 4.242,88	16	€ 543.718,98	18	16	€ 536.146,23	32	32	€ 483.933,22	37 (37 Alla firma Comune AQ)	32	€ 483.933,22	0	1	0	€ 0,00	
AREA 22	ROIO 2	77	13	0	€ 0,00	64	€ 642.459,36	0		0	€ 642.459,36	20	€ 46.619,21	12	€ 410.508,99	32	31	€ 429.121,32	27	26	€ 164.284,80	24 (17 Alla firma Comune AQ)	24	€ 160.278,62	0	10	10	€ 69.844,66	
AREA 23	ASSERGI 2	140	20	0	€ 0,00	40	€ 157.597,78	80	31 46 3	0		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	40	40	€ 157.597,78	34 (34 Alla firma Comune AQ)	40	€ 157.597,78	0	0	0	€ 0,00	
AREA 24	PAGANICA 2	422	93	0	€ 0,00	211	€ 3.136.876,93	118	1 117 0	0		56	€ 167.797,14	82	€ 1.570.248,26	106	71	€ 626.526,39	19	4	€ 222.514,19	23 (13 Alla firma Comune AQ)	4	€ 222.514,19	0	34	2	€ 672,14	
AREA 25	GIGNANO	85	30	0	€ 0,00	54	€ 983.723,76	1	0 0 1	0		16	€ 74.699,03	7	€ 373.512,42	23	19	€ 344.689,50	31	6	€ 518.519,20	6 (6 Alla firma Comune AQ)	1	€ 318.329,38	0	6	0	€ 0,00	
AREA 26	COPPITO 2	209	66	0	€ 0,00	141	€ 830.065,90	2	0 2 0	0		48	€ 124.210,46	39	€ 428.175,98	81	74	€ 482.530,07	53	53	€ 277.244,46	55 (42 Alla firma Comune AQ)	52	€ 276.507,79	0	29	29	€ 141.275,19	
AREA 27	COPPITO 3	456	23	0	€ 0,00	90	€ 1.273.806,01	343	27 265 51	0		16	€ 103.548,61	36	€ 686.181,16	35	17	€ 204.445,02	6	6	€ 101.336,00	7 (7 Alla firma Comune AQ)	4	€ 80.861,70	0	0	0	€ 0,00	
TOT.		3493	817	2	€ 5.267,04	1560	€ 38.970.904,90	1114	201 795 118	0	€ 24.126.316,46	363	€ 1.085.987,40	382	€ 24.880.074,40	683	587	€ 23.700.740,25	718	649	€ 11.266.898,18	507 (331 Alla firma Comune AQ)	612	€ 10.928.692,43	0	279	239	€ 8.539.905,50	

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile, \*\* Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

## PROGETTO MUSP AQ

AREA	LOCALITA'	TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO		PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.ile*	n. p.ile*	Euro*	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura p.ile n.*		Euro	n.*	Euro*	n.*	Euro*				n.*	Euro*	n.*	Euro*	n.*	Euro*			n.*	Euro*
MUSP 30_13_31_14	AQ	20	1	0	0,00	19	€ 125.401,22	0		0	125.401,22	3	€ 12.568,33	16	€ 112.832,89	8	8	€ 43.385,17	8	8	€ 71.197,26	3	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CANADA	AQ	18	7	0	0,00	11	€ 343.062,55	0	0	0	343.062,55	3	€ 60.873,54	4	€ 104.599,89	7	7	€ 165.473,43	4	4	€ 221.929,32	8	4	€ 221.929,32	0	0	0	€ 0,00
MUSP IPSIASAR	AQ	29	5	3	39.465,36	20	€ 212.188,52	1	0	1		6	€ 14.637,30	10	€ 199.236,03	16	16	€ 213.873,33	7	7	€ 63.897,03	12	7	€ 63.897,03	0	5	5	€ 39.465,36
MUSP 32_1	AQ	9	1	0	0,00	8	€ 18.991,25	0	0	0	18.991,25	3	€ 11.752,92	0	€ 0,00	3	3	€ 11.752,92	6	6	€ 8.728,33	0	6	€ 8.728,33	0	0	0	€ 0,00
MUSP 49_3	AQ	22	0	1	1.201,75	21	€ 503.725,00	0	0	0	504.926,75	3	€ 931,45	13	€ 351.775,49	16	16	€ 596.712,35	9	9	€ 8.293,99	16	6	€ 6.295,85	0	0	0	€ 0,00
MUSP 11_2	AQ	50	0	2	14.969,63	48	€ 691.640,49	0	0	0	705.610,12	8	€ 38.270,49	28	€ 478.211,79	36	36	€ 516.482,28	14	14	€ 190.127,84	0	9	€ 85.102,17	0	10	10	€ 55.228,24
MUSP 6_7	AQ	9	1	1	9.479,49	7	€ 189.226,70	0	0	0	€ 198.706,19	1	€ 21.509,74	6	€ 205.676,10	7	7	€ 227.185,84	1	1	€ 9.479,49	6	1	€ 9.479,49	0	1	1	€ 3.159,83
MUSP 2_2	AQ	34	22	2	3.637,10	10	€ 71.830,57	0	0	0	€ 75.467,67	1	€ 400,58	3	€ 55.523,55	4	0	€ 0,00	2	2	€ 3.637,10	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 22_4	AQ	4	0	0	0,00	4	€ 80.416,55	0	0	0	€ 80.416,55	2	€ 9.655,61	2	€ 70.760,94	4	4	€ 87.136,86	0	0	€ 0,00	2	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 50_4	AQ	2	0	0	0,00	2	€ 372.340,60	0	0	0	€ 372.340,60	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	2	2	€ 372.340,60	1	2	€ 372.340,60	0	0	0	€ 0,00
MUSP 52_6	AQ	46	40	1	2.103,75	5	€ 26.692,63	0	0	0	€ 28.796,38	2	€ 4.203,87	0	€ 0,00	2	2	€ 4.203,87	4	4	€ 24.592,51	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 29_12	AQ	10	10	0	0,00	0	€ -	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP ARISCHIA_DEC	AQ	42	0	1	3.541,05	41	€ 202.981,90	0	0	0	€ 206.522,95	1	€ 4.807,64	1	€ 52.251,08	2	2	€ 62.617,15	1	24	€ 102.596,71	1	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CASSETTA FANTASIA	AQ	2	1	0	0,00	1	€ 156.620,14	0	0	0	€ 156.620,14	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	1	1	€ 156.620,14	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CAMARDA	AQ	7	7	0	0,00	0	€ -	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	AQ	3	3	0	0,00	0	€ -	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP ITAS	AQ	2	2	0	0,00	0	€ -	0	0	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP PAGANICA	AQ	8	0	4	107.525,00	4	€ 77.261,41	0	0	0	€ 184.786,41	1	€ 9.513,19	1	€ 65.087,50	2	1	€ 9.513,19	4	4	€ 107.525,00	1	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP SP4_SP5	AQ	30	4	1	133,84	24	€ 271.997,26	1	0	0	€ 33.837,32	3	€ 35.516,77	14	€ 207.528,74	17	17	€ 243.045,51	8	8	€ 46.559,33	14	8	€ 46.559,33	0	5	5	€ 33.837,32
MUSP CONSERVATORIO CASELLA	AQ	15	1	0	0,00	14	€ 258.603,46	0	0	0	€ 258.603,46	7	€ 18.168,75	6	€ 119.495,26	13	13	€ 137.664,01	1	1	€ 130.289,86	7	1	€ 130.289,86	0	0	0	€ 0,00
MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	AQ	17	3	0	0,00	14	€ 313.373,28	0	0	0	€ 313.373,28	4	€ 80.966,66	10	€ 232.406,62	14	14	€ 313.373,28	0	0	€ 0,00	10	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP 51_5	AQ	27	0	3	3.918,67	24	€ 90.075,58	0	0	0	€ 93.994,25	9	€ 6.822,33	10	€ 77.454,79	17	17	€ 88.931,34	10	10	€ 13.496,02	10	10	€ 13.496,02	0	0	0	€ 0,00
MUSP 9_10_58_3_57_2	AQ	29	1	0	0,00	25	€ 450.960,23	3	0	0	€ 454.960,23	1	€ 4.771,25	9	€ 254.066,27	10	10	€ 395.343,93	14	14	€ 124.386,46	18	14	€ 124.386,46	0	2	2	€ 2.543,75
MUSP 34_3	AQ	5	0	0	0,00	5	€ 376.724,88	0	0	0	€ 376.724,88	1	€ 99.270,10	4	€ 257.093,76	5	5	€ 396.767,63	0	0	€ 0,00	4	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
MUSP SP1_SP2	AQ	15	0	0	0,00	15	€ 498.921,14	0	0	0	€ 498.921,14	1	€ 6.710,81	0	€ 0,00	1	1	€ 6.710,81	11	11	€ 216.855,42	1	10	€ 216.855,42	0	78	69	€ 192.009,90
MUSP VIA FICARA	AQ	50	0	0	0,00	50	€ 730.673,18	0	0	0	€ 730.673,18	1	€ 2.757,01	17	€ 260.992,73	17	17	€ 302.553,76	33	33	€ 469.486,98	41	31	€ 455.321,84	0	104	104	€ 455.321,84
TOT.		505	109	19	185.975,64	372	€ 6.063.708,54	5	5	1	€ 5.274.938,97	61	€ 444.108,34	154	€ 3.104.993,43	201	196	€ 3.822.726,66	140	163	€ 2.342.039,39	155	109	€ 1.754.681,72	0	205	196	€ 781.566,24

NOTE : \* Dato variabile



## PROGETTO MAP AQ

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA -INDENNITA' - NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																		
		TOTALE n. PARTICEL. PER AREA	DA NON INDENNIZZARE		INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE ( da lavorare)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT. Mod A		ACCETT. Mod B		ACCERTAMENTO DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSIVA PER PAGAMENTO		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA (n. proprietari)	RILASCIO NULLA OSTA			
			n. p.lle	n. p.lle	Euro	n. p.lle	Euro	n. tot. p.lle	natura p.lle	n. p.lle			n.	Euro	n.	Euro		n.	Euro	n.	Euro		n.	Euro			n.	Euro	n.	Euro
L01-05	SASSA	2	0		2	€ 147.605,25	0	ESPROPRIO	0	€ 147.605,25	1	€ 52.195,50	1	€ 95.409,75	2	2	€ 156.547,04													
L01-04	COLLE DI SASSA	5	0		5	€ 3.430,71	0	ESPROPRIO	0	€ 3.430,71	3	€ 2.443,58						1	1	€ 215,63										
L01-03	POGGIO SANTA MARIA	24	3		21	€ 235.253,88	0	ESPROPRIO	0	€ 235.253,88	6	€ 43.108,88	10	€ 188.864,50	5	2	€ 19.225,13	2	2	€ 1.150,00										
L01-02	MONTICCHIO	64	4		24	€ 579.496,72	36	ESPROPRIO	36		1	€ 2.030,22	14	€ 344.766,46				5	5	€ 239.822,93										
L02-03	TEMPERA "A" SAN BIAGIO	2	0		2	€ 90.979,71	0	ESPROPRIO	0	€ 90.979,71								2	2	€ 90.979,71		2	€ 90.979,71							
L02-04	TEMPERA "B" SANT'ANGELO	5	0		5	€ 173.664,71	0	ESPROPRIO	0	€ 173.664,71																				
L02-01	ARISCHIA	67	0		65	€ 214.867,20	2	ESPROPRIO	2		5	€ 13.364,66	3	€ 19.700,75	0	0		36	36	€ 160.199,14										
L02-02	CANSATESSA/SAN VITTORINO	90	7	3	€ 1.848,00	50	€ 213.345,11	28	4	ESPROPRIO	0	3	€ 6.289,67	7	€ 67.656,49				10	10	€ 51.394,58		10	€ 51.394,58						
L03-01	PESCOMAGGIORE	5			5	€ 50.062,62	0	ESPROPRIO	0	€ 50.062,62									5	5	€ 50.062,62	3	5	€ 50.062,62						
L03-02	PIANOLA	42	4		38	€ 348.036,33	0	ESPROPRIO	0	€ 348.036,33	13	€ 15.604,15	15	€ 169.810,39	28	28	€ 190.618,45	10	10	€ 162.659,59	12	8	€ 161.043,60							
L04-01	BAGNO	41			41	€ 946.447,47	0	ESPROPRIO	0	€ 946.447,47	17	€ 113.154,60	9	€ 737.120,59	26	19	€ 816.828,17	12	12	€ 38.011,61	1									
L04-02	CIVITA DI BAGNO PICCOLO	2			2	€ 26.236,51	0	ESPROPRIO	0	€ 26.236,51	2	€ 26.236,51																		
L04-03	CAMARDA	28			25	€ 35.953,47	0	ESPROPRIO	0	€ 35.953,47	1	€ 911,42	2	€ 3.152,71	1	1	€ 303,81	5	22	€ 31.773,62		1	€ 607,61			2				
L04-04	FILETTO	10	1		9	€ 5.286,77	0	ESPROPRIO	0	€ 5.286,77	1	€ 381,19							1	1	€ 381,19	7	7	€ 3.979,33						
L04-05	FILETTO 2	14			14	€ 10.624,72	0	ESPROPRIO	0	€ 10.624,72									2	€ 5.295,84	1	1	€ 2.833,92	12	12	€ 5.390,69				
L04-06	SAN GIACOMO	14	1		13	€ 99.925,59	0	ESPROPRIO	0	€ 99.925,59	2	€ 2.307,86																		
L05-02	COLLEBRINCIONI	42			42	€ 65.922,95	0	ESPROPRIO	0	€ 65.922,95	3	€ 919,47	2	€ 2.748,26	5	5	€ 3.862,68	22	22	€ 37.225,46		22	€ 37.225,46							
L05-01	SANTA RUFINA	24			24	€ 312.988,83		ESPROPRIO	0	€ 312.988,83	7	€ 21.927,44	9	€ 260.866,00	16	11	€ 143.752,27	5	5	€ 15.197,44	1									
L06-01	COLLE DI ROIO	29			29	€ 82.080,47	0	ESPROPRIO	0	€ 82.080,47																				
L06-02	ROIO POGGIO	26			1	€ 91.361,11	25	ESPROPRIO	0																					
L07-01	PRETURO	29			29	€ 147.198,39	0	ESPROPRIO	0	€ 147.198,39																				
L08-01	BAZZANO	34	2		31	€ 652.966,78	1	ESPROPRIO	0		11	€ 145.796,72	1	€ 14.937,86	12	12	€ 206.781,27	15	15	€ 310.750,73	2	14	€ 295.060,88			3	3	€ 36.811,06		
L09-01	PAGANICA	13			5	€ 115.166,04	8	ESPROPRIO	8																					
TOT.		612	22	3	482	€ 151.119,51	100		46		76	€ 446.671,87	84	€ 2.200.863,17	108	86	€ 1.649.241,43	213	230	€ 1.472.637,71	23	66	€ 748.742,86			5	3	€ 36.811,06		

NOTE : \* Dato variabile, \*\* Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO "CRATERE"																												
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITA'-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																
		TOT n. p.le PER AREA	DA NON INDENNIZZARE n. p.le*	INDENNITA' ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITA' (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI n. p.le	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A n. Euro	ACCETT.Mod.B n. Euro	ACCERT.DIRITTO n. Euro	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO ** n. Euro	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO n. Euro	APERTURA DEPOSITO n. Euro	DECRETO DI ESPROPRIO n. Euro	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO n. Euro	PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA n. Euro	RICHIESTA NULLA OSTA n. Euro	RILASCIO NULLA OSTA n. Euro						
				n. p.le	Euro	n. p.le*	Euro*	n. tot. p.le	natura														n. tot. p.le	natura				
Fossa (AO)	1ª parte	7			7	€ 446.613,37	0	0	0	ESPROPRIO	€ 446.613,37	1	€ 69,00	3	€ 77.855,10	3	€ 77.855,10	7	7	€ 368.758,27	2	7	€ 368.757,60	€ 368.757,60	6	6	€ 282.840,83	
	2ª parte	20	19		1						€ 1.160,18							1	1	€ 1.160,18								
Ocre (AO)	Cavalletto	51		2	€ 2.049,71	49	€ 464.220,25	0	41	ESPROPRIO	€ 464.220,25							29	29	€ 236.127,36	38	29	€ 236.127,36	€ 236.127,36	3	1	€ 1.232,40	
	San Panfilo	29		1	€ 763,38	29	€ 144.462,78		28	ESPROPRIO	€ 116.213,61							25	25	€ 158.041,20	25	25	€ 163.013,18	€ 4.971,93				
	San Martino	6		1		5	€ 95.239,63		3	ESPROPRIO	€ 95.239,63							5	5	€ 95.239,63		5	€ 95.239,63	€ 95.239,63				
	San Felice	6				6	€ 356.520,73	0	3	ESPROPRIO	€ 356.520,73							3	3	€ 342.232,60	6	6	€ 395.276,97					
	Valle	23						23																				
	Valloni	12		1		9	€ 198.778,40	2	2	ESPROPRIO								2	2	€ 21.197,39	2	2	€ 21.197,39					
Montebello di Bertona (PE)		4				4	€ 10.805,57		0	ESPROPRIO	€ 10.805,57							1	1	€ 3.898,47	1	1	€ 3.898,47	€ 6.985,47	3	3	€ 6.985,47	
Arsita (TE)		10		1	€ 164,34	9	€ 66.160,00		0	ESPROPRIO	€ 66.160,00							4	4	€ 60.543,61	8	3	€ 4.404,57	€ 1.212,21	6	2	€ 1.212,21	
Bugnara (AQ)		4				4	€ 62.558,04	4	3	ESPROPRIO	€ 62.558,04							1	1	€ 9.720,21	1	1	€ 10.441,71	€ 53.547,10	3	3	€ 53.547,10	
San Demetrio Né Vestini	Fg3	17				17	€ 52.254,34				€ 52.254,34							3	€	3.782,01	1							
San Demetrio Né Vestini	Fg19	14				14	€ 199.152,01				€ 199.152,01							5	€	102.595,77	6							
San Demetrio Né Vestini	Fg38	12				12	€ 10.648,03				€ 10.648,03							10	€	9.500,11								
San Demetrio Né Vestini	Fg17	8				5	€	43.263,98	2		€ 43.263,98							3										
San Demetrio Né Vestini	Fg16	30				30	€	152.774,52			€ 152.774,52							6	€	25.851,07	3	€	2.361,43	2				
Villa S. Angelo (AQ)		179	24			148	€	609.461,00	15	6	ESPROPRIO							23	23	€ 59.601,27		9	€ 41.808,06		1	1	€ 438,70	
Civitella Casanova (PE)		7	5			2	€ 57.548,61				€ 57.548,61							2	€	57.548,61	2	2						
Montorio al Vomano (TE)	Via Piano	10	4			6	€ 542.672,58				€ 542.672,58							1	€	97.211,66	5	€	445.460,92	6	6	€ 598.997,55	5	
	Falano	13	1			13	€ 77.179,11				€ 77.179,11							6	€	9.281,68	6	€	67.489,58	6	6	€ 14.780,34	6	
Isola del Gran Sasso (TE)		4				4	€ 24.934,92				€ 24.934,92							4	4	€ 24.934,92		4	€ 24.934,92			2	€ 11.486,57	
Castelli (TE)		6				6	€ 31.819,13				€ 31.819,13							2	€	15.689,18	2	2	€ 15.689,18	€ 29.466,29	5	4	€ 29.466,29	
Tossicia (TE)		4				4	€ 158.273,31				€ 158.273,31							4	€	45.845,86	4	€	112.427,45	4	4	€ 167.311,59	2	
Acciano (AQ)		4						4										4										
Aielli (AQ)		4				4	€ 52.707,16	0										0										
Barisciano (AQ)		98						98	123	ESPROPRIO								98										
Brittoli (PE)		4				4	€ 45.939,93											4	€	47.140,53	4	4	37250,26	2				
Capestrano (AQ)		9	4	1	€ 210,60	4	€ 51.488,46	3			€ 51.489,06							2	€	49.273,27	2	2	€ 49.273,27	€ 5.986,04	3	3	€ 5.986,04	
Carapelle Calvisio (AQ)		10				9	€ 87.408,66	1	1	ESPROPRIO	€ 87.408,66							3	€	20.008,30	3	€	35.976,49	5	5	€ 45.782,09	€ 8.017,40	€ 8.017,40
Castel di Ieri (AQ)		2					€ 84.347,43				€ 84.347,43							1	€	53.654,03	1	€	30.693,40	2	2	€ 86.773,16	1	
Castelvecchio Calvisio (AQ)		3						3										3										
Castelvecchio Subequo (AQ)		6		1	€ 430,70	5	€ 98.018,60		0	ESPROPRIO	€ 98.018,60							2	€	5.714,73	1	€	43.240,18	3	3	€ 48.954,91	€ 33.542,05	€ 48.954,91
Bussi sul Tirino (PE)		5						5	3	ESPROPRIO																		
Cugnoli (PE)		7	4			3	€ 22.293,00		0	ESPROPRIO	€ 22.293,00							3	€	22.293,00							€ 22.293,00	
Crognaleto (AQ)		10	10						0	ESPROPRIO																		
Fagnano Alto (AQ)	Campana	121						nd										nd										
	Castello																											



PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANGANTI	AREA COMPLETATA	ACCELT.Mod.A		ACCELT.Mod.B		ACCELT.DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
		n. p.ile*	n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura	n. p.ile	Euro	n.	Euro	n.	Euro	n.	n.	Euro	n. *	n.	Euro	n.	Euro	n.	n.	n.	Euro	n.	Euro	
	Colle																												
	Corbellino																												
	Opi																												
	Pedicclano 1																												
	Pedicclano 2																												
	Ripa 1																												
	Ripa 2																												
	Termine																												
	Valle Cupa																												
Fontecchio (AQ)		44	1		43	€ 219.925,87																							
Goriano Sicoli (AQ)		2						2																					
Lucoli (AQ)		52						52																					
Naveili (AQ)		74	8	2	€ 190,45	€ 298.383,00								18	€ 39.520,39	17	€ 101.193,97	35	35	€ 140.714,36	31	€ 182.356,42	32	32	€ 182.356,42	€ 182.356,42	10	10	€ 97.490,78
Pietracamela (TE)		nd						nd		nd																			
Poggio Picenze (AQ)		88						88																					
Popoli (AQ)		9	9					9																					
Prata d' Ansidonia (AQ)		70	5			€ 4.118,75		63																					
Rocca di Cambio (AQ)		38	4	6		€ 141.482,52		0						6	€ 18.219,25	10	€ 69.398,82	16	16	€ 87.618,07	17	17	€ 116.545,29						
San Benedetto In Perillis (AQ)		40						3																					
Rocca di Mezzo (AQ)		3						3																					
San Pio delle Camere (AQ)		190	10	33		€ 525.969,65		1						6	€ 42.525,00	46	€ 407.044,38	52	52	€ 449.569,38	61	19	€ 53.438,11	19	€ 53.438,11				
Sant' Eusanio Forconese (AQ)		70	8	1		€ 392.249,18		1						13	€ 65.468,72	16	€ 157.299,21	18			33								
Santo Stefano (AQ)		1						1																					
Secinara (AQ)		4						4																					
Tione degli Abruzzi (AQ)		53						53																					
Vittorito (AQ)		9	1			€ 53.789,56																							
Pizzoli (AQ)		363	17	24	€ 93.588,79	€ 1.292.729,20		12						221	€ 943.217,54	125	€ 349.511,66	147	147	€ 717.972,14	24	24	€ 93.607,23	24	€ 93.607,23	€ 526.533,66	8		
Barete (AQ)		21		1	€ 834,63	€ 119.841,69		0						6	€ 12.271,67	13	€ 120.577,68	19	19	€ 132.849,35	1	1	€ 1.571,11	1	€ 1.571,11	€ 132.849,35			
Cagnano Amiterno (AQ)		2				€ 90.603,74		0						1	€ 74.354,27			1	1	€ 16.249,47	1	1	€ 16.249,47						
Caporciano (AQ)		12						12						1	€ 74.354,27			1	1	€ 16.249,47									
Capitignano (AQ)		3	3					3						2	€ 90.603,74			2											
Campotosto (AQ)	CAMPOTOSTO - CAPOLIUGO	16						67																					
	CAMPOTOSTO - VIA LAGO	18																											
	CAMPOTOSTO - VIA LAGO	11																											
	MASCIONI - LOC. DEFENSA	10																											
	ORTOLANO	4	1																										
	POGGIO CANCELLI	9																											
Monterea (AQ)		34	5			€ 82.385,55		1						4	€ 10.278,50	5	€ 45.316,58												
Scoppito (AQ)	Sella di Corno Fg.5	2	1					1																					
	Fg. 11a	1				€ 21.900,00																							
	Collettara Fg. 11b	8	5			€ 101.540,00		1																					
	Musp Fg. 15	15						15																					
	Civitatomassa Fg.17	2						2																					

PROGETTO "CRATERE"

AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA IND.)											FASE 2 (LIQUIDAZIONE)															
		TOT n. p.ile PER AREA	DA NON INDENNIZZARE n. p.ile*	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI n. p.ile	AREA COMPLETATA Euro	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT.DIRITTO n.	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO n.	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO n. *	PERFEZIONAMENTO DEPOSITO		PERFEZIONAMENTO ALLA FIRMA n.	RICHIESTA NULLA OSTA n.	RILASCIO NULLA OSTA	
				n. p.ile	Euro	n. p.ile*	Euro*	n. tot. p.ile	natura			n.	Euro	n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro		n.	Euro			n.	Euro
	Casale Fg.14	13	1					13																				
	Tornimparte (AC)	48						48																				
<b>TOT.</b>		<b>2098</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>€ 98.232,60</b>	<b>1195</b>	<b>€ 7.592.462,26</b>	<b>613</b>		<b>365</b>	<b>€ 5.267.750,43</b>	<b>330</b>	<b>€ 1.752.506,58</b>	<b>302</b>	<b>€ 3.446.797,96</b>	<b>428</b>	<b>379</b>	<b>€ 3.604.538,58</b>	<b>261</b>	<b>212</b>	<b>€ 1.375.135,53</b>	<b>137</b>	<b>167</b>	<b>€ 1.138.839,36</b>	<b>€ 1.655.446,48</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>€ 478.933,37</b>

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile, \*\* il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO G8																							
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)										FASE 2 (LIQUIDAZIONE)											
		TOT n. p.lle PER AREA	DA NON INDENNIZZARE	INDENNITÀ ATTO DI ACQUISIZIONE		NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		DETERMINE ACQUIZIZ. ALLA FIRMA	STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCERT. DIRITTO	RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA		
			n. p.lle*	n. p.lle	Euro	n. p.lle*	Euro*	n. p.lle*	natura p.lle n.*	n. *					n. *	n. *	Euro*	n. *			Euro*	n. *	n. *
G8	PRETURO	436	60	376	384.328,95	376	384.328,95			0	0	384.328,95	245	0	376	384.328,95	354	3.902.500,34	0	456	368	3.133.233,20	
TOT.		436	60	376	€384.328,95	376	€384.328,95	0	0	ACQUISIZIONI	0	0	€384.328,95	245	0	376	384.328,95	354	€3.902.500,34	0	456	349	€3.133.233,20

0

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

Ing. Antonio Gabrielli

NOTE : \* Dato variabile



U.S.R.A. - U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

PROGETTO DEPOSITO INERTI																									
AREA	LOCALITA'	FASE 1 (STIMA-INDENNITÀ-NOTIFICA INDENNITÀ)						FASE 2 (LIQUIDAZIONE)																	
		TOT n. p.lle PER AREA	NOTIFICA INDENNITÀ (INVIO COMUNICAZIONE E/O AVVISO PUBBLICO)		DA NOTIFICARE (DA LAVORARE)		STIME MANCANTI	AREA COMPLETATA	ACCETT.Mod.A		ACCETT.Mod.B		ACCERT. DIRITTO	ISTRUTTORIA CONCLUSA PER PAGAMENTO **		RICHIESTA APERTURA DEPOSITO	APERTURA DEPOSITO		DECRETO DI ESPROPRIO	PERFEZ. DEPOSITO		PERFEZ. DI CUI ALLA FIRMA	RICHIESTA NULLA OSTA	RILASCIO NULLA OSTA	
			n. p.lle*	Euro*	n. tot. p.lle *	natura p.lle n.*			n.*	Euro*	n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*		n.*	Euro*			n.*	Euro*
INVASO 1	PONTIGNONE AQUILENTRO	42	42	€ 481.675,73	0		0								42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	42	42	€ 481.675,73	
INVASO 2		26	0	€ 0,00	26	ESPROPRIO	26		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
VIABILITA' DI ACCESSO		53	0	€ 0,00	53	n.d.	53		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	0	0	0	€ 0,00
<b>TOATLE</b>		121	42	€ 481.675,73	79		79		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	0	€ 0,00	42	42	€ 481.675,73	42	42	€ 481.675,73	0	42	42	€ 481.675,73

NOTE : \* Dato variabile, \*\* Il dato comprende gli atti per il pagamento delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio a seguito di accettazione.

 II RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI  
 Ing. Antonio Gabrielli