



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

Via S. Bernardino, 25 - 67100 L'Aquila

REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
COMUNE DELL'AQUILA E COMUNI
DEL CRATERE SISMICO 2009
AGG. GENNAIO 2020

L'Ufficio Centralizzato Espropri, costituito con protocollo d'intesa e successivo accordo dai titolari degli Uffici Speciali della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere ha iniziato ad operare dal 1° giugno 2013. L'attività è stata sviluppata per settori ed organizzata territorialmente per il comune dell'Aquila e per tutti i comuni del cratere, al fine di istruire e portare a compimento le procedure amministrative di esproprio, occupazione temporanea e ristoro dei danni per le aree interessate dai progetti C.A.S.E., M.A.P., M.U.S.P. e relative urbanizzazioni, ampliamenti stradali connessi all'evento G8, aree destinate a deposito inerti, occupazione temporanea e ristoro dei danni per alcune aree di accoglienza post sisma. A seguito di accordi sottoscritti con il Provveditorato alle Opere Pubbliche, Comune dell'Aquila e Uffici Speciali, sono state avviate le procedure espropriative inerenti la viabilità del Polo scolastico di Colle Sapone.

È stata svolta una importante attività di supporto connessa ai contenziosi pendenti inerenti le procedure espropriative così da consentire la predisposizione degli atti finalizzati alla difesa giudiziale dei comuni e degli uffici interessati.

Nell'ambito delle attività condotte congiuntamente con le amministrazioni comunali, sono state riscontrate criticità nell'avanzamento delle procedure espropriative in particolar modo per quanto riguarda i tempi amministrativi per la liquidazione delle indennità, emanazione dei decreti di esproprio, pubblicazione, registrazione e trascrizione dei provvedimenti, tali da determinare un significativo ritardo nella conclusione delle procedure soprattutto nel corso del 2018.

In considerazione della situazione di fatto sopra descritta la programmazione futura prevede le seguenti attività:

- Procedure cratere sismico 2009
 - provvedimenti di acquisizione/cessione terreni ancora non espropriati;
 - pagamento indennità di occupazioni temporanee residue;
 - gestione istanze residue di svincolo depositi MEF;
 - gestione richieste risarcimenti danni (terrapieni, interclusioni, recinzioni, piante).
 - gestione ricorsi/sentenze contenzioso;
 - completamento procedure mutamento usi civici ed acquisizione terreni;
 - completamento operazioni catastali/ipotecarie;
 - rendicontazione contabilità fondi espropri dall'anno 2014 ad oggi;
 - aggiornamento web-gis sui siti istituzionali Uffici Speciali;

ALL.1/Tabella Stima Risorse - Situazione al 31/01/2020

SITUAZIONE AL 31/01/2020											
PROGETTI	ACCERTATI								PREVISTI	TOTALE ACCERTATI AD OGGI	TOTALE GENERALE (ACCERTATI + PREVISTI)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020		
CONTENZIOSO	0	0	0	0	0	0	€ 4.145.427,67	€ 583.939,33	€ 4.000.000,00	€ 4.729.367,00	€ 8.729.367,00
CASE	€ 20.303.106,71	€ 8.074.541,96	€ 4.344.178,39	€ 2.188.826,64	€ 21.470,27	€ 774.082,85	€ 615.295,02	€ 20.000,00	€ 3.500.000,00	€ 36.341.501,84	€ 39.841.501,84
MAP AQ	€ 0,00	€ 3.130.863,15	€ 3.347.442,52	€ 580.312,74	€ 48.420,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 7.107.038,78	€ 7.607.038,78
MUSP AQ	€ 635.000,68	€ 4.148.732,10	€ 2.147.906,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 6.931.639,61	€ 7.081.639,61
CRATERE	€ 4.852.461,13	€ 4.418.517,56	€ 1.850.194,38	€ 3.133.143,27	€ 2.100.599,10	€ 305.000,00	€ 935.000,00	€ 0,00	€ 2.800.000,00	€ 17.594.915,44	€ 20.394.915,44
CAVE INERTI	€ 481.675,73	€ 105.968,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 587.644,39	€ 587.644,39
G8	€ 445.278,93	€ 1.738.666,18	€ 4.893,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.188.838,48	€ 2.188.838,48
AREE ACCOGLIENZA	€ 0,00	€ 442.665,51	€ 322.377,19	€ 0,00	€ 2.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 767.562,70	€ 767.562,70
ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 1.510.000,00	€ 0,00	€ 585.000,00	€ 6.579,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.101.579,63	€ 2.101.579,63
TOT	€ 26.717.523,18	€ 23.569.955,12	€ 12.016.992,68	€ 6.487.282,65	€ 2.179.589,37	€ 1.079.082,85	€ 5.695.722,69	€ 603.939,33	€ 10.950.000,00	€ 78.350.087,87	€ 89.300.087,87

ALL.2 - COMUNE DELL'AQUILA SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

DATI GENERALI C.A.S.E.							PROCEDURE ENTRO I TERMINI DI VALIDITA' DPC		ACQUISIZIONE / CESSIONE OLTRE I TERMINI DI VALIDITA' DPC							OCCUPAZIONE TEMPORANEA/SERVITU'				
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE /ALTRI ENTI COMPETENTI	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI+ ACQUISIZ.	DECRETI ESPROPRIO ESECUTIVI	STATO LAVORAZIONE (ENTRO TERMINI DPC)	PROPOSTE PER CESSIONE VOLONTARIA	PARTICELLE PRELIMINARI ATTI CESSIONE	PARTICELLE ATTI CESSIONE STIPULATI	PARTICELLE ATTI DA STIPULARE	MUTAMENTO USI CIVICI	PARTICELLE FARE ACQUISIZIONE	STATO LAVORAZIONE ACQ./CESS.	OCC. TEMP.+ SERVITU	OCC. TEMP. NOTIFICATE	LIQUIDATE O DEPOSITATE	OCC. TEMP. DA LIQUIDARE O DEPOSITARE (*)	STATO LAVORAZIONE
1	S.ANTONIO	140	65	75	12	63	63	100%	0	0	0	0	0	0	-	12	12	12	0	100%
2	COLLEBRINCIONI	93	35	58	29	29	26	90%	3	1	1	0	0	2	67%	29	29	25	4	93%
3	CESE DI PRETURO	163	63	100	30	70	66	94%	4	0	0	0	3	1	50%	30	30	29	1	98%
4	PAGLIARE DI SASSA	58	22	36	24	12	12	100%	0	0	0	0	0	0	-	24	22	20	4	92%
5 - 11	PAGANICA	119	33	86	78	8	8	100%	0	0	0	0	0	0	-	78	2	2	76	51%
6	SAN GIACOMO	89	24	65	65	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	65	65	65	0	100%
7	TEMPERA	135	22	113	78	35	33	94%	2	0	0	0	0	2	50%	78	76	76	2	99%
8	BAZZANO	44	13	31	23	8	8	100%	0	0	0	0	0	0	-	23	23	23	0	100%
9	S.ELIA 1	107	56	51	29	22	22	100%	0	0	0	0	0	0	-	29	29	29	0	100%
10	S.ELIA 2	34	22	12	9	3	3	100%	0	0	0	0	0	0	-	9	9	9	0	100%
12	ROIO PIANO	81	12	69	69	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	69	63	57	12	91%
13	COPPITO NORD	59	18	41	41	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	41	0	0	41	50%
14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	22	8	14	14	100%	0	0	0	0	0	0	-	8	8	8	0	100%
15	PAGANICA NORD	57	0	57	57	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	57	0	0	57	50%
16	CAMARDA	324	33	291	52	239	148	62%	91	21	3	18	0	70	52%	52	42	39	13	88%
17	MONTICCHIO	186	63	123	123	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	123	123	66	57	77%
18	PIANOLA	71	37	34	34	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	34	34	0	34	50%
19	ASSERGI	64	4	60	60	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	60	60	60	0	100%
20	ARISCHIA	198	50	148	93	55	0	0%	55	0	0	0	55	0	50%	93	93	17	76	59%
21	ROIO POGGIO	58	4	54	10	44	39	89%	5	5	0	5	0	0	50%	10	6	6	4	80%
22	ROIO 2	76	12	64	30	34	25	74%	9	7	2	5	0	2	61%	30	29	29	1	98%
23	ASSERGI 2	144	21	123	55	68	33	49%	35	1	0	1	0	34	50%	55	6	6	49	55%
24	PAGANICA 2	427	92	335	187	148	108	73%	40	15	15	0	0	25	69%	187	70	70	117	69%
25	GIGNANO	85	31	54	44	10	10	100%	0	0	0	0	0	0	-	44	44	44	0	100%
26	COPPITO 2	209	66	143	82	61	61	100%	0	0	0	0	0	0	-	82	80	80	2	99%
27	COPPITO 3	457	29	428	330	98	60	61%	38	13	6	7	0	25	58%	330	19	19	311	53%
TOT.		3504	831	2673	1652	1021	739	72%	282	63	27	36	58	161	55%	1652	974	791	861	74%

ESPROPRI/ACQUISIZIONI	
P.LLE DA ESPROPRIARE/ACQUISIRE NEI TERMINI DPC	1021
P.LLE ESPROPRIATE/ACQUISITE NEI TERMINI DPC	739
P.LLE DA ACQUISIRE FUORI DAI TERMINI (COMUNE)	282
P.LLE OGGETTO DI CESSIONE	63
P.LLE USI CIVICI OGGETTO DI MUTAMENTO E ALIENAZIONE	58
P.LLE DA COMPLETARE	161

OCCUPAZIONI TEMPORANEE/SERVITU'	
OCCUPAZIONI TEMPORANEE TOTALI	1652
OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNIZZATE	791
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DA INDENNIZZARE	861
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DA INDENNIZZARE NOTIFICATE	113
P.LLE DA COMPLETARE	748

ALL.3 - COMUNE DELL'AQUILA SINTESI PROGETTO M.A.P.

PROGETTO M.A.P. AQ															
DATI GENERALI						DECRETO DI ESPROPRIO		ACQUISIZIONI/CESSIONI OLTRE I TERMINI DI VALIDITA' DPC			OCC. TEMP. + SERVITU'				
		A	B	C	D			(Rif Del. G.C. n. 233 del 13/06/2019)							
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAATE	OCC. TEMP. + SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZIONI	DECRETO DI ESPROPRIO/ACQUISIZIONE ESECUTIVI	STATO LAVORAZIONE	ACQUISIZIONI DA FARE	P.LLE NOTIFICATE	STATO LAVORAZIONE ACQ./CESS.	OCC. TEMP. + SERVITU	OCC. TEMP. NOTIFICATE	LAVORATE	O.T. MANCANTI	STATO LAVORAZIONE
1	SASSA	2	0	1	1	1	100%	0	0	-	1	1	1	0	100%
2	COLLE DI SASSA	5	0	5	0	0		0	0	-	5	5	5	0	100%
3	POGGIO SANTA MARIA	25	3	6	16	13	81%	3	3	50%	6	6	6	0	100%
4	MONTICCHIO	86	28	29	29	14	48%	15	15	50%	29	17	17	12	59%
5	TEMPERA SAN BIAGIO	2	0	1	1	1	100%	0	0	-	1	1	1	0	100%
6	TEMPERA SANT'ANGELO	5	0	2	3	3	100%	0	0	-	2	2	2	0	100%
7	ARISCHIA	67	0	46	21	17	81%	4	4	50%	46	46	46	0	100%
8	CANSATESSA - SAN VITTORINO	89	11	52	26	19	73%	7	7	50%	52	52	50	2	96%
9	PESCOMAGGIORE	5	0	2	3	3	100%	0	0	-	2	2	2	0	100%
10	PIANOLA	42	4	17	21	21	100%	0	0	-	17	17	17	0	100%
12	BAGNO	39	0	29	10	10	100%	0	0	-	29	29	29	0	100%
13	CIVITA DI BAGNO	2	0	2	0	0		0	0	-	2	2	0	2	0%
14	CAMARDA	27	2	5	20	9	45%	11	11	50%	5	5	5	0	100%
15	FILETTO	10	1	9	0	0		0	0	-	9	9	9	0	100%
16	FILETTO 2	14	0	7	7	7	100%	0	0	-	7	7	7	0	100%
17	SAN GIACOMO	14	0	7	7	7	100%	0	0	-	7	7	6	1	86%
18	COLLEBRINCIONI	42	0	20	22	16	73%	6	6	50%	20	20	18	2	90%
19	SANTA RUFINA	24	0	10	14	14	100%	0	0	-	10	10	10	0	100%
20	COLLE DI ROIO	29	0	15	14	11	79%	3	3	50%	15	15	15	0	100%
21	ROIO POGGIO	26	14	0	12	1	8%	11	11	50%	0	0	0	0	100%
22	PRETURO	29	0	4	25	25	100%	0	0	-	4	4	4	0	100%
23	BAZZANO	34	2	23	9	9	100%	0	0	-	23	23	22	1	96%
24	PAGANICA	14	0	3	11	4	36%	7	7	50%	3	3	3	0	100%
TOT.		632	65	295	272	205	75%	67	67	50%	295	283	275	20	93%

ESPROPRI/ACQUISIZIONI		OCCUPAZIONI TEMPORANEE/SERVITU'	
P.LLE DA ESPROPRIARE/ACQUISIRE NEI TERMINI DPC	272	OCCUPAZIONI TEMPORANEE TOTALI	295
P.LLE ESPROPRIATE/ACQUISITE NEI TERMINI DPC	205	OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNIZZATE	275
P.LLE DA ACQUISIRE FUORI DAI TERMINI (COMUNE)	67	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DA INDENNIZZARE	20
DELIBERA ACQ. ESECUTIVA + NOTIFICHE	67	OCCUPAZIONI TEMPORANEE NOTIFICATE	8

ALL.4 - COMUNE DELL'AQUILA SINTESI PROGETTO M.U.S.P.

PROGETTO M.U.S.P. AQ														
DATI GENERALI						DECRETO DI ESPROPRIO		ACQUISIZIONI/CESSIONI OLTRE I TERMINI DI VALIDITA' DPC			OCC. TEMP.+ SERVITU			
		A	B	C	D			(Rif Del. G. C. n. 233 del 13/06/2019)						
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAATE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	DECRETO DI ESPROPRIO/ACQUISIZIONE	STATO LAVORAZIONE	ACQUISIZIONI DA FARE	P.LLE NOTIFICATE	STATO LAVORAZIONE ACQ./CESS.	OCC. TEMP. + SERVITU	OCC. TEMP. NOTIFICATE	LAVORATE	STATO LAVORAZIONE
1	MUSP 30_13_31_14	20	1	3	16	11	69%	5	5	50%	3	3	3	100%
2	MUSP CANADA	18	7	3	8	8	100%	0	0	-	3	3	3	100%
3	MUSP IPSIASAR	29	5	7	17	16	94%	1	1	50%	7	7	7	100%
4	MUSP 32_1	9	1	8	0	0		0	0	-	8	8	8	100%
5	MUSP 49_3	22	0	3	19	17	89%	2	2	50%	3	3	3	100%
6	MUSP 11_2	51	1	18	32	32	100%	0	0	-	18	18	18	100%
7	MUSP 6_7	9	1	1	7	7	100%	0	0	-	1	1	1	100%
8	MUSP 2_2	32	20	0	12	2	17%	10	10	50%	-	-	-	-
9	MUSP 22_4	4	0	2	2	2	100%	0	0	-	2	2	2	100%
10	MUSP 50_4	2	0	1	1	1	100%	0	0	-	1	1	1	100%
12	MUSP 52_6	46	44	2	0	0	.	0	0	-	2	2	2	100%
13	MUSP 29_12	10	10	0	0	0	.	0	0	-
14	MUSP ARISCHIA_DEC	42	0	11	31	28	90%	3	3	50%	11	11	11	100%
15	MUSP CASSETTA FANTASIA	2	1	0	1	0	0%	1	1	50%	-	-	-	-
16	MUSP CAMARDA	7	7	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-
17	MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	3	3	0	0	0	.	0	0	-	-	-	-	-
18	MUSP ITAS	2	2	0	0	0	.	0	0	-	-	-	-	-
19	MUSP PAGANICA	8	0	3	5	5	100%	0	0		3	3	3	100%
20	MUSP SP4_SP5	30	4	6	20	19	95%	1	1	50%	6	6	6	100%
21	MUSP CONSERVATORIO CASELLA	15	1	7	7	3	43%	4	4	50%	7	7	7	100%
22	MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	17	3	4	10	10	100%	0	0	-	4	4	4	100%
23	MUSP 51_5	27	0	14	13	13	100%	0	0	-	14	14	13	93%
24	MUSP 9_10_58_3_57_2	29	4	6	19	18	95%	1	1	50%	6	6	6	100%
25	MUSP 34_3	5	0	1	4	4	100%	0	0	-	1	1	1	100%
26	MUSP SP1_SP2	15	0	11	4	4	100%	0	0	-	11	11	11	100%
27	MUSP VIA FICARA	50	0	1	49	49	100%	0	0	-	1	1	1	100%
TOT.		504	115	112	277	249	90%	28	28	50%	112	112	111	99%

ESPROPRI/ACQUISIZIONI	
P.LLE DA ESPROPRIARE/ACQUISIRE NEI TERMINI	277
P.LLE ESPROPRIATE/ACQUISITE NEI TERMINI DPC	249
P.LLE DA ACQUISIRE FUORI DAI TERMINI	28
DELIBERA ACQ. ESECUTIVA + NOTIFICHE	28

OCCUPAZIONI TEMPORANEE/SERVITU'	
OCCUPAZIONI TEMPORANEE TOTALI	112
OCCUPAZIONI TEMPORANEE INDENNIZZATE	111
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DA INDENNIZZARE	1
OCCUPAZIONI TEMPORANEE NOTIFICATE	1

ALL.5 - COMUNE DELL'AQUILA SINTESI DEPOSITO INERTI

DEPOSITO INERTI											
AREA	LOCALITA'	A	B	A-B=D+C	C	D	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO	DECRETO DI ESPROPRIO
		P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO	STATO LAVORAZIONE
1	INVASO 1	42	0	42	0	42	100%	100%	100%	42	100%
2	INVASO 2	26	0	26	ND	ND	0%	0%	0%	0	.
3	VIABILITA' DI ACCESSO	53	0	53	ND	ND	0%	0%	0%	0	.
TOT.		121	0	121	ND	ND					

FASE 1
FASE 2
FASE 3

Notifica indennità C+D
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

ALL.6 - COMUNE DELL'AQUILA SINTESI VIABILITA' G8

PROGETTO VIABILITA' G8								
AREA	LOCALITA'	P.LLE	ARCHIVIAE	ACQUISIZIONI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (DEPOSITI)	FASE 3 (SVINCOLI)	STATO LAVORAZIONE
	PRETURO	436	98	338	338	338	338	100%

ALL. 7 - COMUNE DELL'AQUILA SINTESI COMPLESSIVA

CASE					
NATURA	P.LLE	CONCLUSE	%	DA COMPLETARE	%
ESPROPRIO/ACQ.	1021	824	81%	197	19%
OCCUPAZIONE TEMP.	1652	791	47%	861	52%
ARCHIVIAATE	831	831	100%	0	0%
TOTALE	3504	2446	70%	1058	30%
MAP					
NATURA	P.LLE	CONCLUSE	%	DA COMPLETARE	%
ESPROPRIO/ACQ.	272	205	75%	67	25%
OCCUPAZIONE TEMP.	295	275	93%	20	7%
ARCHIVIAATE	65	65	100%	0	0%
TOTALE	632	545	86%	87	14%
MUSP					
NATURA	P.LLE	CONCLUSE	%	DA COMPLETARE	%
ESPROPRIO/ACQ.	277	249	90%	28	10%
OCCUPAZIONE TEMP.	112	111	99%	1	1%
ARCHIVIAATE	115	115	100%	0	0%
TOTALE	504	475	94%	29	6%
DEPOSITO INERTI					
NATURA	P.LLE	CONCLUSE	%	DA COMPLETARE	%
ESPROPRIO	42	42	100%	0	0%
TOTALE	42	42	100%	0	0%
VIABILITA' G8					
NATURA	P.LLE	CONCLUSE	%	DA COMPLETARE	%
ESPROPRIO	338	338	100%	0	0%
ARCHIVIAATE	98	98	100%	0	0%
TOTALE	436	436	100%	0	0%
COMPLESSIVO COMUNE L'AQUILA					
NATURA	P.LLE	CONCLUSE	%	DA COMPLETARE	%
ESPROPRIO	1950	1658	85%	292	15%
OCCUPAZIONE TEMP.	2059	1177	57%	882	43%
ARCHIVIAATE	1109	1109	100%	0	0%
TOTALE	5118	3944	77%	1174	23%

ALL. 8 - SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

PROGETTO M.A.P. M.U.S.P. CRATERE												
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIADE	OCC. TEMP. SERVITU'			STATO LAVORAZIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	ESPROPRI-ACQUISIZIONI-CESSIONI			STATO LAVORAZIONE ACQUISIZIONI/ESPROPRI/CESSIONI	STATO LAVORAZIONE GENERALE
				TOTALI	CONCLUSE	IN LAVORAZIONE		TOTALI	CONCLUSE	IN LAVORAZIONE		
1	Acciano (AQ)	8	0	1	0	1	0%	7	1	6	14%	13%
2	Aielli (AQ)	5	0	0	0	0	-	5	4	1	80%	80%
3	Arsita (TE)	10	0	3	3	0	100%	7	7	0	100%	100%
4	Barete (AQ)	21	1	4	4	0	100%	16	16	0	100%	100%
5	Barisciano (AQ)	168	0	25	25	0	100%	143	141	2	99%	99%
6	Brittoli (PE)	4	0	0	0	0	-	4	4	0	100%	100%
7	Bugnara (AQ)	4	0	1	1	0	100%	3	3	0	100%	100%
8	Bussi (PE)	5	0	2	2	0	100%	3	0	3	0%	40%
9	Cagnano Amiterno (AQ)	2	0	2	2	0	100%	0	0	0	nd	100%
10	Campotosto (AQ)	78	2	22	8	14	36%	54	54	0	100%	82%
11	Capecstrano (AQ)	9	4	1	1	0	100%	4	4	0	100%	100%
12	Caporciano (AQ)	12	1	2	2	0	100%	9	9	0	100%	100%
13	Carapelle Calvisio (AQ)	10	0	5	5	0	100%	5	4	1	80%	90%
14	Castel di Ieri (AQ)	2	0	1	1	0	100%	1	1	0	100%	100%
15	Castelli (TE)	6	0	1	0	1	0%	5	5	0	100%	83%
16	Castelvecchio Calvisio (AQ)	3	0	0	0	0	-	3	2	1	67%	67%
17	Castelvecchio Subequo (AQ)	7	0	3	3	0	100%	4	3	1	75%	86%
18	Civitella Casanova (PE)	7	5	0	0	0	-	2	2	0	100%	100%
19	Crognaleto (AQ)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	nd	nd
20	Cugnoli (PE)	7	4	0	0	0	-	3	3	0	100%	100%
21	Fagnano Alto (AQ)	129	63	16	0	16	0%	50	9	41	18%	14%
22	Fontecchio (AQ)	50	1	0	0	0	-	49	28	21	57%	57%
23	Fossa (AQ)	27	20	3	3	0	100%	4	4	0	100%	100%
24	Goriano Sicoli (AQ)	7	2	2	2	0	100%	3	0	3	0%	40%
25	Isola del Gran Sasso (TE)	4	0	0	0	0	-	4	4	0	100%	100%
26	Lucoli (AQ)	83	2	35	6	29	17%	56	0	56	0%	7%
27	Montebello di Bertona (PE)	4	0	0	0	0	-	4	4	0	100%	100%
28	Monte reale (AQ)	34	5	14	14	0	100%	15	15	0	100%	100%
29	Montorio al Vomano (TE)	24	5	8	8	0	100%	11	11	0	100%	100%
30	Navelli (AQ)	74	8	31	31	0	100%	35	35	0	100%	100%
31	Ocre (AQ)	126	0	15	15	0	100%	111	85	26	77%	79%
32	Pietracamela (TE)	18	0	11	0	11	0%	7	0	7	0%	0%
33	Pizzoli (AQ)	353	26	109	109	0	100%	218	166	52	76%	84%
34	Poggio Picenze (AQ)	119	0	19	18	1	95%	100	20	80	20%	32%
35	Prata d' Ansidonia (AQ)	70	5	2	2	0	100%	63	52	11	83%	83%
36	Rocca di Cambio (AQ)	38	4	14	13	1	93%	20	20	0	100%	97%
37	Rocca di Mezzo (AQ)	3	0	0	0	0	-	3	3	0	100%	100%
38	San Benedetto In Perillis (AQ)	21	0	0	0	0	-	21	0	21	0%	0%
39	San Demetrio Né Vestini	80	1	56	55	1	98%	23	23	0	100%	99%
40	San Pio delle Camere (AQ)	204	10	18	18	0	100%	176	154	22	88%	89%
41	Sant' Eusanio Forconese (AQ)	71	8	27	27	0	100%	36	35	1	97%	98%
42	Scoppito (AQ)	41	8	15	15	0	100%	18	18	0	100%	100%
43	Secinaro (AQ)	5	0	1	0	1	0%	4	0	4	0%	0%
44	Tione degli Abruzzi (AQ)	61	20	24	0	24	0%	17	0	17	0%	0%
45	Tornimparte (AQ)	50	4	15	10	5	67%	31	9	22	29%	41%
46	Tossicia (TE)	4	0	2	2	0	100%	2	2	0	100%	100%
47	Villa S. Angelo (AQ)	179	20	55	55	0	100%	104	103	1	99%	99%
48	Vittorito (AQ)	9	1	0	0	0	-	8	8	0	100%	100%
TOT.		2266	240	565	460	105	81%	1461	1071	390	73%	76%

ALL. 9 - COMUNI CRATERE MAP E MUSP SINTESI COMPLESSIVA

Pile Totali	Archivate	Occupazioni Totali	Occupazioni Concluse	Occupazioni in lavorazione	Stato lavorazione Occupazioni	Espropri+Cessioni +ACQ Totali	Espropri+Cessioni +ACQ Concluse	Espropri+Cessioni +ACQ in lavorazione	Stato lavorazione Espropri+Cessioni+ACQ	Stato lavorazione Generale
2266	240	565	460	105	81%	1461	1071	390	73%	76%
			81%	19%			73%	27%		

U.S.R.A. - U.S.R.C.
SITUAZIONE COMUNI DEL CRATERE - **Gennaio/Giugno 2019**

