



U.S.R.A. – U.S.R.C.

**UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI**

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)  
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

*L'Aquila 31 Ottobre 2016*

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE**  
**AGGIORNATO AL 31/10/2016**

## Sommario

|                              |   |
|------------------------------|---|
| TABELLA 1 STIMA RISORSE..... | 4 |
|------------------------------|---|

### ALLEGATI

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/SINTESI MAP L'AQUILA

ALL.3/SINTESI MUSP L'AQUILA

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI

ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI

ALL.7/SINTESI G8

**Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/10/2016**

| PROGETTI         |               | IMPEGNATI              |                        |                       |                       | PREVISTI               | TOTALE IMPEGNATI AD OGGI | TOTALE GENERALE<br>(IMPEGNATI + PREVISTI) |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                  |               | 2013                   | 2014                   | 2015                  | 2016                  | 2016                   |                          |                                           |
| CASE             |               | € 25.439.262,39        | € 4.261.723,83         | € 3.906.755,20        | € 2.273.826,64        | € 4.000.000,00         | € 35.881.568,06          | € 37.607.741,42                           |
| MAP AQ           |               | € 532.393,95           | € 3.910.946,31         | € 2.034.965,21        | € 580.312,74          | € 2.000.000,00         | € 7.058.618,21           | € 8.478.305,47                            |
| MUSP AQ          |               | € 2.466.401,69         | € 2.690.334,92         | € 1.633.304,50        | € 0,00                | € 1.000.000,00         | € 6.790.041,11           | € 7.790.041,11                            |
| CRATERE          | ONERI FISCALI | € 0,00                 | € 269.098,52           | € 84.625,25           | € 196.703,78          | € 600.000,00           | € 550.427,55             | € 953.723,77                              |
|                  | ESPROPRI      | € 4.852.461,13         | € 4.149.419,04         | € 1.765.569,13        | € 2.916.439,49        | € 4.000.000,00         | € 13.683.888,79          | € 14.767.449,30                           |
| CAVE INERTI      |               | € 481.675,73           | € 105.968,66           | € 0,00                | € 0,00                | € 400.000,00           | € 587.644,39             | € 987.644,39                              |
| G8               |               | € 1.808.853,19         | € 81.258,76            | € 0,00                | € 0,00                | € 0,00                 | € 1.890.111,95           | € 1.890.111,95                            |
| AREE ACCOGLIENZA |               | € 0,00                 | € 544.386,11           | € 403.271,09          | € 0,00                | € 500.000,00           | € 947.657,20             | € 1.447.657,20                            |
| ONERI FISCALI    |               | € 0,00                 | € 1.514.893,37         | € 99.771,21           | € 500.000,00          | € 1.000.000,00         | € 2.114.664,58           | € 2.614.664,58                            |
| TOT              |               | <b>€ 35.581.048,08</b> | <b>€ 17.528.029,52</b> | <b>€ 9.928.261,59</b> | <b>€ 6.467.282,65</b> | <b>€ 13.500.000,00</b> | <b>€ 69.504.621,84</b>   | <b>€ 76.537.339,19</b>                    |

| PROGETTO C.A.S.E. |                     |                   |                |                                        |                          |                              |                      |                                            |                   |                      |                      |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AREA              | LOCALITA'           | A<br>P.LLE TOTALI | B<br>ARCHIVIAE | A-B=D+C<br>DA LAVORARE (TOT-<br>ARCH.) | C<br>OCC. TEMP.+ SERVITU | D<br>ESPROPRI +<br>ACQUISIZ. | FASE 1<br>(NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE E<br>PERFEZIONAMENTI) | FASE 3 (SVINCOLO) | DECRETO DI ESPROPRIO | DECRETO DI ESPROPRIO |
|                   |                     |                   |                |                                        |                          |                              | STATO<br>LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE                          | STATO LAVORAZIONE |                      | STATO LAVORAZIONE    |
| 1                 | S.ANTONIO           | 140               | 65             | 75                                     | 12                       | 63                           | 100%                 | 100%                                       | 50%               | 63                   | 100%                 |
| 2                 | COLLEBRINCIONI      | 92                | 35             | 57                                     | 28                       | 29                           | 98%                  | 98%                                        | 5%                | 14                   | 48%                  |
| 3                 | CESE DI PRETURO     | 160               | 60             | 100                                    | 27                       | 73                           | 92%                  | 92%                                        | 84%               | 68                   | 93%                  |
| 4                 | PAGLIARE DI SASSA   | 54                | 20             | 34                                     | 22                       | 12                           | 100%                 | 100%                                       | 29%               | 12                   | 100%                 |
| 5 - 11            | PAGANICA            | 118               | 33             | 85                                     | 77                       | 8                            | 12%                  | 12%                                        | 100%              | 3                    | 38%                  |
| 6                 | SAN GIACOMO         | 89                | 24             | 65                                     | 65                       | 0                            | 23%                  | 23%                                        |                   | .                    | .                    |
| 7                 | TEMPERA             | 135               | 25             | 110                                    | 77                       | 33                           | 100%                 | 100%                                       | 25%               | 25                   | 76%                  |
| 8                 | BAZZANO             | 44                | 13             | 31                                     | 23                       | 8                            | 100%                 | 100%                                       | 89%               | 8                    | 100%                 |
| 9                 | S.ELIA 1            | 107               | 56             | 51                                     | 29                       | 22                           | 100%                 | 100%                                       | 82%               | 22                   | 100%                 |
| 10                | S.ELIA 2            | 34                | 22             | 12                                     | 9                        | 3                            | 100%                 | 100%                                       | 86%               | 3                    | 100%                 |
| 12                | ROIO PIANO          | 81                | 18             | 63                                     | 63                       | 0                            | 100%                 | 100%                                       | 5%                | .                    | .                    |
| 13                | COPPITO NORD        | 59                | 18             | 41                                     | 41                       | 0                            | 2%                   | 2%                                         | .                 | .                    | .                    |
| 14                | SASSA ZONA POL. NSI | 26                | 4              | 22                                     | 8                        | 14                           | 100%                 | 100%                                       | 100%              | 13                   | 93%                  |
| 15                | PAGANICA NORD       | 57                | 0              | 57                                     | 57                       | 0                            | 0%                   | 0%                                         | .                 | .                    | .                    |
| 16                | CAMARDA             | 325               | 44             | 281                                    | 42                       | 239                          | 66%                  | 65%                                        | 18%               | 121                  | 51%                  |
| 17                | MONTICCHIO          | 199               | 63             | 136                                    | 136                      | 0                            | 47%                  | 47%                                        | 19%               | .                    | .                    |
| 18                | PIANOLA             | 71                | 36             | 35                                     | 35                       | 0                            | 0%                   | 0%                                         | .                 | .                    | .                    |
| 19                | ASSERGI             | 64                | 4              | 60                                     | 60                       | 0                            | 100%                 | 100%                                       | 0%                | .                    | .                    |
| 20                | ARISCHIA            | 198               | 49             | 149                                    | 93                       | 56                           | 1%                   | 1%                                         | 0%                | 0                    | 0%                   |
| 21                | ROIO POGGIO         | 58                | 7              | 51                                     | 6                        | 45                           | 98%                  | 98%                                        | 6%                | 37                   | 82%                  |
| 22                | ROIO 2              | 83                | 12             | 71                                     | 30                       | 41                           | 79%                  | 79%                                        | 36%               | 23                   | 56%                  |
| 23                | ASSERGI 2           | 140               | 21             | 119                                    | 55                       | 64                           | 58%                  | 37%                                        | 0%                | 33                   | 52%                  |
| 24                | PAGANICA 2          | 422               | 92             | 330                                    | 187                      | 143                          | 64%                  | 55%                                        | 35%               | 10                   | 7%                   |
| 25                | GIGNANO             | 85                | 30             | 55                                     | 44                       | 10                           | 98%                  | 96%                                        | 19%               | 8                    | 80%                  |
| 26                | COPPITO 2           | 209               | 68             | 141                                    | 80                       | 61                           | 100%                 | 94%                                        | 37%               | 22                   | 36%                  |
| 27                | COPPITO 3           | 456               | 44             | 412                                    | 314                      | 98                           | 27%                  | 24%                                        | 0%                | 4                    | 4%                   |
| TOT.              |                     | 3506              | 863            | 2643                                   | 1620                     | 1022                         |                      |                                            |                   | 489                  | 48%                  |

FASE 1  
FASE 2  
FASE 3

Notifica indennità C+D  
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D  
Svincoli depositi MEF rispetto ai perfezionamenti

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

| PROGETTO M.A.P. AQ |                            |              |            |            |          |                   |                       |                                   |                      |
|--------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| AREA               | LOCALITA'                  | P.LLE TOTALI | ARCHIVIADE | OCC. TEMP. | ESPROPRI | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | DECRETO DI ESPROPRIO/ACQUISIZIONE | DECRETO DI ESPROPRIO |
|                    |                            |              |            |            |          | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE     |                                   | STATO LAVORAZIONE    |
| 1                  | SASSA                      | 2            | 0          | 1          | 1        | 100%              | 100%                  | 1                                 | 100%                 |
| 2                  | COLLE DI SASSA             | 5            | 0          | 5          | 0        | 100%              | 100%                  | .                                 | .                    |
| 3                  | POGGIO SANTA MARIA         | 25           | 3          | 6          | 16       | 76%               | 86%                   | 13                                | 81%                  |
| 4                  | MONTICCHIO                 | 86           | 5          | 31         | 50       | 52%               | 34%                   | 9                                 | 18%                  |
| 5                  | TEMPERA SAN BIAGIO         | 2            | 0          | 1          | 1        | 100%              | 100%                  | 1                                 | 100%                 |
| 6                  | TEMPERA SANT'ANGELO        | 5            | 0          | 2          | 3        | 100%              | 100%                  | 3                                 | 100%                 |
| 7                  | ARISCHIA                   | 67           | 0          | 46         | 21       | 97%               | 71,00%                | 15                                | 71%                  |
| 8                  | CANSATESSA - SAN VITTORINO | 89           | 7          | 55         | 27       | 52%               | 78%                   | 16                                | 59%                  |
| 9                  | PESCOMAGGIORE              | 5            | 0          | 2          | 3        | 100%              | 100%                  | 3                                 | 100%                 |
| 10                 | PIANOLA                    | 42           | 4          | 17         | 21       | 100%              | 100%                  | 20                                | 95%                  |
| 12                 | BAGNO                      | 39           | 0          | 29         | 10       | 100%              | 87%                   | 3                                 | 30%                  |
| 13                 | CIVITA DI BAGNO            | 2            | 0          | 2          | 0        | 100%              | 0%                    | .                                 | .                    |
| 14                 | CAMARDA                    | 27           | 2          | 5          | 20       | 100%              | 95%                   | 9                                 | 45%                  |
| 15                 | FILETTO                    | 10           | 1          | 9          | 0        | 100%              | 11%                   | .                                 | .                    |
| 16                 | FILETTO 2                  | 14           | 0          | 7          | 7        | 100%              | 50%                   | 7                                 | 100%                 |
| 17                 | SAN GIACOMO                | 14           | 1          | 6          | 7        | 100%              | 69%                   | 6                                 | 86%                  |
| 18                 | COLLEBRINCIONI             | 42           | 0          | 20         | 22       | 100%              | 93%                   | 9                                 | 41%                  |
| 19                 | SANTA RUFINA               | 24           | 0          | 10         | 14       | 100%              | 92%                   | 14                                | 100%                 |
| 20                 | COLLE DI ROIO              | 29           | 0          | 15         | 14       | 100%              | 52%                   | 6                                 | 43%                  |
| 21                 | ROIO POGGIO                | 26           | 0          | 12         | 14       | 4%                | 4%                    | 1                                 | 7%                   |
| 22                 | PRETURO                    | 29           | 0          | 3          | 26       | 100%              | 86%                   | 21                                | 81%                  |
| 23                 | BAZZANO                    | 34           | 2          | 23         | 9        | 100%              | 97%                   | 9                                 | 100%                 |
| 24                 | PAGANICA                   | 14           | 0          | 5          | 9        | 71%               | 71%                   | 1                                 | 11%                  |
| TOT.               |                            | 632          | 25         | 312        | 295      |                   |                       | 167                               | 57%                  |

VARIAZIONI RISPETTO A SETTEMBRE 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

| PROGETTO M.U.S.P. AQ |                                 |              |            |            |          |                      |                       |                                          |                         |                      |
|----------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| AREA                 | LOCALITA'                       | P.LLE TOTALI | ARCHIVIADE | OCC. TEMP. | ESPROPRI | FASE 1<br>(NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | DECRETO DI<br>ESPROPRIO/<br>ACQUISIZIONE | DECRETO DI<br>ESPROPRIO | STATO<br>LAVORAZIONE |
| 1                    | MUSP 30_13_31_14                | 20           | 1          | 3          | 16       | 100%                 | 81%                   | 1                                        | 6%                      |                      |
| 2                    | MUSP CANADA                     | 18           | 7          | 3          | 8        | 100%                 | 100%                  | 6                                        | 75%                     |                      |
| 3                    | MUSP IPSIASAR                   | 29           | 5          | 7          | 17       | 96%                  | 96%                   | 13                                       | 76%                     |                      |
| 4                    | MUSP 32_1                       | 9            | 1          | 8          | 0        | 100%                 | 100%                  | .                                        | .                       |                      |
| 5                    | MUSP 49_3                       | 22           | 0          | 3          | 19       | 100%                 | 100%                  | 10                                       | 53%                     |                      |
| 6                    | MUSP 11_2                       | 51           | 0          | 18         | 33       | 100%                 | 90%                   | 2                                        | 6%                      |                      |
| 7                    | MUSP 6_7                        | 9            | 1          | 1          | 7        | 100%                 | 100%                  | 1                                        | 14%                     |                      |
| 8                    | MUSP 2_2                        | 33           | 21         | 1          | 11       | 100%                 | 45%                   | 2                                        | 18%                     |                      |
| 9                    | MUSP 22_4                       | 4            | 0          | 2          | 2        | 100%                 | 100%                  | 2                                        | 100%                    |                      |
| 10                   | MUSP 50_4                       | 2            | 0          | 1          | 1        | 100%                 | 100%                  | 1                                        | 100%                    |                      |
| 12                   | MUSP 52_6                       | 46           | 40         | 3          | 3        | 100%                 | 100%                  | 0                                        | 0%                      |                      |
| 13                   | MUSP 29_12                      | 10           | 10         | 0          | 0        | 0%                   | 0%                    | .                                        | .                       |                      |
| 14                   | MUSP ARISCHIA_DEC               | 42           | 0          | 11         | 31       | 100%                 | 93,00%                | 22                                       | 71%                     |                      |
| 15                   | MUSP CASETTA FANTASIA           | 2            | 1          | 0          | 1        | 100%                 | 0%                    | 0                                        | 0%                      |                      |
| 16                   | MUSP CAMARDA                    | 7            | 7          | 0          | 0        | 0%                   | 0%                    | .                                        | .                       |                      |
| 17                   | MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE  | 3            | 3          | 0          | 0        | 0%                   | 0%                    | .                                        | .                       |                      |
| 18                   | MUSP ITAS                       | 2            | 2          | 0          | 0        | 0%                   | 0%                    | .                                        | .                       |                      |
| 19                   | MUSP PAGANICA                   | 8            | 0          | 3          | 5        | 100%                 | 100%                  | 5                                        | 100%                    |                      |
| 20                   | MUSP SP4_SP5                    | 30           | 4          | 6          | 20       | 96%                  | 96%                   | 17                                       | 85%                     |                      |
| 21                   | MUSP CONSERVATORIO CASELLA      | 15           | 1          | 7          | 7        | 100%                 | 100%                  | 3                                        | 43%                     |                      |
| 22                   | MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI | 17           | 3          | 4          | 10       | 100%                 | 100%                  | 10                                       | 100%                    |                      |
| 23                   | MUSP 51_5                       | 27           | 0          | 14         | 13       | 100%                 | 100%                  | 10                                       | 77%                     |                      |
| 24                   | MUSP 9_10_58_3_57_2             | 29           | 4          | 6          | 19       | 100%                 | 100%                  | 9                                        | 47%                     |                      |
| 25                   | MUSP 34_3                       | 5            | 0          | 1          | 4        | 100%                 | 100%                  | 4                                        | 100%                    |                      |
| 26                   | MUSP SP1_SP2                    | 15           | 0          | 11         | 4        | 100%                 | 80%                   | 1                                        | 25%                     |                      |
| 27                   | MUSP VIA FICARA                 | 50           | 0          | 1          | 49       | 100%                 | 100%                  | 39                                       | 80%                     |                      |
| TOT.                 |                                 | 505          | 111        | 114        | 280      |                      |                       | 158                                      | 56%                     |                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| VARIAZIONI RISPETTO A SETTEMBRE 2016 |
| DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI      |

| PROGETTO M.A.P.-M.U.S.P. CRATERE |                                |              |           |            |           |          |      |                   |                       |                      |                   |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| AREA                             | LOCALITA'                      | P.LLE TOTALI | ARCHIVIAE | OCC. TEMP. | ACQUISIZ. | ESPROPRI |      | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | DECRETO DI ESPROPRIO | STATO LAVORAZIONE |
| 1                                | Acciano (AQ)                   | 8            | 0         | 1          | 2         | 5        | 8    | 70%               | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 2                                | Aielli (AQ)                    | 5            | 0         | 0          | 1         | 4        | 5    | 80%               | 80%                   | 4                    | 100%              |
| 3                                | Arsita (TE)                    | 10           | 0         | 3          | 1         | 6        | 10   | 100%              | 100%                  | 6                    | 100%              |
| 4                                | Barete (AQ)                    | 21           | 1         | 4          | 1         | 15       | 21   | 100%              | 100%                  | 15                   | 100%              |
| 5                                | Barisciano (AQ)                | 165          | 0         | 29         | 13        | 123      | 165  | 80%               | 80%                   | 82                   | 67%               |
| 6                                | Brittoli (PE)                  | 4            | 0         | 0          | 0         | 4        | 4    | 100%              | 70%                   | 1                    | 25%               |
| 7                                | Bugnara (AQ)                   | 4            | 0         | 1          | 0         | 3        | 4    | 100%              | 100%                  | 3                    | 100%              |
| 8                                | Bussi (PE)                     | 5            | 0         | 2          | 0         | 3        | 5    | 100%              | 70%                   | 0                    | 0%                |
| 9                                | Cagnano Amiterno (AQ)          | 2            | 0         | 2          | 0         | 0        | 2    | 100%              | 100%                  | 0                    | .                 |
| 10                               | Campotosto (AQ)                | 69           | 1         | 24         | 5         | 39       | 69   | 62%               | 60%                   | 30                   | 77%               |
| 11                               | Capestrano (AQ)                | 9            | 4         | 2          | 0         | 3        | 9    | 100%              | 100%                  | 3                    | 100%              |
| 12                               | Caporciano (AQ)                | 12           | 1         | 2          | 1         | 8        | 12   | 88,89%            | 88,89%                | 8                    | 100%              |
| 13                               | Carapelle Calvisio (AQ)        | 10           | 0         | 5          | 0         | 5        | 10   | 90%               | 90%                   | 4                    | 80%               |
| 14                               | Castel di Ieri (AQ)            | 2            | 0         | 1          | 0         | 1        | 2    | 100%              | 100%                  | 1                    | 100%              |
| 15                               | Castelli (TE)                  | 6            | 0         | 1          | 0         | 5        | 6    | 100%              | 100%                  | 5                    | 100%              |
| 16                               | Castelvecchio Calvisio (AQ)    | 3            | 0         | 0          | 0         | 3        | 3    | 100%              | 66%                   | 2                    | 66%               |
| 17                               | Castelvecchio Sub.(AQ)         | 6            | 0         | 3          | 1         | 2        | 6    | 100%              | 100%                  | 2                    | 100%              |
| 18                               | Civitella Casanova (PE)        | 7            | 5         | 0          | 0         | 2        | 7    | 100%              | 100%                  | 2                    | 100%              |
| 19                               | Crognaleto (AQ)                | 10           | 10        | 0          | 0         | 0        | 10   | 100%              | 100%                  | .                    | .                 |
| 20                               | Cugnoli (PE)                   | 7            | 4         | 0          | 0         | 3        | 7    | 100%              | 100%                  | 3                    | 100%              |
| 21                               | Fagnano Alto (AQ)              | 121          | 0         | 0          | 0         | 121      | 121  | 5%                | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 22                               | Fontecchio (AQ)                | 44           | 1         | 0          | 0         | 43       | 44   | 100%              | 60%                   | 26                   | 60%               |
| 23                               | Fossa (AQ)                     | 27           | 20        | 3          | 0         | 4        | 27   | 100%              | 100%                  | 4                    | 100%              |
| 24                               | Goriano Sicoli (AQ)            | 7            | 2         | 2          | 1         | 2        | 7    | 80%               | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 25                               | Isola del Gran Sasso (TE)      | 4            | 0         | 0          | 0         | 4        | 4    | 100%              | 100%                  | 4                    | 100%              |
| 26                               | Lucoli (AQ)                    | 83           | 2         | 35         | 14        | 32       | 83   | 0%                | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 27                               | Montebello di Bertona (PE)     | 4            | 0         | 0          | 0         | 4        | 4    | 100%              | 100%                  | 4                    | 100%              |
| 28                               | Monteale (AQ)                  | 34           | 5         | 14         | 0         | 15       | 29   | 100%              | 100%                  | 15                   | 100%              |
| 29                               | Montorio al Vomano (TE)        | 24           | 5         | 8          | 0         | 11       | 24   | 100%              | 100%                  | 11                   | 100%              |
| 30                               | Navelli (AQ)                   | 74           | 8         | 31         | 2         | 33       | 74   | 100%              | 100%                  | 33                   | 100%              |
| 31                               | Ocre (AQ)                      | 126          | 0         | 15         | 5         | 106      | 126  | 90%               | 100%                  | 81                   | 76%               |
| 32                               | Pietracamela (TE)              | 18           | 0         | 11         | 3         | 4        | 18   | 0%                | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 33                               | Pizzoli (AQ)                   | 353          | 26        | 109        | 27        | 191      | 353  | 99%               | 95%                   | 166                  | 87%               |
| 34                               | Poggio Picenze (AQ)            | 119          | 0         | 19         | 7         | 93       | 119  | 32%               | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 35                               | Prata d' Ansidonia (AQ)        | 70           | 5         | 2          | 0         | 63       | 70   | 100%              | 57%                   | 50                   | 79%               |
| 36                               | Rocca di Cambio (AQ)           | 38           | 4         | 14         | 0         | 20       | 38   | 100%              | 90%                   | 20                   | 100%              |
| 37                               | Rocca di Mezzo (AQ)            | 3            | 0         | 0          | 0         | 3        | 3    | 100%              | 100%                  | 3                    | 100%              |
| 38                               | San Benedetto In Perillis (AQ) | 21           | 0         | 0          | 0         | 21       | 21   | 0%                | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 39                               | San Demetrio Né Vestini        | 80           | 3         | 55         | 1         | 21       | 80   | 100%              | 95%                   | 21                   | 100%              |
| 40                               | San Pio delle Camere (AQ)      | 194          | 10        | 18         | 29        | 137      | 194  | 90%               | 65%                   | 25                   | 15%               |
| 41                               | Sant' Eusanio Forconease (AQ)  | 71           | 8         | 27         | 1         | 35       | 62   | 100%              | 100%                  | 35                   | 100%              |
| 42                               | Scoppito (AQ)                  | 41           | 8         | 15         | 6         | 12       | 41   | 100%              | 100%                  | 12                   | 100%              |
| 43                               | Secinara (AQ)                  | 5            | 0         | 1          | 0         | 4        | 5    | 90%               | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 44                               | Tione degli Abruzzi (AQ)       | 62           | 0         | 47         | 0         | 15       | 62   | 0%                | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 45                               | Tornimparte (AQ)               | 48           | 0         | 17         | 0         | 31       | 48   | 70%               | 0%                    | 0                    | 0%                |
| 46                               | Tossicia (TE)                  | 4            | 0         | 2          | 0         | 2        | 4    | 100%              | 100%                  | 2                    | 100%              |
| 47                               | Villa S. Angelo (AQ)           | 179          | 20        | 55         | 2         | 102      | 179  | 95%               | 90%                   | 102                  | 100%              |
| 48                               | Vittorito (AQ)                 | 9            | 1         | 0          | 0         | 8        | 9    | 100%              | 100%                  | 8                    | 100%              |
| TOT.                             |                                | 2228         | 154       | 580        | 123       | 1371     | 2228 |                   |                       | 793                  | 58%               |

VARIAZIONI RISPETTO A SETTEMBRE 2016



DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI



U.S.R.A.-U.S.R.C.  
SITUAZIONE COMUNI DEL CRATERE  
Ottobre 2016

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Istruttorie               |                       |
| particelle da lavorare    | 515 PRE CIND          |
| particelle in lavorazione | 1038 POSTcind-PRE PAG |
| istruttorie concluse      | 678 PAGAT             |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Previsione di spesa |                |
| ANNO                | SPESA          |
| 2013 impegnati      | €4.852.461,13  |
| 2014 impegnati      | € 4.418.517,56 |
| 2015 impegnati      | € 1.850.194,38 |
| 2016 impegnati      | € 3.113.143,27 |
| 2016 previsti       | € 4.600.000,00 |



U.S.R.A.-U.S.R.C.  
SITUAZIONE COMUNI DEL CRATERE  
Ottobre 2016


|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| N° comuni interessati all'attività di esproprio e | 54 |
| n° comuni lavorati                                | 44 |
| n° comuni in lavorazioni                          | 7  |
| n° comuni da lavorare                             | 3  |

nature


|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| n. particelle tot                  | 2231 |
| n° p.lle archiviate                | 147  |
| n° p.lle in restituzione           | 584  |
| n° p.lle in esproprio/acquisizione | 1550 |

|                        |      |
|------------------------|------|
| particelle stimate     | 2107 |
| particelle non stimate | 124  |


**Comuni interessati all'attività di esproprio e/o occupazione d'urgenza**



**Nature**




**Situazione stime**



# U.S.R.A. - U.S.R.C.

## SITUAZIONE COMUNI DEL CRATERE - OTTOBRE 2016



OTTOBRE 2016

**Servizio Cessioni Volontarie L'Aquila/Cratere**

|                      |
|----------------------|
| Verbali Sottoscritti |
| 1959                 |

Servizio Accertamento del Diritto L'Aquila/Cratere

|              |
|--------------|
| Accertamenti |
| 1466         |

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

|         |           |
|---------|-----------|
| Ricorsi | Relazioni |
| 43      | 50        |

**VARIAZIONI rispetto ad settembre 2016**

| DEPOSITO INERTI |                       |              |            |                         |                     |                      |  |                   |                       |                   |                      |
|-----------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                 |                       | A            | B          | A-B=D+C                 | C                   | D                    |  | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | FASE 3 (SVINCOLO) | DECRETO DI ESPROPRIO |
| AREA            | LOCALITA'             | P.LLE TOTALI | ARCHIViate | DA LAVORARE (TOT-ARCH.) | OCC. TEMP.+ SERVITU | ESPROPRI + ACQUISIZ. |  | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE     | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE    |
| 1               | INVASO 1              | 42           | 0          | 42                      | 0                   | 42                   |  | 100%              | 100%                  | 100%              | 42                   |
| 2               | INVASO 2              | 26           | 0          | 26                      | ND                  | ND                   |  | 0%                | 0%                    | 0%                | 0                    |
| 3               | VIABILITA' DI ACCESSO | 53           | 0          | 53                      | ND                  | ND                   |  | 0%                | 0%                    | 0%                | 0                    |
| TOT.            |                       | 121          | 0          | 121                     | ND                  | ND                   |  |                   |                       |                   |                      |

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

FASE 1  
FASE 2  
FASE 3

Notifica indennità C+D  
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D  
Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

| PROGETTO G8 |           |                 |            |           |  |                      |  |                          |                           |
|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------------|
|             |           |                 |            |           |  | FASE 1<br>(NOTIFICA) |  | FASE 2<br>(LIQUIDAZIONE) | TRASCRIZIONI ACQUISIZIONI |
| AREA        | LOCALITA' | P.LLE<br>TOTALI | ARCHIViate | ACQUISIZ. |  | STATO<br>LAVORAZIONE |  | STATO<br>LAVORAZIONE     |                           |
|             | Preturo   | 436             | 60         | 376       |  | 100%                 |  | 75%                      | 360                       |
|             |           |                 |            |           |  |                      |  |                          |                           |
| TOT.        |           | 436             | 60         | 376       |  |                      |  |                          |                           |