



Circolare n.13 del 01/08/2019: procedura per l'individuazione delle richieste di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori finali per gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei Comuni del cratere, da sottoporre a controllo a campione.

Estrazione SAL FINALI MIC

estrazione valida eseguita in seduta pubblica il giorno 13/09/2022 11:22:52

Elenco pratiche estratte e non estratte

Comune	Prot. Norm.	Tipologia SAL	Prot.	Data Prot.	Estratto	Ufficio
CIVITELLA CASANOVA	PE-CVC-E-00873	SAL Finale	13569	12/08/2022	SI	SP5
COCULLO	AQ-COC-E-02927	SAL Finale	13700	18/08/2022	NO	SP7
ACCIANO	AQ-ACC-E-01941	SAL FINALE	12873	04/08/2022	SI	USRC
SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ-SEF-E-00885	SAL FINALE	13573	12/08/2022	NO	USRC
BARISCIANO	AQ-BRS-E-00884	SAL FINALE	13582	13/08/2022	NO	USRC
OVINDOLI	AQ-OVI-E-03955	SAL FINALE	13036	08/08/2022	NO	USRC
LUCOLI	AQ-LUC-E-03185	SAL FINALE	13330	10/08/2022	SI	USRC
ROCCA DI MEZZO	AQ-RCM-E-00259	SAL FINALE	13382	10/08/2022	NO	USRC
ROCCA DI MEZZO	AQ-RCM-E-00487	SAL FINALE	14200	31/08/2022	NO	USRC
CAGNANO AMITERNO	AQ-CAM-BC-05498	SAL FINALE	13543	12/08/2022	NO	USRC

lì 13/09/2022

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
e della Programmazione
ing. Francesco Mattucci**