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Stato dell’arte

Le procedure inerenti la chiusura delle attivita espropriative possono essere

suddivise secondo i seguenti "macroprogetti":

- C.AS.E. “Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili” realizzati nel
comune di L'Aquila;

- M.A.P. “Moduli Abitativi Provvisori” realizzati nel comune di L'Aquila;

- M.U.S.P. “Moduli Uso Scolastico Prowvvisori” realizzati nel comune di
L'Aquila;

- M.E.P. “Moduli ad Uso Ecclesiastico Provvisorio”;

- Grande Evento G8 - Ampliamento Aeroportuale e relativa viabilita di collegamento
dell’Aeroporto dei Parchi di L’Aquila;

- Deposito Inerti e relativa viabilita.

Ad integrazione delle attivita espropriative riferite al solo territorio aquilano, vanno aggiunte
guelle dei 58 comuni del Cratere ubicati in tre Provincie differenti, L’Aquila, Teramo,
Pescara, per la realizzazione di M.A.P. e M.U.S.P..

Il tutto corrispondente a circa 6.000 particelle catastali con relativi 20.000 intestatari da
indennizzare sia per I'esproprio ed occupazione temporanea che per eventuali danni subiti

0 servitu a vario titolo costituite.
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1.Le quantita di immobili da lavorare riferite ai vari progetti



Proiezioni di Spesa:

Premesse:

1. Per rispettare le esigenze dettate dalla condizione di emergenza, le procedure
espropriative sono state eseguite modificando in parte la normativa prevista dal
327/2001, con lI'emissione di diverse OPCM, (Ordinanze Presidenza del Consiglio
dei Ministri) rendendo piu snelle alcune fasi dellistruttoria.

2. La legge 327/2001 prevede un termine massimo di 5 anni per il completamento
delle procedure, con la possibilitd di una proroga di ulteriori 2 anni; considerando che
i decreti di occupazione sono stati emessi nel luglio 2009, si evince che il termine
ultimo puo essere indicato nel mese di luglio 2014, prorogabile a luglio 2016. Dopo
tale data il decreto cessa la sua efficacia e si dovrebbe procedere con l'occupazione
senza titolo con notevole incremento degli importi da corrispondere.

3. Sulla base delle esperienze precedentemente maturate e conoscendo le oggettive
difficolta emerse nella gestione di una quantita di pratiche cosi elevata che non trova
eguali in precedenti emergenze, si € ritenuto opportuno estendere la previsione di
spesa fino al termine ultimo del 2016, anche in considerazione del notevole

contenzioso che prevedibilmente nel frattempo insorgera.

Per ipotizzare una previsione di spesa per I'anno in corso 2013 ed i restanti 2014, 2015 e
2016, si fa riferimento allimporto complessivo da corrispondere, che e formato da una
guota fissa, corrispondente all’indennita di esproprio e una quota variabile per indennita di
occupazione temporanea pari ad 1/144 per ogni mese decorrente dal decreto di
apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e fino all’emissione del decreto di esproprio
oppure alla stipula di un atto di cessione volontaria.

A questo valore di “Previsione di spesa” andranno aggiunti variabili come:

* Maggiorazioni;

LI \V/-

» Usi civici;
 Danni;

* Ricorsi;

* Interessi;

* Manufatti;
o Affittuari;

che al momento e impossibile quantificare e che comporteranno un incremento dei

valori totali previsti.



Allegatol
Proiezione C.A.S.E

C.AS.E

Proiezioni di spesa

Tot. Indennita per Occupazioni Temporanee ed Espropri
(Aperture di depositi e Notifiche inoltrate)
Da perfezionare entro il 2013

€ 21.349.256,38

Area 07- Temperal Lavorabile entro 2013
Tot. Indennita per Occupazioni Temporanee ed Espropri
(mancanti 47 Stime dell’ADT)
* | valori suddetti devono essere incrementat i delle
indennita delle 47 p.lle senza stima e delle maggi  orazioni
spettanti, al momento non computabili

€ 1.900.000,00

Totale lavorabile entro il 2013

€ 23.249.256,38 *

Proiezione C.A.S.E a chiusura (2016)

(Sono escluse dalla proiezione 301 p.lle di cuiman  ca Stima ADT)

TOT. Indennita per Occupazioni Temporanee ed Espropri
per le p.lle restanti da lavorare
* | valori suddetti devono essere incrementa  ti delle
indennita delle 301 p.lle senza stima e delle maggi  orazioni
spettanti, al momento non computabili

€ 90.000.000,00

Totale a chiusura 2016

€ 90.000.000,00*




Allegato 2
Proiezione MAP L’Aquila

MAP AQ

Proiezione di spesa(in assenza stime ADT)

Indennita di Occupazione per restituzioni (previsione

consegna stime sett 2013) € 524.907,00
Indennita di Esproprio compresa l'occupazione (previsione
consegna stime sett 2013) € 1181.716,20
| valori suddetti devono essere incrementati delle
maggiorazioni spettanti:
€ 341.324,64
Totale lavorabile entro il 2013 | € 2.047.947,84
Proiezione MAP a chiusura (2015)
Indennita di Occupazione per restituzioni| € 5.249.070,00
Indennita di Esproprio(inclusa occ. Temp.)
€ 11.817.162,00
| valori suddetti devono essere incrementati delle
maggiorazioni spettanti: | € 2.559.934,80
Totali a chiusura 2015 | € 19.626.166,80




Allegato 3
Proiezione MUSP L’Aquila

MUSP AQ

Proiezioni di spesa

Indennita di Occupazione per restituzioni (in base alle stime

attualizzate al 2013) 743.366,15
In_denmta d|_ Esproprio compresa I'occupazione (in base alle 4.020.010,65
stime attualizzate al 2013)
| valori suddetti devono essere incrementati delle
maggiorazioni spettanti:
952.675,36
Totale lavorabile entro il 2013 5.716.052,15
Proiezione MUSP al 2015
Indennita di Occupazione per restituzioni 208.193,20
Indennita di Esproprio(inclusa occ. Temp.)
1.125.877,03
| valori suddetti devono essere incrementati delle
maggiorazioni spettanti: 400.221,07
Totali a chiusura 2015 1.734.291,30




Allegato 4
Proiezione CRATERE

Cratere -Proiezione di spesa

Indennita di Occupazione per restituzioni (in base alle stime che

) €.50.235,21
abbiamo)

Indennita di Esproprio compresa l'occupazione calcolata ad 0ggi €924.732,31
(52 mesi)

Totale lavorabile entro il 2013 €.974.967,52

Proiezione intero Cratere

Indennita di Occupazione per restituzioni

€.4.311.583,85

Indennita di Esproprio

€. 28.556.622,11

Totali a chiusura 2016

€ 32.868.205,96




Allegato 5
Proiezione G8

G38

Proiezioni di spesa

Tot. Indennizzi stabiliti ai sensi dall’art. 42-bis del D.P.R.
327/2001 (Aperture di depositi e Notifiche inoltrate)
da perfezionare entro il 2013

€ 3.573.594,45

* | valori suddetti devono essere incrementati dell e indennita
delle 8 p.lle senza stima e delle maggiorazionisp ettanti, al
momento non computabili

Totale lavorabile entro il 2013

€ 3.573.594,45*

Proiezione G8 a chiusura
(Sono escluse dalla proiezione 8 p.lle di cui manca

Stima ADT)

Tot. Indennizzi stabiliti ai sensi dall’'art. 42-bis del D.P.R.
327/2001 (Aperture di depositi e Notifiche inoltrate)
da perfezionare entro il 2013
* | valori suddetti devono essere incrementati del le indennita
delle 8 p.lle senza stima e delle maggiorazioni spe ttanti, al
momento non computabili

€ 200.000,00

Totale a chiusura

€ 200.000,00*
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Allegato 6
Proiezione Deposito inerti

Cave Inerti -Previsioni di spesa

Indennita di Occupazione per restituzioni (in base alle stime

disponibili) € 45.479,73
Indennita di Esproprio compresa l'occupazione calcolata ad oggi (52
mesi) € 221.918,93
Manufatti e Attrezzature € 259.756,80
Totale lavorabile entro il 2013 € 527.155,46
Proiezione Intero comparto
Indennita di Occupazione per restituzioni € 171.560,92
Indennita di Esproprio € 514.682,79
| valori suddetti devono essere incrementati delle maggiorazioni
spettanti:
10% per cessioni volontarie € 51.468,28
20% € 102.936,56
Indennita di occupazione finalizzata all'esproprio calcolata fino ad
0ggi (52 mesi) € 55.348,23

Totali attualizzati

€ 895.996,78
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Allegato 7

Proiezioni totali/sintesi

Erogato al Totale

PROGETTI 2013 10 /Ogg 12013 2014/2016 20132016

CASE €23.249.256,38| €1.734.245,87| €90.000.000,00| € 113.249.256,38
MAP AQ €2.047.947,84 €19.626.166,80 | €21.674.114,64
MUSP AQ €5.716.052,15 €.60.923,75| €1.734.291,30| €7.450.343 45
CRATERE €974.967,52 €32.868.205,96 | €33.843.173,48
CAVE INERTI €527.155,46 €895.996,78| €1.423.152,24
G8 €3.573.594,45| € 442.347,27 £200.000,00| €3.773.594.45

TOT.

€ 36.088.973,80

€2.237.516,89

€ 145.324.660,84

€ 181.413.634,64
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Allegato 8
Cronoprogramma

2016
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ORDINARIO

FINE PERIODO

) {U‘

MA.P. & MU.SIP.
COMUNI CRATERE

DE

INIZIO PRESUNTO
ATTIVITAY
INIZIO PERIODO
DI PROROGA
FINE PERIODO &
DIPROROGA

Redazione Accatastamenti

.[ Riadattamento locali ed attrezzature

. Insenmente nuovi formatnelslstema documentazione, apertura debnsitl decretazioni, atti)

Normaliz _tl istenti dure - acquisizione,
addestramentq ed assegna alle Iauurazlnrll del personale

Att ivita Agenzia Entrate-Territorio (Stime indennita e redazione atti tecnici di
ggiornamento)

Contenzioso

Iniall hardware e riattivazione utenze e c ) ‘ . Lavorazione progetti (popolam notifiche, ricezi

| Attivita residuali
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