elenco provvedimenti S.A.L.

data: 12/06/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-RCM-E-03169	NULLA OSTA	SAL tecnico	11.431,72 €	AGGREGATO 7	9	ROCCA DI MEZZO	D'ASCENZO SAVERIO	ING. MARIO DI GIORGIO		DOTT. ENRICO BIANCHI	1135	30/12/2019	519	09/06/2020
2	TE-MAV-E-10100	NULLA OSTA	SAL FINALE	93.286,28 €	I1-3	3	MONTORIO AL VOMANO	PEDICONE GIOVANNI	ARCH.GIOVANNA QUARANTA	L.G. RESTAURI SRL	GEOM. ADALBERTO SACCHINI	237/E	07/11/2018	340/U	09/06/2020
3	AQ-GOS-BC-01870	NULLA OSTA	SAL FINALE	49.669,75 €	AGGR. 29 PORTA BARACCA 2	7	GORIANO SICOLI	BATTISTA BRUNA	ING. VENANZIO TOTI		ARCH. ANNA AMICOSANTE	419	04/06/2020	432	09/06/2020
4	TE-MAV-E-06206	NULLA OSTA	SAL 1	66.678,18 €	EDIFICIO SINGOLO	3	MONTORIO AL VOMANO	DE ANTONIIS ANNA	ING. FRANCO PORRINI	MA.PO. COSTRUZIONI SRL	GEOM. ADALBERTO SACCHINI	137/E	16/03/2020	343	10/06/2020
5	AQ-VSL-E-02568	NULLA OSTA	SAL FINALE	112.938,72 €	VSL013-1	4	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	TITO BERARDINO CICCONE	ING. DOMENICO CARULLI	EDILVIT SRL	GEOL. GIORGIO PIPPONZI	2089	26/02/2020	7009	10/06/2020
6	AQ-FOS-E-01148	NULLA OSTA	SAL 4	58.695,99 €	FOS 04	8	FOSSA	SIMONE LAZZARO	ARCH. ROBERTA BOCCABELLA	GENERAL COSTRUZIONI SRL	ING. LUCIANO ROSSI	469	24/04/2020	645	11/06/2020
7	TE-CNZ-E-15305	NULLA OSTA	SAL 2	51.642,59 €	AGGREGATO 4	3	CANZANO	BUCCI MASCETTI Giorgio	ING. SABATINO DI LEONARDO	CIOCI SRL	ING. VALENTINA SCIPIONE			7083	11/06/2020
8	AQ-CSS-E-B2962	NULLA OSTA	SAL tecnico	37.417,02 €	AGGR. 25 UMI2	7	CASTELVECCHIO SUBEQUO	QUINTINO ANTIDORMI	ING. SERAFINO DI MATTIA		ARCH. ANNA AMICOSANTE	5422	08/05/2020	438	11/06/2020