

		elenco provvedimenti S.A.L.														
														data: 11/09/20		
													DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
		PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
	1	AQ-SDV-E-03418	NULLA OSTA	SAL 4	139.576,76 €	Cardamone 02	8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	Bruno Roberta	Ing. Augusto Pace	Calocero Domenico	Ing. Luciano Rossi	840	24/07/2020	1008	09/09/2020
	2	AQ-TDA-E-02325	NULLA OSTA	SAL 1	111.179,88 €	VIA DELL'ALBERGO	8	TIONE DEGLI ABRUZZI	LUCA COLANTONI	Ing. Pietro Tronca	Lunghi srl	Ing. Luciano Rossi	7862	28/06/2020	1012	09/09/2020
	3	AQ-FAL-E-01030	NULLA OSTA	SAL 1	208.413,94 €	consorzio piedi ripa	8	FAGNANO ALTO	CIPOLLETTA VINCENZO	Ing. Matteo Ciammitti - Ing. Alessandro Asprini	Rosa Edilizia Srl	Ing. Luciano Rossi	9116	27/07/2020	1014	09/09/2020
	4	AQ-ACC-E-00411	NULLA OSTA	SAL 3	516.986,50 €	consorzio pavone	8	ACCIANO	SANTILLI CARMINE	Ing. Andrea Italo Di Biase - Ing. SAndro Ciancone	Co.Id. SRL	Ing. Luciano Rossi	717	25/06/2020	1015	09/09/2020
	5	AQ-SUL-E-14537	RETTIFICA	SAL 5	167.832,78 €	EDIFICIO SINGOLO	7	SULMONA	GIOVANNI LEPORE	Ing. Flavio Lombardi - Ing. Nicola Vella	Oikos Srl	Ing. Valentina Scipione	10052	20/08/2020	10749	10/09/2020
	6	AQ-SBP-E-16412	NULLA OSTA	SAL FINALE	16.283,08 €	AGGREGATO 5	6	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	Avv. Paolo DE SANTIS	Arch. Pietro Antonio Pecilli	Casamassa Costruzioni srl	Ing. Valentina Scipione	9164	28/07/2020	10835	11/09/2020
	7	AQ-PDA-E-00542	NULLA OSTA	SAL tecnico	121.449,45 €	CONSORZIO TU 021	6	PRATA D'ANSIDONIA	STEFANO LUPI	Arch. Vincenzo Mascia		Ing. Carmen Brunetti	5041	29/04/2020	10853	11/09/2020