

		elenco provvedimenti S.A.L.														
														data: 02/07/21		
													DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
		PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
	1	AQ-TOR-E-07388	NULLA OSTA	SAL 3	97.053,18	Via Galilei lato ovest1	2	TORNIMPARTE	VALTER DI PROSPERO	Ing. Rinaldo Colaiuda	C.O.A.F. s.r.l.	Alessio Nurzia 0862 7531204	5763	18/05/2021	9980	24/06/2021
	2	AQ-CRC-E-00721	NULLA OSTA	SAL FINALE	198.211,32	CONSORZIO A.13 - PALAZZO DE LAURETIS	6	CARAPELLE CALVISIO	ELIDE DE ANDREIS	ARCH. PIETRO ANTONIO PECILLI	MD LEADER BUILDING S.R.L.	Francesco Mattucci 0862 7531228	1146	22/01/0201	10006	25/06/2021
	3	AQ-SDV-E-03388	NULLA OSTA	SAL 4	215.357,55	CAVANTONI 06	8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	Enzo Ciccone	Arch. Marina Viviani	IMPRESA EDILE EUSANIO DI GASBARRO	Giorgio Pipponzi 0862 7531256	2632	17/02/2021	10077	28/06/2021
	4	AQ-OCR-E-01015	NULLA OSTA	SAL tecnico	70.131,99	SF 20/21	8	OCRE	Marucci Vincenzo	Arch. Alessandra Tacchin - Ing. Giuseppe Pace		Giorgio Pipponzi 0862 7531256	5694	12/05/2021	10080	28/06/2021
	5	AQ-VSA-E-03565	RETTIFICA	SAL 1	230.167,79.		8	VILLA SANT'ANGELO	Fabrizio Nardis	Ing. Carmela Morisi	Sisthema S.r.l	Giorgio Pipponzi 0862 7531256	3681	07/03/2021	10082	28/06/2021
	6	PE-POP-BC-17395	NULLA OSTA	SAL 5	189.391,86	AGGREGATO 40	5	POPOLI	D'Alfonso Rita	Arch. Rocco Mele	sapori Srl	Maurizio Cicioni 0862 7531505	4814	24/03/2021	10076	28/06/2021
	7	AQ-BRS-E-00287	NULLA OSTA	SAL 1	676.988,35	15VM	8	BARISCIANO	Ennio Mauro Franchi	Ing. Simone Dâ€™Elia	MAR Appalti S.r.l.	Giorgio Pipponzi 0862 7531256	4068	11/03/2021	10089	28/06/2021
	8	AQ-OVI-E-A1224	NULLA OSTA	SAL FINALE	3.937,39	OV-M02 UMI 1	9	OVINDOLI	FALLAVOLLITA LIVIO	Ing. Chiuchiarelli Luciano	DELTA LAVORI SPA	Enrico Bianchi 0862 7531900			10111	28/06/2021
	9	AQ-BRS-E-06390	NULLA OSTA	SAL tecnico	85.692,97	CONSORZIO 242B	8	BARISCIANO	Giovanni Sinistoro	Ing. Giuseppe Mancini		Giorgio Pipponzi 0862 7531256	5790	20/05/2021	10173	29/06/2021
	10	AQ-SSS-E-00166	NULLA OSTA	SAL FINALE	163.387,83	SOTTO LA TORRE	4	SANTO STEFANO DI SESSANIO	Mastrangelo Sergio	Mastrangelo Sergio	fracassa rinaldo srl	Giorgio Pipponzi 0862 7531256	13840	31/10/2021	10213	30/06/2021
	11	AQ-SPC-E-00442	NULLA OSTA	SAL 2	641.948,88	8800434	6	SAN PIO DELLE CAMERE	CARLO ALOISIO	ING. PIETRO PAOLONI	HABITA SRL	Francesco Mattucci 0862 7531228	5900	01/06/2021	10250	30/06/2021
	12	AQ-LUC-E-03652	NULLA OSTA	SAL 1	189.775,30	PE-05P	9	LUCOLI	GABRIELE NICOLA	Ing. Bonanni Emilio	SALARIA COSTRUZIONI SRL	Enrico Bianchi 0862 7531900	5416	14/04/2021	10252	30/06/2021