elenco provvedimenti S.A.L.

data: 30/06/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-SBP-E-16412	NULLA OSTA	SAL FINALE	250.431,62 €	AGGREGATO 5	6	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	PAOLO DE SANTIS	Arch. Pietro Antonio Pecilli	Casamassa Costruzioni srl	Ing. Valentina Scipione			7840	26/06/2020
2	AQ-SUL-E-14532	NULLA OSTA	SAL 2	34.244,01 €	PARTI COMUNI	7	SULMONA	CATTELANI CARLA	Ing. Gianni Di Loreto	Impresa Ettore Fieramosca	Ing. Valentina Scipione			7774	25/06/2020
3	PE-TDC-E-14369	NULLA OSTA	SAL FINALE	302.019,41 €	AGGREGATO 18	5	TOCCO DA CASAURIA	ASCENZO ASSUNTA	Arch. Santino Iezzi	I.E.S. F.lli Mammarella	Ing. Valentina Scipione			7829	26/06/2020
4	AQ-SEF-E-01645	NULLA OSTA	SAL 1	88.211,72 €	“Consorzio Via dell’Arco Amorelli”	8	SANT'EUSANIO FORCONESE	MARAGNI GIULIANO	Ing. Mimmo Srour	Edil Ma.Ca. Srl	Ing. Luciano Rossi	4306	15/04/2020	709	25/06/2020
5	AQ-OFE-E-03384	NULLA OSTA	SAL FINALE	117.784,39 €	AGGREGATO 55	5	OFENA	DE LUCA MARIA STEFANIA	Ing. Marco Pasqualini	Palumbo Vincenzo Sas	Ing. Maurizio Cicioni	7340	02/12/2019	4800	26/06/2020
6	PE-TDP-BC-06353	NULLA OSTA	SAL 1	13.991,57 €	EDIFICIO NON COSTITUITO IN CONDOMINIO	5	TORRE DE' PASSERI	DI ZIO MARCO	Ing. Paola Zazzara	Idea Costruzioni	Ing. Maurizio Cicioni	3162	30/04/2020	4824	26/06/2020
7	AQ-LUC-E-02968	NULLA OSTA	SAL tecnico	103.428,52 €	ST-M01	9	LUCOLI	SALDUTTO GIANLUCA	Ing. Maurilio Santoprete		Dott. Enrico Bianchi			573	30/06/2020
8	AQ-SCO-E-04080	NULLA OSTA	SAL 2	252.307,50 €	VIGLIANO 4	2	SCOPPITO	DI RENZO CARLO	Arch. Salvatore De Leo - Geom. Giovanni De Leo	Consorzio Stabile Policor	Ing. Carlo Capri - In Sostituzione Il Titolare Ing. Raffaello Fico			7995	30/06/2020
9	AQ-TDA-E-02168	NULLA OSTA	SAL tecnico	29.476,05 €	SM04	8	TIONE DEGLI ABRUZZI	ANTONIO NAVIGLI	Ing. Marcello Scifoni		Ing. Luciano Rossi	622	05/06/2020	740	30/06/2020
10	AQ-TDA-E-00186	NULLA OSTA	SAL FINALE	33.324,62 €	T03	8	TIONE DEGLI ABRUZZI	ANTONIO DOMIZIO	Geom. Luca Ricci	Iciet Engineering Srl	Ing. Luciano Rossi	638	15/03/2020	742	30/06/2020