elenco provvedimenti S.A.L.

data: 22/05/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-RCC-E-02354	NULLA OSTA	SAL FINALE	178.459,64 €	UNIONE E FORZA	9	ROCCA DI CAMBIO	NARDI STEFANO	ING. DOMENICO MORGANTE	DI CICCO SAS DI VITTORIO DI CICCO & C	DOTT. ENRICO BIANCHI	266	13/03/2019	475	20/05/2020
2	AQ.RCC.BC-01404	NULLA OSTA	SAL FINALE	36.978,56 €	RC-299	9	ROCCA DI CAMBIO	LUCANTONIO SESTINA	ARCH. DEBORA LIBERATORE	CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL	DOTT. ENRICO BIANCHI	64	20/02/2020	474	20/05/2020
3	AQ-LUC-E-00502	NULLA OSTA	SAL 2	67.457,46 €	CO-07P	9	LUCOLI	MARRELLI GIULIO	ING. GIOVANNI ANTONELLI	SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL - MEGA COSTRUZIONI SRL	DOTT. ENRICO BIANCHI	969	06/11/2019	480	21/05/2020