elenco provvedimenti S.A.L.

data: 14/07/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	PE-TDC-E-14375	NULLA OSTA	SAL 2	278.932,92 €	Aggregato 19	5	TOCCO DA CASAURIA	Laila CIARFELLA	Arch. Santino Iezzi	Mirabella Sas di M. Colangeli & c	Ing. Valentina Scipione			8520	10/07/2020
2	AQ-PIZ-E-10772	NULLA OSTA	SAL 2	120.603,24 €	“VIA SAN SILVESTRO F37”	2	PIZZOLI	ROMINA DE RUOSI	Ing. Simone Curtacci	MD LEADER BUILDING SRL	Ing. Alessio Nurzia			8521	10/07/2020
3	AQ-RCC-E-00549	NULLA OSTA	SAL 3	53.395,40 €	IL MURAGLIONE AGG. 492	9	ROCCA DI CAMBIO	PACE LUIGI	Ing. Giuliano Bignotti	Edil Rocche Srl	Dott. Enrico Bianchi	121	10/02/2020	618	13/07/2020
4	AQ-RCC-E-01562	NULLA OSTA	SAL FINALE	123.454,10 €	SECINARA AGG. 314	9	ROCCA DI CAMBIO	PACE LUIGI	Ing. Franco Verzaschi	Imprendo Italia Srl	Dott. Enrico Bianchi	692	31/07/2019	620	13/07/2020
5	AQ-VSA-E-01854	NULLA OSTA	SAL tecnico	76.638,18 €	VSA-18 VIA ROMANA	8	VILLA SANT'ANGELO	MONOPOLI GIANLUCA	Ing. Maurizio Olla		Dott. Enrico Bianchi	5123	30/04/2020	622	13/07/2020
6	AQ-LUC-E-04291	NULLA OSTA	SAL 3	347.862,13 €	CO-M05	9	LUCOLI	MAZZA ANNA LISA	Geom. Carlo Cipriani	Consorzio Di Vincenzo & Strever	Dott. Enrico Bianchi	7728	25/06/2020	621	13/07/2020