elenco provvedimenti S.A.L.

data: 22/12/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-GOS-E-00961	NULLA OSTA	SAL FINALE	158.766,31 €	PIAZZA BAGLIUCCI	7	GORIANO SICOLI	Battista Bruna	Geom. Nunzio Meolli - Ing. Venanzio Toti		Arch. Anna Amicosante	787	11/11/2020	875	21/12/2020
2	AQ_FNT_E_02983	NULLA OSTA	SAL FINALE	109.207,06 €	PIEDI LA TERRA F4	8	FONTECCHIO	ALESSIO DI GIULIO	Arch. Giuseppe D'Uva		Ing. Luciano Rossi	900	06/08/2020	1631	21/12/2020
3	AQ-FNT-BC-01807	NULLA OSTA	SAL FINALE	2.722,35 €	la caia	8	FONTECCHIO	Cesare Dari Salisburgo	Ing. Arianna DAri Salisburgo	Imprendo Italia Srl	Ing. Luciano Rossi	1572	02/12/2020	1630	21/12/2020
4	AQ-FNT-E-02644	NULLA OSTA	SAL 2	109.370,89 €	san Pio comparto 6	8	FONTECCHIO	LUCREZI ALFONSO	Ing. Alessio Bonelli	Lattanzi Restauri Srl	Ing. Luciano Rossi	11002	16/09/2020	1633	21/12/2020
5	AQ-COL-E-00689	NULLA OSTA	SAL tecnico	52.648,71 €	16-I	7	COLLARMELE	Federica Ruscitti	Ing. Antonio Vicaretti	Aureli Soil srl	Arch. Anna Amicosante	14365	08/11/2020	879	22/12/2020