elenco provvedimenti S.A.L.

data: 01/12/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-TDA-E-01456	NULLA OSTA	SAL FINALE	72.132,95 €	SM 02	8	TIONE DEGLI ABRUZZI	Italo Rosa	Ing. Mariano Giuliani		Ing. Luciano Rossi	2762	23/12/2019	1555	26/11/2020
2	TE-PIE-E-0489	NULLA OSTA	SAL 4	154.504,44 €	20V	3	PIETRACAMELA	Wania Della Vigna	Geom. Severo Creati - Ing. Ernesto Martegiani	CAnatgalli Appalti SRl	Geom. Adalberto Sacchini	13089	21/10/2020	727/U	27/11/2020
3	AQ-MON-E-04230	NULLA OSTA	SAL tecnico	36.323,93 €	Santa Vittoria 1	2	MONTEREALE	MANUELE PIETRUCCI	La F Srl		Ing.Alessio Nurzia	8042	30/06/2020	16239	27/11/2020
4	AQ-RCC-E-02475	NULLA OSTA	SAL 6	285.531,62 €	PRINCIPE UMBERTO	9	ROCCA DI CAMBIO	Gialloreti Mario	Ing. Franco Verzaschi	Imprendo Italia Srl	Dott.Enrico Bianchi	878	30/09/2020	1089	27/11/2020
5	AQ-FNT-E-00492	NULLA OSTA	SAL FINALE	23.068,39 €	AGGREGATO F15	8	FONTECCHIO	AVV. PAOLO CAROLI	Ing. Arianna Dari SAlisburgo		Ing. Luciano Rossi	1763	06/08/2019	1564	30/11/2020
6	AQ-MAT-E-13755	NULLA OSTA	SAL 2	104.723,89 €	Colle 2	7	MOLINA ATERNO	ALBERELLI Claudio	Ing. Andrea Italo Di Biase - Ing. Sandro Ciancone	CO.I.D. srl	Ing. Valentina Scipione	12711	15/10/2020	16336	30/11/2020
7	AQ-BRE-E-02405	NULLA OSTA	SAL tecnico	69.178,42 €	Piedi il Vicolo 7	2	BARETE	Alessio Polo	ProgettoTecnico Srl		Ing.Alessio Nurzia	14050	04/11/2020	16365	30/11/2020
8	PE-TDP-E-A4835	NULLA OSTA	SAL 2	346.327,62 €	AGGREGATO 3/A	5	TORRE DE' PASSERI	DI PIERDOMENICO GABRIELE	Ing. Michele Russo	Edilfrair Costruzioni generali Spa	Ing. Maurizio Cicioni	3975	29/05/2020	9337	30/11/2020
9	AQ-CAP-BC-03442	NULLA OSTA	SAL FINALE	21.904,37 €	EDIFICIO SINGOLO	5	CAPESTRANO	CHELLA LUCIANA	Geom. Felice Cerone	Impresa Pagliuca Francesco	Ing. Maurizio Cicioni	4248	09/06/2020	9338	30/11/2020
10	AQ-OFE-E-01706	NULLA OSTA	SAL tecnico	66.969,28 €	AGGREGATO 20	5	OFENA	DI BONITO VALENTINA	Ing. Stefano Ferrari		Ing. Maurizio Cicioni	12362	12/10/2020	9339	30/11/2020