elenco provvedimenti S.A.L.

data: 23/06/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-MAT-E-13749	NULLA OSTA	SAL FINALE	111.325,32 €	Aggregato n.3 Cannatrello	7	MOLINA ATERNO	GIANCOLA Biagio	Ing. Andrea Italo Di Biase	Impresa Pasculli Costruzioni Srl	Ing. Valentina Scipione			7584	22/06/2020
2	TE-MAV-E-18508	NULLA OSTA	SAL FINALE	45.041,63 €	AGGREGATO 28	3	MONTORIO AL VOMANO	DI PIETRO MARCO	Ing. Emiliano Di Luigi	Zilli costruzioni generali	Geom. Adalberto Sacchini	756	05/12/2019	366/U	22/06/2020
3	AQ-PDA-E-00552	NULLA OSTA	SAL 3	211.417,69 €	TU.009	6	PRATA D'ANSIDONIA	GIAMPAOLO DE RUBEIS	Ing. Roberto Arduini	Impresa Orione Costruzioni Srl	Ing. Carmen Brunetti	2434	05/03/2020	7638	23/06/2020
4	AQ-BRS-E-06828	NULLA OSTA	SAL FINALE	110.918,70 €	39 SM	8	BARISCIANO	AVV. MASSIMILIANO BERARDI	Arch. Lorenzo Nardis	L'Aquila immobiliare Srl	Ing. Luciano Rossi	2224	25/08/2017	699	23/06/2020