elenco provvedimenti S.A.L.

data: 30/04/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-CDI-E-00482	NULLA OSTA	SAL 2	212.080,00 €	AGGR. 4 VIA DEL DOTTORE	7	CASTEL DI IERI	DI FELICE CARMELO	ING. DONATO SANTILLI	E.DI.GI.	ARCH. ANNA AMICOSANTE	287	21/04/2020	316	29/04/2020
2	AQ-RCC-E-00545	NULLA OSTA	SAL 2	605.156,69 €	RC-331	9	ROCCA DI CAMBIO	DI GIROLAMO ERMINIA	ING. GIUSEPPE LOLLI	SIMA COSTRUZIONI SRL	DOTT. ENRICO BIANCHI	16	08/01/2020	422	29/04/2020
3	AQ-RCC-E-00555	NULLA OSTA	SAL tecnico	82.280,81 €	RC-316	9	ROCCA DI CAMBIO	NISSI GINA	ING. DOMENICO MORGANTE		DOTT. ENRICO BIANCHI	312	01/04/2020	424	29/04/2020
4	AQ-LUC-E-04304	NULLA OSTA	SAL 3	567.546,18 €	CV-M05	9	LUCOLI	MURRI GIANNI	ING. ARMANDO FIORENZA	SIMA COSTRUZIONI SRL	DOTT. ENRICO BIANCHI	366	16/04/2020	427	29/04/2020
5	AQ-OVI-E-02323	NULLA OSTA	ALTRO	2.787,37 €	AGGREGATO 6500010	9	OVINDOLI	IACCHETTA PAOLA	ING. FRANCESCO TATALO	G.F. DI GEMINI FRANCESCO SRL	DOTT. ENRICO BIANCHI	247	16/03/2020	420	28/04/2020
6	AQ-SUL-E-14537	NULLA OSTA	SAL 4	137.293,86 €		7	SULMONA	LEPORE GIOVANNI	STUDIO ING. FLAVIO LOMBARDI E ING. NICOLA VELLA	OIKOS SRL	ING. VALENTINA SCIPIONE			5084	30/04/2020
7	TE-MAV-E-17652	NULLA OSTA	SAL FINALE	84.727,46 €	Di Polidoro Filippo	3	MONTORIO AL VOMANO	DI Polidoro Filippo	G. DOMENICO BARNABEI - ING. FAUSTO EUSTACCHIO CE	ZUCCARINI FRANCO	GEOM. ADALBERTO SACCHINI	780/E	13/12/2019	248/U	30/04/2020
8	AQ-AIE-E-14434	NULLA OSTA	SAL 1	64.102,79 €	AGGREGATO 8	9	AIELLI	SALSICCIOLI AGNESE CATERINA	ING. GIOVANNI ANGELONI	SALLUSTIO EDILIZIA SRL	ING. VALENTINA SCIPIONE			5111	30/04/2020
9	AQ-SEF-E- 01637	NULLA OSTA	SAL 3	191.582,71 €	Portonaccio	8	SANT'EUSANIO FORCONESE	Giuliano MARAGNI	ING. MIMMO SROUR	ROSA EDILIZIA SRL	ARCH. ANNA AMICOSANTE	4376	16/04/2020	321	30/04/2020
10	AQ-SDV-E-03314	NULLA OSTA	SAL tecnico	97.432,27 €	CAV11	8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	ALESSANDRO VISCONTI	ING. ELIO MASCIOVECCHIO		GEOM. ADALBERTO SACCHINI	3619	01/04/2020	249/U	30/04/2020