elenco provvedimenti S.A.L.

data: 15/12/20

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-GAT-E-01919	NULLA OSTA	SAL tecnico	83.346,63 €	Consorzio via Roma	7	GAGLIANO ATERNO	Cifani Ida	Ing. Federica Pignatelli		Arch. Anna Amicosante	16555	03/12/2020	856	11/12/2020
2	TE-TOS-E-02844	NULLA OSTA	SAL FINALE	192.742,15 €	IL MURAGLIONE	3	TOSSICIA	FALASCA MATTEO MARIA	Ing. Luigi Alessiani	Edilcostruzioni Group srl	Geom. Adalberto Sacchini	4470	17/04/2020	740/U	10/12/2020
3	AQ-RCC-E-00549	NULLA OSTA	SAL FINALE	54.282,21 €	IL MURAGLIONE	9	ROCCA DI CAMBIO	Pace Luigi	Ing. Giuliano Bignotti	Impresa edile Rocche srl	Dott. Enrico Bianchi	960	20/10/2020	1137	11/12/2020
4	AQ-CPR-E-00289	NULLA OSTA	SAL tecnico	134.091,66 €	CAP 07	6	CAPORCIANO	GIANLUCA CERVALE	Ing. Pasquale Di Iorio		Ing. Francesco Mattucci	9784	11/08/2020	17091	11/12/2020
5	AQ-VSA-E-02557	NULLA OSTA	SAL FINALE	46.345,15 €	VSA05	8	VILLA SANT'ANGELO	PATRIZIA SANTANGELO	Ing. Maurizio Olla	Tecnorestauri srl	Ing. Luciano Rossi	689	21/03/2019	1612	14/12/2020
6	AQ-FNT-E-01800	NULLA OSTA	SAL FINALE	241.040,71 €	san Pio comparto 5	8	FONTECCHIO	SANDRO TURAVANI	Ing. Alessio Benelli	Lattanzi Restauri	Ing. Luciano Rossi	2563	28/11/2019	1613	14/12/2020
7	TE-TON-E-15406	NULLA OSTA	SAL 1	57.155,78 €	Foglio n° 6 Partic. n° 886 sub. 2-3-4	3	TORANO NUOVO	DI BRANDIMARTE MARIO JOSE	Ing. Francesco Silvi	Clementoni costruzioni srl	Ing. Valentina Scipione	6412	28/05/2020	17234	14/12/2020
8	PE-CUG-E-05558	NULLA OSTA	SAL 1	65.047,67 €	EDIFICIO SINGOLO	5	CUGNOLI	CHIULLI LEONRADO	Geom. Gianfranco Perna	Chiulli Sas	Ing. Maurizio Cicioni	8630	09/11/2020	9905	14/12/2020
9	AQ-OFE-E-02676	NULLA OSTA	SAL 3	64.191,55 €	AGGREGATO 49	5	OFENA	SALVATI PIETRO	Arch. Antonio Zavarella	Lucente Spa	Ing. Maurizio Cicioni	8373	01/11/2020	9923	14/12/2020
10	AQ-PDA-E-00778	NULLA OSTA	SAL 1	420.098,41 €	SN-E01	6	PRATA D'ANSIDONIA	SILVIO ROSSI	Ing. Dino Pignatelli		Ing. Francesco Mattucci	13093	21/10/2020	17283	14/12/2020
11	AQ-SPC-E-00442	NULLA OSTA	SAL 1	626.949,61 €	Aggregato N. 8800434	6	SAN PIO DELLE CAMERE	CARLO ALOISIO	Ing. Pietro Paoloni	Habita srl	Ing. Francesco Mattucci	11629	01/10/2020	17285	14/12/2020
12	AQ-NAV-E-02317	NULLA OSTA	SAL 1	144.194,61 €	NAV11	6	NAVELLI	Matteo Matteucci Cortelli	Arch. Giancarlo Di Rosa	Sv Edil Srl	Ing. Francesco Mattucci	2411	05/03/2020	17306	14/12/2020