elenco provvedimenti S.A.L.

data: 19/01/21

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-COL-E-00689	NULLA OSTA	SAL 1	271.939,51 €	Aggregato 16-I	7	COLLARMELE	Federica Ruscitti	Ing. Antonio Vicaretti	Pitagora srl	Arch. Anna Amicosante	17751	21/12/2020	13	15/01/2021
2	AQ-BRS-E-00884	NULLA OSTA	SAL 2	294.277,36 €	50B /UMI 1-3	8	BARISCIANO	Giovanni Bernardi	Arch. Paola Di Paola	Vittorini Emidio Costruzioni Srl	Geol. Giorgio Pipponzi	15211	18/11/2020	18	15/01/2021
3	AQ-RCM-E-07180	NULLA OSTA	SAL 1	173.464,71 €	RM-M21 UMI 1	9	ROCCA DI MEZZO	AGNIFILI LOREDANA	Ing. Pietro Paoloni	Impresa Berardino Mancini	Dott. Enrico Bianchi	1083	25/11/2020	16	18/01/2021
4	AQ-CPR-E-00635	NULLA OSTA	SAL 5	438.918,24 €	CAP 14	6	CAPORCIANO	Paolo BLASINI	Ing. Emilio Nusca	Opera REstauri srl	Ing. Francesco Mattucci	15437	20/11/2020	749	18/01/2021
5	AQ-FOS-E-02326	NULLA OSTA	SAL 5	277.486,37 €	CANDITUCCIA " US.1	8	FOSSA	Fabio Alberto Golia	Arch. Roberta Boccabella	L'Aquila 2009 - Co.Vit srl	Geol. Giorgio Pipponzi	1602	10/12/2020	21	15/01/2021
6	AQ-NAV-E-00660	NULLA OSTA	SAL 4	183.539,86 €	CS.CIV.07	6	NAVELLI	ENRICO DI LUZIO	Ing. Diego Gasbarri	Tecnoclima srl	Ing. Francesco Mattucci	11668	30/09/2020	827	18/01/2021
7	AQ-CDM-E-03960	NULLA OSTA	SAL 1	158.159,50 €	CDM018	4	CASTEL DEL MONTE	CORRADO GRAZIOSI	Ing. Gaudenzio Sulli	Tol e Sa	Geol. Giorgio Pipponzi	14360	08/11/2020	853	19/01/2021
8	AQ-SPC-E-00667	NULLA OSTA	SAL tecnico	84.891,08 €	San Daniele - 26-415	6	SAN PIO DELLE CAMERE	Pasquale Casciani	Arch. Gianluca Mezzanotte		Ing. Francesco MAttucci	14876	15/11/2020	911	19/01/2021