elenco provvedimenti S.A.L.

data: 16/02/21

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-BRS-E-02102	RETTIFICA	SAL 4	271.697,06 €	DEL GALLO 27B	8	BARISCIANO	Walter Salvatore	Ing. Pillinini Diego	Gatti services srl	Geol. Giorgio Pipponzi	1574	02/12/2020	86	12/02/2021
2	AQ-NAV-BC-01232	NULLA OSTA	SAL FINALE	78.553,15 €	NAV 21	6	NAVELLI	DANIELE GIAMPIETRI	Ing . Francesco Eusani - Ing. Giuseppe Eusani		Ing. Francesco Mattucci	7852	25/11/2019	2421	12/02/2021
3	AQ-SBM-C-11961	NULLA OSTA	SAL FINALE	14.840,86 €	edificio singolo	9	SAN BENEDETTO DEI MARSI	INOJOSA Rosa Maria	Ing. Giuseppe Santilli	Impermeabilizzazioni e movimento terra di Russo Idio sas	Ing. Valentina Scipione	14576	10/11/2020	2463	15/02/2021
4	AQ-SEF-E-00923	NULLA OSTA	SAL 1	380.800,61 €	Consorzio obbligatorio Piazzetta dei fiori	8	SANT'EUSANIO FORCONESE	Loredana Pozzi	Ing. Noemi Bologna - Ing. Daniele Di Silvestre	Rosa Edilizia srl	Geol. Giorgio Pipponzi	17770	21/12/2020	92	15/02/2021
5	AQ-FOS-E-02328	NULLA OSTA	SAL 5	220.896,29 €	CANDITUCCIA " US.2	8	FOSSA	Fabio Alberto Golia	Arch. Roberta Boccabella	L'Aquila 2009 - Co.vit srl	Geol. Giorgio Pipponzi	1638	23/12/2020	91	15/02/2021