elenco provvedimenti S.A.L.

data: 26/02/21

	PROT. NORM.	TIPOLOGIA ATTO	TIPOLOGIA SAL	IMPORTO APPROVATO	AGGREGATO	AO	COMUNE	RICHIEDENTE	DIRETTORE DEI LAVORI	DITTA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO SP		DATI PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA IN USCITA SP	
												PROT UTR	DATA PROT UTR	PROT	DATA
1	AQ-SPC-E-00984	NULLA OSTA	SAL tecnico	113.389,29 €	CONSORZIO 8800134	6	SAN PIO DELLE CAMERE	Manuele Pietrucci	Arch. Mario MAcchiarolo		Ing. Francesco Mattucci	16613	04/12/2020	3015	23/02/2021
2	TE-MAV-E-17652	NULLA OSTA	SAL tecnico	1.871,30 €	I 1.1	3	MONTORIO AL VOMANO	DI POLIDORO FILIPPO	Ing. Domenico Barnabei		Geom. Adalberto Sacchini	780/E	13/12/2019	76/U	23/02/2021
3	AQ-PPI-E-010151	NULLA OSTA	SAL FINALE	77.437,03 €	1.16 UMI2	8	POGGIO PICENZE	CUCCI MARIA	Arch. Alessandro Lombardo	AQC srl	Geom. Adalberto Sacchini	13461	27/10/2020	77/U	24/02/2021
4	TE-TOS-E-02844	NULLA OSTA	SAL tecnico	14.930,26 €	45000230 - LA MIRAGLIA	3	TOSSICIA	FALASCA MATTEO MARIA	Ing. Luigi Alessiani		Geom. Adalberto Sacchini	2043	08/02/2021	78/U	24/02/2021
5	AQ-SDV-E-A3441	NULLA OSTA	SAL 5	230.082,70 €	Consorzio Colle 07	8	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	Prugnoli Lucilla	Ing. Davide Porrelli	GAla Srl	Geol. Giorgio Pipponzi	295	08/01/2021	110	24/02/2021
6	PE-BST-E-00849	NULLA OSTA	SAL tecnico	79.906,25 €	AGGREGATO 4	5	BUSSI SUL TIRINO	Pierro Rosa	Arch. Franco Di CArlo		Ing. Maurizio Cicioni	15811	23/11/2021	1632	24/02/2021
7	AQ-FAL-E-02146	NULLA OSTA	SAL 1	104.336,13 €	â€œPD_I03â€	8	FAGNANO ALTO	Paolo Rosa	Ing. Domenico Di Pietro	Rosa Edilizia srl	Geol. Giorgio Pipponzi	672	15/01/2021	112	25/02/2021
8	AQ-FAL-E-00550	NULLA OSTA	SAL 3	383.283,58 €	CM_I01	8	FAGNANO ALTO	Luciano Alessandrini	Ing. Alessandro Asprini	Adan Costruzioni srl - EDN edilizia srl Unipersonale	Geol. Giorgio Pipponzi	16175	25/11/2021	113	25/02/2021
9	AQ-SEF-E-01170	NULLA OSTA	SAL 2	445.619,42 €	"Palazzo Colonna Barberini"	8	SANT'EUSANIO FORCONESE	Passacantando Vincenzo	Arch. Sestilio Frezzini	Gruppo Zeta Costruzioni	Geol. Giorgio Pipponzi	138	07/01/2021	3152	25/02/2021
10	AQ-TOR-E-07388	NULLA OSTA	SAL 2	55.827,51 €	Via Galilei lato ovest1	2	TORNIMPARTE	VALTER DI PROSPERO	Ing. Rinaldo Colaiuda	Coaf Srl	Ing. Alessio Nurzia	1828	03/02/2021	3150	25/02/2021