0000469 del 13-01-2025 - partenza

USRC - prot.

U ‘ S R C Ufficio Speciale per la

=, Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Circolare n.13 del 01/08/2019: procedura per I'individuazione delle richieste di liquidazione degli Stati di
Avanzamento Lavori finali per gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei Comuni del cratere,
da sottoporre a controllo a campione.

Estrazione SAL FINALI MIC
estrazione valida eseguita in seduta pubblica il giorno 13/01/2025 11:12:15

Elenco pratiche estratte e non estratte

Comune Prot. Norm. Tipologia SAL Prot. Data Prot. Estratto Ufficio
POPOLI PE-POP-BC-17899 SAL Finale 24959 04/12/2024 NO SP5
COCULLO AQ-COC-E-00311 SAL Finale 25067 06/12/2024 Sl SP7
BARISCIANO AQ-BRS-E-02936 SAL FINALE 25015 05/12/2024 NO USRC
TIONE DEGLI ABRUZZI AQ-TDA-E-00160 SAL FINALE 25688 13/12/2024 NO USRC
BARISCIANO AQ-BRS-E-05785 SAL FINALE 25848 16/12/2024 Sl USRC
SAN PIO DELLE CAMERE AQ-SPC-E-00142 SAL FINALE 26027 18/12/2024 NO USRC
MONTEREALE AQ-MON-E-00350 SAL FINALE 26137 18/12/2024 NO USRC
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