Protocollo normalizzato Denominazione AO Comune
AQ-SEF-E-02634 consorzio 21 Marzo AREA 8 SANT'EUSANIO FORCONESE
AQ-GOS-E-01507 Aggr. 12 Longare della | \pea 7 GORIANO SICOLI
PE-BRT-E-02056 EDIFICIO SINGOLO AREA 5 BRITTOLI
AQ-PDA-E-00542 TUO21 AREA 6 PRATA D'ANSIDONIA

Data prot SAL

03/03/2020
09/04/2020
17/06/2019

29/04/2020

N. Prot. SAL

272

4097

3865

5041

Responsabile del Procedimento NIEEE DELE [
Procedimento | Tipologia documento USRC Sportello [Nome Cognome Tel] Richiedente Professionista Denominazione Ditta appaltatrice protocollo USRC/SP
g USRC/SP Uscita Uscita
SAL 1 RICH CHIARIMENTI SP8 Luciano Rossi 0862 7531811 chiacchio innocenzio ing. mimmo srour armidio e pierluigi frezza spa 738 29/06/2020
SAL 3 RICH CHIARIMENTI SP7 Anna Amicosante 0862 7531708 Maggi Gabriella Ing. Marco Lozza F.lli Chiodi Costruzioni s.r.l. 7982 30/06/2020
SAL 2 RICH CHIARIMENTI SP5 Maurizio Cicioni 0862 7531505 Di Sano Dino Ing. Dante De Vincentiis 4890 29/06/2020
SAL tecnico RICH CHIARIMENTI Carmen Brunetti Stefano Lupi Arch. Vincenzo Mascia 8036 30/06/2020




