
elenco provvedimenti S.A.L. 

data: 07/08/20

PROT. NORM. TIPOLOGIA ATTO TIPOLOGIA SAL IMPORTO 
APPROVATO AGGREGATO AO COMUNE RICHIEDENTE DIRETTORE DEI LAVORI DITTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO 
SP

DATI PROTOCOLLO ESITO 
ISTRUTTORIA IN USCITA SP

PROT UTR DATA PROT UTR PROT DATA

1 AQ-CAL-E-15637 NULLA OSTA SAL 2 230.865,40 € CAL003 4 CALASCIO Chiusuri Umberto Arch. Carola Gentile Marcozzi Costruzioni Srl Geol. Giorgio Pipponzi 9059 23/12/2019 9545 05/08/2020

2 AQ-CDM-E-01555 NULLA OSTA SAL FINALE 94.062,06 € CDM014 4 CASTEL DEL MONTE Graziosi Corrado Ing. Sulli Gaudenzio Consorzio “Risorse per L’Aquila” Geol. Giorgio Pipponzi 756 24/01/2020 9571 05/08/2020

3 AQ-CDM-BC-02940 NULLA OSTA SAL FINALE 94.825,08 € CDM010 4 CASTEL DEL MONTE Graziosi Corrado Ing. Sulli Gaudenzio Fratelli Pallante Snc Geol. Giorgio Pipponzi 4325 28/06/2018 9561 05/08/2020

4 AQ-OVI-E-03948 NULLA OSTA SAL tecnico 17.194,02 € OV-08 UMI 1 9 OVINDOLI SERCHIA NELLO Ing. Riccardo Caschera Dott. Enrico Bianchi 643 24/07/2020 683 04/08/2020

5 AQ-OVI-E-03955 NULLA OSTA SAL tecnico 14.954,99 € OV-08 UMI 2 9 OVINDOLI SERCHIA NELLO Ing. Riccardo Caschera Dott. Enrico Bianchi 644 24/07/2020 684 04/08/2020

6 PE-CUG-E-05664 NULLA OSTA SAL 1 74.873,68 € AGGREGATO 1 - C.DA TOFOLI 5 CUGNOLI Di Rito Sabatino Ing. Roberto Brandi C.A. GROUP SRL Ing. Maurizio Cicioni 7378 17/06/2020 6043 06/08/2020

7 AQ-GOS-E-01700 NULLA OSTA SAL FINALE 22.273,10 € OPIFICIO VIA STAZIONE 7 GORIANO SICOLI De Santis Luciano Arch. Antonio Bolino A.F.I Abruzzo Finanziaria Immobiliare Arch. Anna Amicosante 127 20/02/2020 572 06/08/2020

8 AQ-FAL-E-00745 RETTIFICA SAL tecnico 72.807,38 € AGGREGATO PD_I18 8 FAGNANO ALTO Amedeo bologna Arch. Pier Luigi Pacitti Ing. Luciano Rossi 7615 23/06/2020 905 06/08/2020

9 AQ-VSA-E-01887 RETTIFICA SAL FINALE 28.445,26 € TUS 12 8 VILLA SANT'ANGELO ANNARITA GIULIANI Ing. Giuseppe Marcotullio Ing. Luciano Rossi 2920 29/11/2018 907 07/08/2020

10 TE-FAN-E-00541 NULLA OSTA SAL tecnico 72.740,84 € AGGREGATO IL TRASANNONE 3 FANO ADRIANO VINICIO DI BATTISTA Ing. UmbertoDe Flaviis Geom. Adalberto Sacchini 7195/E 15/06/2020 477/U 07/08/2020


