
elenco provvedimenti S.A.L. 

data: 11/09/20

PROT. NORM. TIPOLOGIA ATTO TIPOLOGIA SAL IMPORTO 
APPROVATO AGGREGATO AO COMUNE RICHIEDENTE DIRETTORE DEI LAVORI DITTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATI PROTOCOLLO RICHIESTA IN INGRESSO 
SP

DATI PROTOCOLLO ESITO 
ISTRUTTORIA IN USCITA SP

PROT UTR DATA PROT UTR PROT DATA

1 AQ-SDV-E-03418 NULLA OSTA SAL 4 139.576,76 € Cardamone 02 8 SAN DEMETRIO NE' VESTINI Bruno Roberta Ing. Augusto Pace Calocero Domenico Ing. Luciano Rossi 840 24/07/2020 1008 09/09/2020

2 AQ-TDA-E-02325 NULLA OSTA SAL 1 111.179,88 € VIA DELL’ALBERGO 8 TIONE DEGLI ABRUZZI LUCA COLANTONI Ing. Pietro Tronca Lunghi srl Ing. Luciano Rossi 7862 28/06/2020 1012 09/09/2020

3 AQ-FAL-E-01030 NULLA OSTA SAL 1 208.413,94 € consorzio piedi ripa 8 FAGNANO ALTO CIPOLLETTA VINCENZO Ing. Matteo Ciammitti - Ing. Alessandro Asprini Rosa Edilizia Srl Ing. Luciano Rossi 9116 27/07/2020 1014 09/09/2020

4 AQ-ACC-E-00411 NULLA OSTA SAL 3 516.986,50 € consorzio pavone 8 ACCIANO SANTILLI CARMINE Ing. Andrea Italo Di Biase - Ing. SAndro Ciancone Co.Id. SRL Ing. Luciano Rossi 717 25/06/2020 1015 09/09/2020

5 AQ-SUL-E-14537 RETTIFICA SAL 5 167.832,78 € EDIFICIO SINGOLO 7 SULMONA GIOVANNI LEPORE Ing. Flavio Lombardi - Ing. Nicola Vella Oikos Srl Ing. Valentina Scipione 10052 20/08/2020 10749 10/09/2020

6 AQ-SBP-E-16412 NULLA OSTA SAL FINALE 16.283,08 € AGGREGATO 5 6 SAN BENEDETTO IN PERILLIS Avv. Paolo DE SANTIS Arch. Pietro Antonio Pecilli Casamassa Costruzioni srl Ing. Valentina Scipione 9164 28/07/2020 10835 11/09/2020

7 AQ-PDA-E-00542 NULLA OSTA SAL tecnico 121.449,45 € CONSORZIO TU 021 6 PRATA D'ANSIDONIA STEFANO LUPI Arch. Vincenzo Mascia Ing. Carmen Brunetti 5041 29/04/2020 10853 11/09/2020


