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Circolare n.13 del 01/08/2019: procedura per I'individuazione delle richieste di liquidazione degli Stati di
Avanzamento Lavori finali per gli interventi di ricostruzione privata nei centri storici dei Comuni del cratere,
da sottoporre a controllo a campione.

Estrazione SAL
estrazione valida eseguita in seduta pubblica il giorno 12/05/2021 11:32:56

Elenco pratiche estratte e non estratte

Comune Prot. Norm. Tipologia SAL Prot. Data Prot. Estratto Ufficio
TORRE DE' PASSERI PE-TDP-BC-08824 SAL Finale 5594 30/04/2021 Sl SP5
TIONE DEGLI ABRUZZ| AQ-TDA-E-01114 SAL FINALE 5311 06/04/2021 NO SP8
VILLA SANT'ANGELO AQ-VSA-E-02558 SAL FINALE 5309 06/04/2021 NO SP8
FONTECCHIO AQ-FNT-E-00509 SAL FINALE 5420 14/04/2021 Sl SP8
BARISCIANO AQ-BRS-E-05658 SAL FINALE 5444 16/04/2021 NO SP8
CAMPOTOSTO AQ-CMT-E-04051 SAL Finale 5296 02/04/2021 NO USRC
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